
Werkplaats 17
20 januari 2023





Richting realisatie



Programma
• 14:00 uur: Welkom + introductie
• 14:10 uur: Terugblik 2022
• 14:20 uur: Stand van het plan
• koffie
• 14.55 uur: Op naar realisatie
• koffie
• 15.45 uur: Interview en vragen uit zaal
• 16.45 uur: Afsluiting en presentje
• 17.00 uur: Borreltijd
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• Ontwerpen/optimaliseren naar DO
• Omgevingsproces
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• Procedures en formele besluiten

Hoofdplanning: waar staan we nu
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Archeologisch onderzoek, maar ook kabels 
en leidingen, bodemonderzoeken 



Informeren omgeving
• Dijktafels, informatiebijeenkomsten, werkbezoeken



Definitief ontwerp afgerond inclusief meekoppelkansen



Grondverwerving nu volop gesprekken



Korte 
Inhoudelijke 

update



Ontwerpproces: breed kijken - toespitsen



Totaal beeld



Totaal beeld



Recreatieve voorzieningen en objecten 
ingezoomd- wat wordt nu gerealiseerd



Haven Megen totaal ontwerp, en wat nu uit te voeren



Veerweg Maasbommel
• Oud: veerweg onveranderd, 

maaiveld daaromheen naar 5,4 m NAP 
• Nieuw: vanwege inpassing 

hoogteverschillen:
veerweg naar 6 m NAP,
(ruim boven het peil waarbij 
veer uit de vaart gaat), 
maaiveld camperterrein naar 
5,7 m NAP  



Brug Maasbommelse veerweg de Waarden



Huis te Dieden (een van de ‘meekoppelkansen’)

Herstel oprijlaan 
voormalige kasteel



Overzicht keermuur met haag Overzicht keermuur met hekwerk

Stahoogte keermuur met haag Stahoogte keermuur met hekwerk

Lulboom



Dijkafritten



Duurzaamheid



Duurzaamheid (voorbeeld klei-inkassing)



Bakenbomen

Strategie voor de gehele Bedijkte 
Maas

Strategie voor ‘het Werk’



Vooruitblik 
naar de 

uitvoering



Uitgangspunten realisatiestrategie 
(in ontwikkeling) 
• Werkvolgorde:

1. Dijk veilig: damwanden daarin bepalend
2. Werkzaamheden uiterwaarden

• Veilig werken – werkverkeer en openbaar verkeer zoveel 
mogelijk gescheiden.
• Gebiedseigen grond 
• Bereikbaarheid van bedrijven, percelen en woningen.



Volgorde start dijkversterking



Inbrengen Damwanden

• Inbrengen van damwanden standaard manier buiten 
risicocontour
• Inbrengen van damwanden trillingsarm binnen 

risicocontour
• Uitgangspunt risicocontour is 25 meter vanaf bebouwing



Inbrengen Damwanden



Inbrengen damwand trillingsarm



Inbrengen damwanden met trilblok



Gebiedseigen grond



Laden, lossen, bouwwegen en depots in uiterwaarden
bouwdepots

bouwwegen



Werkruimte

landelijk 

kernen 



Kantoorlocatie / infocentrum Onderweg 2 Megen



Luchtfoto oid als 
overgang van Dick 

weer naar Tim



Zorgvuldig te werk

• Werkzaamheden nabij woningen en gebouwen.
• Hinder minimaliseren, maar niet uit te sluiten.
• Wat doen we:
• Monitoring gebouwen
• Monitoring grondwater



Monitoring gebouwen

• Voor de start van de uitvoering (2023)
• Zetting in beeld brengen à meetboutjes op selectie panden
• Bouwkundige opname kort voor start (‘foto’ van de situatie)

• Tijdens de uitvoering
• Meten van effecten op gebouwen (trillingen)
• Zo nodig maatregelen treffen 



Zorgvuldig te werk

www.aaenmaas.nl/onswerk/voldoende-water/

We meten al enkele jaren de grondwaterstanden



Communicatie tijdens de uitvoering

• Informeren en betrekken omgeving blijft belangrijk
• De aanpak moet nog uitkristalliseren…
• Bewoners en grondeigenaren nabij werkzaamheden
• Recreatie ondernemers 
• ‘Omgevingsgroep’
• Klankbord

• Algemeen: informatiecentrum



Wie heeft er een algemene vraag?



Algemene vragen
Ervaring 
andere 

projecten



Gasten, ervaringsdeskundigen
Wolferen – Sprok
• Cor van der Horst (filmpje)
• Corry de Wit
• Mieke Dings (filmpje)

Markermeerdijken
• Willem-Jan de Vos
• Yaron Daniel
• Remco den Hertog
• Herman van den Brink





Corry de Wit









Impressie dijk 
Noordeinde 
Volendam



Impressie dijk
bij Etersheim



Uitvoering –
impressie Uitdam



Uitvoering –
impressie 
Uitdam



Uitvoering –
impressie polder Zeevang



Vragen uit de zaal?






