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1   

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

Voor u ligt het Participatieverslag behorende bij het project Meanderende Maas.  

Het verslag bevat een beschrijving van het gevolgde proces met de omgeving én geeft de belangrijkste 

uitkomsten uit dat proces weer en hoe deze zijn gebruikt voor de stappen en besluiten in de planvorming.  

 

1.1 HWBP & MIRT-Verkenning en participatie 

 

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is het dijktraject Ravenstein-Lith opgenomen als één van 

de meest urgente dijktrajecten om te versterken. Concrete aanleiding voor het project Meanderende Maas is 

dat de dijk aan Brabantse zijde van dit riviertraject niet voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 

januari 2017 gelden.  

Het project is ook onderdeel van een brede strategie voor de Bedijkte Maas, die op haar beurt onderdeel is 

van de gehele Nederlandse Maas, ook wel Deltaprogramma Maas genoemd. Om de waterveiligheid te 

borgen, hebben Rijk en regio in het Deltaprogramma gekozen voor een krachtig samenspel tussen 

dijkversterking en rivierverruiming. Binnen deze strategie is Meanderende Maas één van koploperprojecten 

waarbij realisatie van rivierverruiming – naast dijkversterking - op korte termijn kansrijk wordt geacht.  

 

Op 27 januari 2015 heeft de minister aan de Stuurgroep Delta Maas gevraagd om voor de Maas tot een 

voorstel te komen van kansrijke rivierverruimende maatregelen, in samenhang met dijkversterkingen en 

startbesluiten voor één of meer MIRT-Verkenningen. De regio1 is vervolgens gestart met het MIRT 

onderzoek Meanderende Maas/ Ravenstein-Lith. Uit dit MIRT-onderzoek is gebleken dat een combinatie van 

dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen substantieel bijdraagt aan de waterveiligheid. 

Daarnaast levert het synergie op met ambities en opgaven van de partners, onder meer op het gebied van 

economie, recreatie en natuurontwikkeling/ waterkwaliteit.  

 

In het Bestuurlijk Overleg-MIRT van 12 oktober 2016 is door de minister ingestemd met de start van een 

integrale Verkenning (MIRT/HWBP) Meanderende Maas. De Verkenning moet de beslisinformatie opleveren 

die nodig is om een voorkeursbeslissing te nemen en te besluiten over de vervolgfase. In de Verkenning zijn 

verschillende oplossingen onderzocht voor dijkversterking, in combinatie met riviermaatregelen en 

gebiedsontwikkeling. Uit de Verkenning volgt een besluit over een voorkeursalternatief (VKA) voor een 

integraal maatregelenpakket voor de periode tot 2028. Ook leidt de Verkenning tot een visie op het gebied 

voor de langere termijn. Het VKA wordt planologisch verankerd in een interprovinciale structuurvisie.  

 

De Verkenning is uitgevoerd in twee fasen. In fase 1 (analytische fase) zijn mogelijke oplossingen breed 

verkend, waaruit uiteindelijk twee kansrijke alternatieven zijn vastgesteld. In fase 2 (beoordelingsfase) zijn de 

kansrijke alternatieven nader uitgewerkt en beoordeeld. In beide fasen zijn overheden, belangenorganisaties, 

bewoners, grondeigenaren en andere omgevingspartijen nauw betrokken bij de belangrijke stappen.  

 

 

1    De initiatiefnemende organisaties zijn: waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en gemeente Oss. Partners in het 

MIRT-Onderzoek zijn: gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal, ZLTO, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, 

Ministerie van I en M, RWS Zuid Nederland en Natuurmonumenten. 
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Na de Verkenning volgt de planuitwerkingsfase, waarin het VKA nader is uitgewerkt. In fase 1 van de 

planuitwerking is het Voorkeursalternatief waar nodig nader uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Deze 

fase 1 liep grofweg van de zomer 2020 tot eind maart 2021.  

In fase 2 van de planuitwerking is het Voorlopig Ontwerp – samen met een aannemerscombinatie – 

uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp én zijn de benodigde hoofdbesluiten en -vergunningen voorbereid. 

Ook gedurende de planuitwerking zijn genoemde omgevingspartijen intensief betrokken. 

 

Dit participatieverslag beschrijft op hoofdlijnen het gevolgde proces én de belangrijkste aandachtspunten 

die vanuit de omgeving zijn meegegeven. Het verslag bestaat uit twee delen. Deel I heeft betrekking op de 

Verkenningsfase, deel II op de Planuitwerkingsfase.   

 

Participatie 

Participatie is de deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het plan- en 

besluitvormingsproces. Participatie is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te delen, 

met als doel een kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een korte doorlooptijd. Deze doelen 

worden bereikt door de meedenkkracht, initiatieven en ideeën uit de maatschappij te gebruiken. 

 

1.2 Leeswijzer 

 

Deel I en Deel II hebben eenzelfde opbouw.  

 

Deel I: 

In hoofdstuk 2 is beschreven welk participatieproces met de omgeving in de verkenning is gevolgd. Ook is in 

dit hoofdstuk de relatie met de (formele inspraak toegelicht en is beschreven hoe de besluitvorming in de 

verkenning is georganiseerd.  

In hoofdstuk 3 zijn per categorie stakeholders op hoofdlijnen de belangrijkste opgehaalde inhoudelijke 

aandachtspunten en reacties tijdens de verkenning weergegeven. 

 

Deel II: 

In hoofdstuk 4 is het proces van participatie, besluitvorming en inspraak voor de planuitwerkingsfase 

beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de belangrijkste opgehaalde inhoudelijke aandachtspunten en reacties.  
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DEEL I 

VERKENNINGSFASE  
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2  

 

 

 

 

PROCESBESCHRIJVING VERKENNINGSFASE 

 

 

Het project Meanderende Maas heeft een grote impact op de omgeving en daarom is er in de Verkenning 

veel aandacht besteed aan het omgevingsproces, met proactieve communicatie en participatie. Doel hiervan 

was om inzicht, begrip, draagvlak en meerwaarde te creëren onder stakeholders in het projectgebied, zoals 

bewoners, dorpsraden en ondernemers. Ook zijn stakeholders van de samenwerkende partijen (de betrokken 

overheden), zoals bestuurders en ambtenaren, actief betrokken in het proces.  

Waar in fase 1 (analytische fase) de nadruk lag op het ophalen van kansen, opgaven, oplossingsrichtingen, 

ging het in fase 2 (beoordelingsfase) vooral om het inzichtelijk maken van voorkeuren, weerstanden, 

aandachtspunten bij de uitwerking van de kansrijke alternatieven en de samenstelling van een 

voorkeursalternatief (VKA).   

 

In de procesbeschrijving wordt onderscheid gemaakt in participatie, formele inspraak en besluitvorming.  

 

2.1 Participatie; proactieve benadering omgeving 

 

In fase 1 van de Verkenning (jan. 2017 – jan. 2019) is in de 

eerste plaats ingezet op brede bekendheid met het project 

in de omgeving. Hiertoe zijn bij de start van de Verkenning 

vier informatiebijeenkomsten georganiseerd aan zowel 

Brabantse als Gelderse zijde met ca. 250 bezoekers. 

Daarnaast zijn er diverse inloopochtenden in het gebied 

georganiseerd, is informatie via nieuwsbrieven (minimaal 

elk kwartaal, huidig aantal abonnees; ruim 1000), de 

project-website (www.meanderendemaas.nl , gemiddeld 

aantal bezoekers per maand: 600) en social-media gedeeld en zijn in gesprekken met een breed scala 

bewoners en belanghebbenden vragen, zorgen, ideeën en initiatieven opgehaald. Ook zijn via een 

‘Ideeënkaart’ (op de website) ideeën en aandachtspunten opgehaald. Vanuit een belevingswaardenonderzoek 

(zie ook hieronder) zijn inzichten over de beleving van het gebied door mensen die er wonen, werken en/of 

recreëren opgehaald en gebruikt in de uitwerking van de oplossingsrichtingen. Er zijn diverse persberichten in 

lokale/regionale media rond het project verschenen.  

In werkplaatsen is in de vorm van co-creatie en raadpleging samen met de omgeving gewerkt aan de 

inhoud. In fase 1 is samen gewerkt aan bouwstenen voor mogelijke oplossingen en alternatieven. Zie verder 

onder ‘werkplaatsen’.  

 

Belangrijke constatering uit fase 1 is dat mensen de noodzaak van het project (h)erkennen (waterveiligheid)  

en de integrale aanpak ondersteunen (dijkversterking, rivierverruiming, gebiedsontwikkeling). 

 

In fase 2 van de Verkenning is de pro-actieve interactie met de omgeving gecontinueerd. Via o.a. 

nieuwsbrieven, bewonersbrieven, website en social-media zijn bewoners en belanghebbenden in en rond 

gebied op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en belangrijke stappen of momenten in het 

proces. Ook de werkplaatsen zijn gecontinueerd, waarbij de focus lag op de uitwerking van de kansrijke 

alternatieven en het inventariseren van voorkeuren en bouwstenen voor een voorkeursalternatief.  

http://www.meanderendemaas.nl/
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Specifiek in deze fase is de organisatie van diverse dijktafels, waarin met dijk omwonenden en direct 

belanghebbenden (grondeigenaren projectgebied) intensief gesproken is over de kansrijke alternatieven X 

en Z (zie verder onder ‘dijktafels’). Bijlage I bevat een overzicht van contactmomenten met de omgeving.    

 

De interactie met de omgeving in fase 2 heeft geleid tot een goed beeld van wat de omgeving belangrijk 

vindt, waar voorkeuren liggen en welke zorg- en aandachtspunten er leven. Deze informatie vormt 

belangrijke beslisinformatie voor de afweging en besluitvorming van het VKA. Deze uitkomsten zijn (in 

hoofdlijnen) opgenomen in hoofdstuk 3 (en in bijlagen).  

 

Belevingswaardenonderzoek; inzicht in waardering omgeving 

In 2017 is een Belevingswaardenonderzoek uitgevoerd. Ruim 660 enquêtes en ca. 20 diepte-interviews zijn 

ervoor verwerkt. Onderzocht is hoe mensen die wonen, werken en recreëren in het projectgebied hun 

omgeving beleven. Daarbij zijn uiteenlopende groepen ondervraagd: van jong tot oud, van dijkbewoners tot 

binnenvaartschippers, van recreanten tot ondernemers. Doel was om inzicht te krijgen in wat mensen die 

hier wonen, werken en/of recreëren in hun omgeving waarderen, of juist niet. Het onderzoek belicht 

daarmee ook de emotionele waarden die mensen in het gebied ervaren. Deze inzichten zijn gebruikt in de 

uitwerking van de plannen van project. Dit betekent niet, dat de wensen en ideeën ook allemaal uitgevoerd 

gaan worden. Maar waar het mogelijk is en past, zijn uitkomsten input geweest voor het ontwerpproces. In 

bijlage II zijn de conclusies en aanbevelingen uit het Belevingswaardenonderzoek weergegeven.   

 

Werkplaatsen: co-creatie op oplossingsrichtingen 

In een achttal werkplaatsen hebben het project-/ingenieursteam – in de vorm van co-creatie en raadpleging 

- samen met een vaste groep (van ca. 40) bewoners en belanghebbenden met verschillende achtergronden 

en belangen gewerkt aan de inhoud. De werkplaatsen zijn er om draagvlak te creëren maar ook om 

vroegtijdig gebruik te kunnen maken van de kennis en ambities vanuit het gebied. Deze vorm van 

samenwerken vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap. Ook komen synergiekansen in beeld en 

fungeert het als vliegwiel voor vernieuwende ideeën.  

Zes werkplaatsen zijn gehouden in aanloop naar de mogelijke alternatieven met de focus op het ophalen 

van ideeën en wensen, kennis te benutten en knelpunten op te sporen. In werkplaats 7 en 8 is meegedacht 

over de dilemma’s en te maken keuzes en de verdere uitwerking van het VKA.   

De werkplaatsen hebben veel bruikbare gebiedsinformatie en aandachtspunten opgeleverd. Daarnaast is 

geïnvesteerd in de relatie met de deelnemers (elkaar kennen, korte lijntjes over signalen) en is stilgestaan bij 

de gemaakte keuzes en (bestuurlijke) afwegingen.   

Op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl zijn de verslagen en presentaties van alle 8 werkplaatsen te 

vinden. Het filmpje – via deze link https://youtu.be/HFsqGzKigro – geeft een impressie van werkplaats 8.  

 

Dijktafels: raadpleging op zorgpunten en voorkeuren 

In 8 dijktafels is een brede groep belanghebbenden geïnformeerd over het dijkontwerp en de alternatieven 

én zijn voorkeuren, zorg- en aandachtspunten opgehaald. Middels brieven zijn alle direct omwonenden 

langs de dijk en grondeigenaren persoonlijk uitgenodigd voor deze dijktafels. Ongeveer de helft van het 

totaal aantal adressen heeft geparticipeerd in de dijktafels. Na een uitgebreide toelichting vanuit het 

projectteam op de alternatieven X en Z en daarbinnen de ontwerpen voor de dijk, is er in kleine groepen 

uitgebreid stilgestaan bij vragen, zorgen en meningen van aanwezigen. Specifiek is ook gevraagd naar 

voorkeuren voor (of weerstand tegen) oplossingen. Dit om een beeld te krijgen bij het draagvlak voor de 

voorstellen, welke belangrijke beslisinformatie vormt voor de te maken bestuurlijke keuzes. 

Van alle dijktafels zijn verslagen gemaakt. Ingebrachte punten die relevant zijn voor de besluitvorming 

richting het VKA (Verkenningsfase) zijn weergegeven in hoofdstuk 3. Ook zijn veel punten ingebracht die 

meer relevant zijn voor de Planuitwerkingsfase (bijv. details over specifieke plekken); naast de verslaglegging 

van de dijktafels worden specifiek/individueel ingebrachte punten ook vastgelegd in het Klanteissysteem 

(KES). In de Planuitwerking zullen deze punten in het detailontwerp worden ingebracht.  

Op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl is een impressie van de dijktafels te vinden. Hier is ook een 

filmpje met de presentaties gehouden tijdens de dijktafels te zien.  

 

http://www.meanderendemaas.nl/
https://youtu.be/HFsqGzKigro
http://www.meanderendemaas.nl/
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Grondeigenaren; ook individuele gesprekken 

Naast de dijktafels is een aparte tafel-bijeenkomst georganiseerd specifiek bedoeld voor grondeigenaren 

(buitendijkse gronden). Hier zijn voorkeuren en zorgpunten opgehaald. Daarnaast zijn in enkele gevallen 

individuele gesprekken gevoerd in relatie tot mogelijke grondverwerving.  

 

Klankbordgroep; advies over het proces 

Gedurende de Verkenning is een klankbordgroep samengesteld en actief. De klankbord adviseert het project 

en de Stuurgroep Meanderende Maas over het te volgen/ gevolgde proces. Ook kijken de leden van het 

klankbord of de verschillende belangen in het gebied goed worden meegenomen. De klankbord bestaat uit 

ca. 10 deelnemers; zij vertegenwoordigen verschillende belangen, zoals de agrarische sector, natuur, 

ondernemingen, dorpen en cultuurhistorie. De klankbord komt ongeveer drie keer per jaar samen.  

Het eindadvies van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage III.  

 

Afbeelding 2.1 Impressies werkplaatsen en dijktafels (2018 – 2019)  
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Participatieladder 

Er zijn verschillende vormen van (burger)participatie te onderscheiden; deze verschillen onder meer in de 

mate van betrokkenheid van participanten en overheid. Deze betrokkenheid wordt wel uiteengezet in de 

zogenoemde participatieladder (zie afbeelding). Van rechts naar links gelezen neemt de invloed van 

participanten toe, van louter geïnformeerd worden naar een volledig mandaat. Omgekeerd neemt de rol 

van politiek en bestuur steeds verder af. Onderaan de ladder zijn het de politiek en het bestuur die de 

agenda bepalen en alle beslissingen op eigen gezag en naar eigen inzicht nemen. Hoger op de ladder 

verandert de rol van het bestuur en ambtenaren in adviseur voor de betrokkenen of facilitator van het 

proces.  

 

Voor project Meanderende Maas geldt dat alle niveaus van participatie worden ingezet, behalve het 

niveau van ‘samen beslissen’. De besluiten omtrent de dijk, de rivierverruiming en gebiedsontwikkeling 

zullen uiteindelijk door bestuur en politiek worden genomen. Bij besluiten wordt nadrukkelijk de 

informatie vanuit de participatie/ het proces met de omgeving meegewogen.  

 

Onder de afbeelding is te zien op welke participatie-niveaus in het project Meanderende Maas is gewerkt.   

 

 

in werkplaatsen en MMM 

zijn in co-creatie de KA 

samengesteld 
vanuit werkplaatsen advies 

over VKA, klankbordgroep 

adviseert over proces 
consultatie via dijktafels, 

zienswijze NRD, 1op1 gesprek, 

inloopbijeenkomsten 

info via projectwebsite, 

nieuwsbrief, bijeenkomsten, 

bewonersbrief, socialmedia 
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2.2 Formele inspraak verkenningsfase 

 

Naast de informele lijn van participatie was er in de Verkenningsfase op twee momenten gelegenheid voor 

een ieder om een formele zienswijzen in te dienen.  

 

Zienswijzen op reikwijdte en detailniveau 

In de tweede fase vond ook een formeel inspraakmoment plaats. In dec. 2018 kon iedereen een zienswijze 

indienen op het voornemen om een interprovinciale structuurvisie op te stellen en op de reikwijdte en 

detailniveau van de op te stellen Milieueffectrapportage (MER). Daarbij werd de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) door de provincie Noord-Brabant (als coördinerend bevoegd gezag) ter inzage gelegd. 

Zienswijzen konden zowel online als per post worden ingediend. Daarnaast zijn inloopbijeenkomsten 

georganiseerd waar men ook mondeling hun zienswijze konden indienen. In totaal zijn er 10 zienswijzen 

binnengekomen. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant advies hebben een advies 

gegeven op de NRD.  Alle zienswijzen zijn van reactie voorzien in de Nota van Zienswijze. Deze Nota is aan 

alle indieners van een zienswijze toegestuurd en deze is gepubliceerd op de projectwebsite. Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant en Gelderland hebben met de NRD en de Nota van Zienswijze de reikwijdte en 

detailniveau van het MER op 19 maart 2019 vastgesteld.    

 

Werken in de geest van de omgevingswet 

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedurende dit project een aantal keer vertraagd 

Met de wijze waarop de Verkenning en planuitwerking zijn aangepakt, is feitelijk al ‘in de geest van de 

Omgevingswet’ gewerkt. In de Verkenning zijn alternatieven ontworpen vanuit een integrale benadering van 

de fysieke leefomgeving, in nauwe samenspraak met relevante gebiedspartners én samen met de omgeving. 

Via werkplaatsen, dijktafels, inloopbijeenkomsten en andere vormen van omgevingsmanagement geven we, 

naast meer formele inspraakmomenten (zoals inspraak op de NRD), nadrukkelijk invulling aan een 

vroegtijdige participatie.   

 

Inspraak op structuurvisie 

De ontwerp interprovinciale structuurvisie is door de provincies ter inzage gelegd;  van 11 februari 2020 tot 

en met 23 maart 2020. Onderdeel van de structuurvisie is het voorkeursalternatief met voorgestelde 

maatregelen tot 2028. De ingebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de vaststelling van de structuurvisie 

door Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant en Gelderland.  

In de Planuitwerkingsfase volgen opnieuw mogelijkheden om inspraak te leveren op concrete besluiten, 

zoals Projectplan(nen) Waterwet en benodigde vergunningen.     

Op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl zijn de relevante documenten (NRD, Nota van Zienswijze 

incl. advies commissie m.e.r. en Brabant Advies) te vinden.   

 

2.3 Besluitvorming verkenningsfase 

 

Uiteindelijk is het belangrijkste besluit in de Verkenningsfase – bepalen van het voorkeursalternatief – op 

bestuurlijk niveau genomen. De Stuurgroep Meanderende Maas heeft een bestuurlijk advies uitgebracht. In 

dit advies weegt zij de informatie over draagvlak, vanuit de participatie en uit de formele inspraak 

nadrukkelijk mee, naast andere criteria (doelbereik, haalbaarheid en milieueffecten).  

Het Stuurgroep advies is vervolgens door de Minister gebruikt voor de MIRT Voorkeursbeslissing, door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland voor het vaststellen van de ontwerp interprovinciale 

structuurvisie en door het Waterschap Aa en Maas voor het voorkeursbesluit over de dijkversterking.    

 

Samenwerkende partijen; betrekken interne stakeholders 

Project Meanderende Maas is een samenwerkingsverband van de verschillende betrokken overheden. Het 

Rijk, twee provincies, twee waterschappen, drie gemeenten en Natuurmonumenten werken intensief samen 

aan één integraal pakket aan maatregelen. Vanuit het project worden op zowel ambtelijk als bestuurlijk 

niveau de achterbannen van deze organisaties betrokken in het proces. De ambtelijke organisaties zijn via 

het ‘Meanderende Maas Moment’ (een structureel integraal ambtelijk overleg) direct verbonden. Naast 

bestuurlijke betrokkenheid via de Stuurgroep Meanderende Maas, worden ook de bestuurlijke achterbannen 

http://www.meanderendemaas.nl/
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(algemene besturen, staten- en raadsleden) geïnformeerd over het project. Hiertoe zijn o.a. 

informatiebrieven en bestuurlijke werkbezoeken ingezet. Ná de verkiezingen voor nieuwe provincie- en 

waterschapsbesturen is in de zomer van 2019 een werkbezoek georganiseerd. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://sald.nl/wp-content/uploads/bfi_thumb/rijkswaterstaat_logo-324eyidzfzhplzzesbpl0p222dwgbl0109ez64wqv1jb6h824.png&imgrefurl=https://sald.nl/portfolio-posts/rijkswaterstaat/&docid=7tRah-GZ1OyAJM&tbnid=Vug43c9ah78n0M:&vet=10ahUKEwjk1Ljyh5viAhXhpYsKHYXOBgoQMwg7KAIwAg..i&w=736&h=334&bih=747&biw=1536&q=ministerie%20infrastructuur%20en%20waterstaat%20logo&ved=0ahUKEwjk1Ljyh5viAhXhpYsKHYXOBgoQMwg7KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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3  

 

 

 

 

AANDACHTSPUNTEN OMGEVING VERKENNINGSFASE 

 

 

In het proces met de omgevingspartijen/ stakeholders zijn diverse aandachtspunten opgehaald. Hieronder 

zijn per categorie stakeholders op hoofdlijnen de belangrijkste aandachtspunten en reacties weergegeven. 

Verschillende punten zijn in deze Verkenningsfase al opgepakt, andere vormen blijvende aandachtspunten 

voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase. 

 

3.1 Omwonenden dijk en grondeigenaren 

 

Reacties van omwonenden van de dijk zijn onder meer verzameld tijdens de dijktafels. Dit levert een goed 

beeld op van algemene zorg- en aandachtspunten, voorkeuren en ideeën. De belangrijkste/ meest 

voorkomende punten zijn hieronder weergegeven. Punten die meer betrekking hebben op specifieke 

situaties/ adressen zijn hier niet weergegeven.  

 

Behoud uitzicht en huidig gebruik 

Mensen die aan de dijk wonen hechten waarde aan behoud van het uitzicht richting uiterwaard en rivier. Op 

een aantal plekken verdwijnt of vermindert dit uitzicht door de benodigde extra dijkhoogte. Door 

omwonenden wordt om die reden gepleit om in te zetten op waterstanddaling in de uiterwaarden, zodat de 

dijk minder omhoog hoeft. Ook zijn er zorgen over het ruimtebeslag van de beoogde dijkversterking, op 

particuliere eigendom en gebruik (o.a. tuinen, inritten, ruimte) en huidige waarden (o.a. beplanting, bomen) 

binnendijks. Door omwonenden wordt om die reden gepleit om waar mogelijk buitendijks te versterken om 

zo binnendijks waarden te behouden.    

 

Behoud agrarisch grondgebruik 

Door met name agrariërs is weerstand geuit tegen de beoogde natuurontwikkeling in de uiterwaard én 

tegen de brede piping-bermen op deeltrajecten binnendijks. Agrariërs geven aan, mede door de goede 

kwaliteit grond in de uiterwaarden, door te willen ‘boeren’ en zien de plannen voor de uiterwaarden als een 

bedreiging voor vormen van hoogproductieve landbouw.  

Bij de voorgestelde brede piping-bermen binnendijks zien de agrariërs een afname van de gebruiks- en 

bewerkingsmogelijkheden van de opgehoogde gronden.    

 

Waarde van de karakteristieke bomen(rijen) 

Een breed gedeelde voorkeur is om bestaande karakteristieke bomen(rijen) te behouden. De bomen(rijen) 

zijn sfeervol, beeldbepalend en karakteristiek voor deze dijk en dragen zo bij aan de kwaliteit van de 

woonomgeving en het woongenot.   

 

Wens voor tuimeldijk met fietspad 

Een breed gedeelde voorkeur is om bij tuimeldijken de mogelijkheden om deze te combineren met een 

fiets- en/of wandelpad te benutten. Zowel het zicht op de uiterwaarden/rivier als het scheiden van fiets- en 

autoverkeer zijn als argumenten genoemd. Belangrijke uitzondering zijn paden die achterlangs huidige 

woningen gaan; deze zijn niet gewenst in verband met behoud van privacy. 

 

Aandacht voor verkeersveiligheid 

Een duidelijk en veel ingebracht aandachtspunt betreft de verkeersveiligheid op de dijk. In de huidige 

situatie wordt – op sommige plekken – hard gereden en is er op bepaalde momenten ook sprake van veel 
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auto- en motorverkeer. Er wordt een toename van recreatief verkeer op de dijk verwacht als gevolg van de 

plannen. Daarnaast ziet men kansen om gelijk met de dijkversterking ook tot een betere/veiligere 

verkeerssituatie te komen. Daarbij wordt gedacht aan aspecten als; scheiden of juist mengen van 

verkeersstromen t.b.v. verkeersveiligheid en ook weginrichting/-gebruik, zoals snelheidsbeperkingen, 

toepassen éénrichtingsverkeer of afsluiting van delen van de dijk voor doorgaand verkeer.    

 

Zorg om schade aan gebouwen 

Daar waar constructieve oplossingen (damwand, schermen e.d.) in de alternatieven zijn voorgesteld, zijn er 

zorgen geuit over het risico op schade bij/na het aanbrengen ervan. Effecten van trilling, zetting van grond 

en effecten op de grondwaterstand zijn als punten van aandacht/zorg genoemd. De zorgen nemen toe bij 

eigenaren van gebouwen die niet/nauwelijks gefundeerd zijn of waar in het verleden al schade is opgetreden 

(bijv. scheurvorming in gevels). De kans en het risico op schade wordt in deze fase onderkend, maar zal 

vooral in de planuitwerking nader onderzocht worden. Er zijn immers mogelijkheden om de kans op schade 

te verkleinen (bijv. in de aanbrengmethode) én er zullen regelingen komen van waaruit opgetreden schade 

kan worden vergoed. Ook vraagt dit om een passende monitoringsaanpak (waaronder een goede 0-meting) 

in de realisatiefase. 

 

Zorg om (toename) kweloverlast 

In de huidige situatie komt op een aantal plekken langs de dijk bij hoogwater kwelwater aan de oppervlakte. 

Dit leidt in gevallen tot overlast. Er is een zorg bij omwonenden dat als gevolg van de beoogde plannen (met 

name ter hoogte van de voorgestelde geulen) de kweloverlast toeneemt.   

 

Lokaal voorkeur voor Z 

Op het traject tussen Haren en Lithoijen heeft een deel van de gesproken mensen een voorkeur voor 

alternatief Z. Argumenten zijn dat bij Z de dijkophoging verder van de bebouwing ligt en dat X 

gebruiksbeperkingen geeft ter hoogte van piping-bermen.  

Op het traject tussen Ravenstein – Megen is er geen uitgesproken duidelijke specifieke voorkeur voor X of Z.  

 

3.2 Gebruikers gebied (wonen, werken, recreëren); deelnemers werkplaats 

 

In de werkplaatsen is een goed beeld ontstaan van voorkeuren, weerstanden en dillema’s zoals deze door 

mensen die in het gebied wonen, werken en/of recreëren en organisaties die deelbelangen 

vertegenwoordigen over het algemeen worden beleefd/gezien. De belangrijkste punten worden hieronder 

toegelicht, te beginnen met een aantal punten die overeenkomen met punten uit de dijktafels (zie vorige 

paragraaf).  

 

Overeenkomende punten met dijktafels 

Op de volgende punten komt vanuit de werkplaatsen eenzelfde beeld als de dijktafels: 

- Voorkeur voor behoud van bomen(rijen) op de dijk.  

- Verbreden van de tuimelkade t.b.v. (breder) fietspad. Geen paden achter dijkwoningen langs.  

- Verkeersveiliger maken dijk.  

- Aandacht voor dijkhoogte i.r.t. uitzicht woningen en belemmeringen grondgebruik binnendijks. Bij 

aantasting van waarden kiezen voor een constructie in plaats van grond.  

 

Behoud bakenbomen 

Een sterke voorkeur is er om de bakenbomen te behouden. Deze dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit, 

cultuurbehoud en de karakteristieke gebiedseigen uitstraling en aan toerisme en recreatie. Alleen ter hoogte 

van de Gouden Ham zijn de bakenbomen – vanuit het perspectief van de watersport - minder gewenst. 

 

Grote eenheden van dijktypes 

Het heeft voorkeur om tot herkenbare en continue dijkprofielen te komen en geen ‘lappendeken’ aan 

dijkoplossingen te creëren. De term ‘eenheid in verscheidenheid’ is gebruikt om aan te geven dat binnen de 

verscheidenheid die er is (tuimel-, bomen- en gronddijken), waar mogelijk tot eenheid te komen.    
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Afwisseling in inrichting uiterwaarden 

Er is weerstand geuit op een monofunctionele inrichting van de uiterwaarden; een inrichting met alleen 

ooibos (t.b.v. natuur) is niet gewenst, een gladde inrichting (t.b.v. waterstand) evenmin. Een mengvorm 

waarbij zowel ruimte is voor waterstanddaling, natuur als recreatie heeft meer voorkeur. Er is geen unaniem 

beeld over het wel of niet aantakken van de meanders, omdat er verschillende beelden zijn over welk type 

recreatie het beste past. Wel is iedereen vóór het aanleggen van de meanders en een vorm van recreatief 

gebruik. Ook is er algemene voorkeur om tot een afwisselende invulling in de verschillende Brabantse 

uiterwaarden (Diedensche Uiterdijk, De Waarden, De Ossenkamp) te komen. 

 

Gelderse zijde: meerwaarde maatregel Appeltern-Maasbommel en verbonden routenetwerken 

De maatregelen geul Appeltern-Maasbommel en doorsteek Gouden Ham worden positief gewaardeerd 

door hun bijdrage aan doelen rond waterstand, natuur en waterkwaliteit. Deze kansen moeten worden 

gepakt. Het belang wordt benadrukt van doorlopende recreatieve routes (fietsen/struinen) in de 

uiterwaarden en verbinding van routenetwerken tussen Brabant en Gelderland. Er is weerstand op de 

maatregel verondiepen De Schans, vanwege zorgen over effecten op bodem- en waterkwaliteit.    

 

Behoud (bereikbaarheid) pontjes 

Men wil het functioneren van de pontjes graag in stand houden. Daarbij dient de bereikbaarheid van de 

pontjes gegarandeerd te blijven. De pontjes dragen in bij in de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Een 

goede bereikbaarheid vergroot de levensvatbaarheid en continuïteit van de veren.  

 

Versterken stadsgezichten Ravenstein en Megen 

Als kansrijk wordt het versterken van de stadsgezichten van Ravenstein en Megen gezien. Voor Ravenstein is 

er voorkeur uitgesproken om bij de dijkoplossing een harde kade te realiseren om zo voor te sorteren op het 

lange termijn perspectief van het beoogde Waterfront (met een vestingmuur en herstel oude strang). Voor 

Megen wordt het versterken van het stadsgezicht als kans gezien, mede in combinatie met het verplaatsen 

van de haven (cf. alternatief X).    

 

3.3 Stakeholders, belangenorganisaties 

 

Naast de werkplaatsen en dijktafels zijn in gesprekken met een aantal relevante stakeholders/ 

belangenorganisaties een aantal (aanvullende) aandachtspunten en voorkeuren opgehaald.  

 

Recreatiesector: ziet vooral kansen 

Vanuit organisaties in de recreatiesector is er veel draagvlak voor de plannen. De sector ziet graag een 

gebied met een bovenregionale aantrekkingskracht. Er is voorkeur om de meanders – in ieder geval de geul 

in De Waarden – bevaarbaar te maken. Ook wordt voor verbetering, verplaatsing of ontwikkeling van 

haventjes gepleit. Goede bereikbare visplekken zijn ook belangrijk. Belangrijk aandachtspunt betreft het 

behoud van de (bereikbaarheid) van de pontjes.   

 

Agrarische sector: ziet bedreigingen 

Vanuit de agrarische sector is er weerstand op de plannen. Belangrijk aandachts- en zorgpunt betreft het 

beoogd grondgebruik (natuurontwikkeling) in de uiterwaarden versus het huidig grondgebruik op plekken 

(agrarisch). De beoogde natuurontwikkeling is niet of moeilijk te combineren met de landbouwfunctie. Ook 

de (toenemende) gronddruk op agrarische grond in de polder baart zorgen. Daarnaast zijn er zorgen over 

(de toename van) ganzenvraat en ongedierte en muggen die ziekten kunnen overbrengen, als mogelijk 

gevolg van meer natuur en stilstaand water.  

 

Dorpsraden Gelderland; kansen en zorgen 

Dorpsraden aan de Gelderse zijde zijn positief over de beoogde meestromende geulen aan Gelderse zijde. 

Dit omdat verondersteld wordt dat deze kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Voor de 

uiterwaarden nabij Batenburg (richting De Tuut) is er de wens om deze tot meer natuur te ontwikkelen. 

Kansen voor uitbreiding van fiets-/struinpaden wil men graag benutten en de routes beter verbinden met 

Brabant. Er zijn ook zorgen; over mogelijke vervuiling bij het verondiepen van De Schans, de gevolgen van 

zomerbedverdieping voor kwel/grondwater en de invloed op de verkeersintensiteit op de dijk. 
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3.4 Zienswijzen op de structuurvisie 

 

Een deel van de zienswijzen op de ontwerp structuurvisie geeft relevante aandachtspunten en/of een nadere 

uitwerkingsvraag mee aan de planuitwerkingsfase. Dit betreft de volgende aandachtspunten en/of 

uitwerkingsvragen:  

- Verbinding meander De Waarden en het Burg. Deelenkanaal: aandacht voor veiligheid pleziervaart 

versus scheepvaart.  

- Nadere uitwerking ontwerp veerweg bij Maasbommel. 

- Detaillering ontwerp situatie rond camping Rulstraat. 

- Voorstel voor aanleg fiets-/wandelpad bij Lithoijen als meekoppelkans beschouwen. 

- Aandacht in uitwerking voor toegankelijkheid steigers, gebruik veerstoep en nutsvoorzieningen i.r.t. 

activiteiten watersportvereniging. 

- Aandacht in uitwerking voor situatie De Heus. 

- Uitwerking maatwerkoplossingen voor situaties waarin bebouwing/functies direct aan de dijk grenzen. 

- Nader onderzoek en uitwerking van (de ligging van) het fietspad ten zuiden van Maasbommel. 

- Nader onderzoek naar effecten van open verbinding (en evt. mitigerende maatregelen) tussen Maas en 

Gouden Ham (effecten op o.a. veiligheid recreatie, stroming, waterkwaliteit, toegankelijkheid en 

bereikbaarheid Langeland). 

- Maatwerkoplossing voor bebouwing aan de Onderweg Haren en ontsluiting van percelen naar de dijk.  

- Specifieker maken waar voorzieningen voor sportvisserij komen. 

- Uitwerking maatwerkoplossing rond restaurant bij Ravenstein. 

- Onderzoek naar effecten inrichting uiterwaarden op toename otters, bevers en ratten.  

 

De volledige Nota van zienswijzen is te vinden op www.meanderendemaas.nl 

 

 

http://www.meanderendemaas.nl/
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DEEL II  

PLANUITWERKINGSFASE  
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4  

 

 

 

 

PROCESBESCHRIJVING PLANUITWERKINGSFASE 

 

 

4.1 Participatie 

 

In de planuitwerking is voortgebouwd op het intensieve participatieproces uit de verkenning. De 

basishouding blijft om open en transparant te werken en veelvuldig te communiceren en zo verassingen te 

voorkomen. Ten opzichte van de verkenning is er wel een accentverschuiving in de participatie: er is in de 

planuitwerking minder zoekruimte, het Voorkeursalternatief is immers het vertrekpunt/kader. Participatie is 

gericht op het meenemen/afwegen van ideeën en belangen relevant bij de detaillering van het ontwerp.  

In fase 1 van de planuitwerking is bovendien focus gelegd op de uitwerking van een aantal deelgebieden en 

de dijktrajecten en wat minder op het projectgebied als geheel. Deze verschuiving betekent ook dat er 

minder werkplaatsen zijn belegd en meer accent ligt bij ‘keukentafelgesprekken’ of gesprekken in kleine 

groepen gericht op individuele wensen en zorgen van belanghebbenden (m.n. dijkbewoners), onder meer in 

deelgebiedsessies en dijktafels.  

 

Belangrijk gegeven voor de wijze waarop participatie in deze fase heeft plaats kunnen hebben, is de situatie 

rond COVID-19. Door de regelgeving hieromtrent is het beperkt mogelijk geweest om het gebied te 

consulteren in fysieke vorm. Binnen de regels is getracht om hier toch passende vormen voor te vinden. Zo 

zijn bijvoorbeeld de dijktafels (in februari/maart 2021) volledig digitaal uitgevoerd.  

De diverse bijenkomsten in 2022 en 2023 hebben wel weer in fysieke vorm plaatsgevonden.      

 

Hieronder wordt toegelicht welke de diverse participatiemomenten hebben plaatsgevonden en met welke 

inhoud. Dit is onderverdeeld in deelgebiedsessies, werkplaatsen, de klankbordgroep, dijktafels, 

informatiebijeenkomsten, 1op1 gesprekken en communicatie. 

 

Deelgebiedsessies 

In de periode 1 tot 7 juli 2020 zijn enkele, in omvang beperkte, fysieke bijeenkomsten gehouden om een 

vertegenwoordiging uit een deelgebied te raadplegen. In deze deelgebiedssessies is stilgestaan bij de 

nadere uitwerking van de deelgebieden: 

- Appeltern – Maasbommel 

- De Waarden 

- Ravenstein 

- Macharen - Ooijen 

Het projectteam heeft overzichtelijk gepresenteerd wat ze hebben onderzocht, welke bouwstenen en 

varianten zijn bedacht, uitgewerkt en beoordeeld. Na de presentatie hebben alle deelnemers de kans 

gekregen om aan te geven wat ze aanspreekt en vervolgens wat ze anders willen en/of wat ze missen. Van 

elke bijeenkomst zijn de kernpunten vastgelegd in een verslag en heeft de projectorganisatie dit 

meegewogen in het uiteindelijke advies. Het verslag is aan de deelnemers toegestuurd. Deze bijeenkomsten 

zijn door de deelnemers als positief ervaren. 

 

Op 2 en 17 december 2021 zijn voor deelgebied Appeltern-Maasbommel vervolgbijeenkomsten gehouden. 

Hierin is stilgestaan bij een aantal specifieke aspecten van het ontwerp; effect op natuurwaarde rondom 

bestaande nevengeul Maasbommel, effect op kwel in het achterland, situatie Veerweg, bakenbomen.   
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Voor het deelgebied Ravenstein zijn diverse gesprekken/overleggen gevoerd met omwonenden en 

belangenverenigingen specifiek over de (hoogte van de) kademuur. Het waterschap is verzocht om de 

hoogte van de kademuur te heroverwegen en deze lager aan te leggen; gelijk aan de verhoging van de 

aanliggende gronddijken. De kritiekpunten zijn met de bezwaarmakers besproken. Vervolgens zijn de 

aandachtspunten door projectteam Meanderende Maas met de projectpartners bekeken en heeft 

besluitvorming door het waterschap plaatsgevonden.   

 

Werkplaatsen 

In vervolg op de verkenningsfase, zijn ook gedurende de planuitwerkingsfase de werkplaatsen voortgezet.    

Op 17 september 2020 zijn de werkplaatsdeelnemers geïnformeerd over de uitwerkingen die voor een aantal 

deelgebieden zijn gemaakt en de uitkomsten van de gebiedssessies hierover. Ook is stilgestaan het komen 

tot een beheervisie voor het gebied.   

De algemene reactie van de deelnemers was dat de uitwerkingen en de keuzes logisch en herkenbaar zijn. 

Ze zien ook belangrijke elementen terug die ze zelf hebben ingebracht. Specifieke aandachtspunten die zijn 

ingebracht zijn beschreven in hoofdstuk 5.  

 

Op 24 februari 2021 zijn de deelnemers bijgepraat over de voortgang in de planuitwerking om tot een 

voorlopig ontwerp te komen. De maatregelen voor de uiterwaarden en de dijk zijn op hoofdlijnen toegelicht. 

Daarnaast is toegelicht dat gestart is met nadenken over de uitvoeringswijze en de in 2022 te nemen 

projectbesluiten en aan te vragen vergunningen. Vervolgens is gesproken over de ontwerpen en zijn 

aandachtspunten opgehaald.  

 

Op 30 september 2021 is wederom de laatste 

stand van zaken gedeeld met de 

werkplaatsdeelnemers. Men kon ook 

kennismaken met de nieuwe dijkgraaf Mario 

Jacobs, voorzitter stuurgroep Meanderende 

Maas én met de projectmanager namens 

aannemer Boskalis Bart Hooiveld.  

 

Op 24 februari 2022 zijn de optimalisaties in 

het ontwerp toegelicht, die o.a. met inbreng 

van Boskalis en op basis van nadere 

onderzoeken (o.a. archeologie) tot stand zijn gekomen. De optimalisaties hebben betrekking op o.m.: 

toename ooibos, realisatie hoogwatervluchtplaatsen, vormgeving meanders, routestructuur en klei-

inkassingen in plaats van pipingbermen. Er is ook stilgestaan bij de uitvoeringsfase; hoe dit er op hoofdlijnen 

uitziet, welke uitgangspunten we hanteren, hoe lang we aan het werk zijn en hoe we hinder voorkomen. 

 

Op 14 februari 2023 heeft de 17e en laatste werkplaats samen met de klankbordgroep plaatsgevonden,  

hierin is vooruit gekeken naar de realisatiefase en wat speelt er in die fase op gebeid van communicatie, 

verwachtingen, hinder, schade en rollen van waterschap en aannemer? Daarvoor waren 

ervaringsdeskundigen uitgenodigd die recent een dijkversterking van dichtbij mee hebben gemaakt. Verder 

is de ‘sfeer’ meegegeven van een project in uitvoering, met beelden en activiteiten die de komende jaren  

ook in dit gebied gaan spelen. Als afsluiting en bedankje is een verzamelboek in tekst en foto’s van de 17 

werkplaatsen uitgedeeld. Zie ook: fotoboek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2023/03/202301112-Fotoboek-Werkplaatsen-Meanderende-Maas_mail.pdf
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Klankbordgroep 

Ook de klankbordgroep is in de planuitwerkingsfase gecontinueerd. Op diverse momenten is de 

klankbordgroep bijeen geweest en heeft het project geadviseerd over het planproces.   

 

Op 30 september 2020 heeft de klankbordgroep samen met het projectteam het proces van de 

deelgebiedssessies van juli 2020 geëvalueerd. In algemene zin is geconcludeerd dat het proces goed 

georganiseerd en zorgvuldig is geweest. Gezamenlijk is geconstateerd dat de ambitie om verrassingsvrij te 

werken niet gelukt is rond de doorsteek en brug Appeltern. Zie hierover meer in hoofdstuk 5.  

 

Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de klankbord op 4 maart 

2021 geconcludeerd dat het proces tijdens de planuitwerking tot op heden zorgvuldig is doorlopen. Zie ook 

het advies van de klankbord in bijlage IV. Belangengroepen en individuele belanghebbenden zijn goed 

betrokken en er is transparant gehandeld door de projectorganisatie. De deelgebied sessies, werkplaatsen 

en dijktafels zijn goed verlopen, waarmee belanghebbenden zich goed konden informeren en gelegenheid 

hebben gehad hun vragen en aandachtspunten kenbaar te maken. De klankbord complimenteert de 

projectorganisatie hiervoor vanwege de beperkingen die de coronaregels met zich meebrengen voor goede 

interactie.   

Voor het vervolg heeft de klankbord enkele aandachtspunten geformuleerd; zie hoofdstuk 5.  

Op 8 september 2021 kon de klankbordgroep kennismaken met de nieuwe dijkgraaf Mario Jacobs, voorzitter 

stuurgroep Meanderende Maas én met de projectmanager namens aannemer Boskalis Bart Hooiveld. Verder 

is stilgestaan bij het advies van de klankbordgroep van 4 maart en welke acties in de tussentijd daarop zijn 

ondernomen vanuit het project.  

 

Op 9 februari, 5 juli en 6 september 2022 is de klankbordgroep geïnformeerd over de stand van zaken v.w.b. 

de gesprekken met grondeigenaren, wordt de hoofdlijn van het omgevingsproces van het komend jaar 

besproken en wordt een doorkijk gegeven naar de realisatiefase. Tevens is weer een advies opgesteld, wat is 

voorgelegd aan de stuurgroep van 4 oktober 2022. Zie voor het advies bijlage V. 

 

 

Dijktafels 

In de periode 25 januari – 11 februari 2021 zijn op 6 dagen digitale dijktafels gehouden, elk voor een deel 

van het totale dijktraject. Alle belanghebbenden zijn individueel aangeschreven/uitgenodigd om deel te 

nemen. Ter voorbereiding van de dijktafels voor de deelnemers is vooraf per dijktraject de relevante 

informatie (uitleg, ontwerpen, kaarten e.d.) reeds op de projectwebsite gedeeld. Zie:  

https://www.meanderendemaas.nl/dijk/ 

 

Onder meer is ook een instructie- uitlegfilm op de website geplaats: zie https://youtu.be/3zRRljO50aw 

Per dijktafel zijn verschillende tijdslots aangeboden (1630 – 1730 u, 1830 – 1930 u en 2000-2100 u) om zo 

veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om te participeren. Naast een nadere toelichting op het 

Voorlopig Ontwerp van het betreffende dijktraject, is ruimte gegeven voor vragen en opmerkingen. Ook is 

via een Mentimeter gepeild bij deelnemers onder meer of ze het dijkontwerp begrijpen, logisch en 

acceptabel vinden. Aan de digitale dijktafels hebben in totaal 130 mensen deelgenomen. In hoofdstuk 5 zijn 

belangrijkste inhoudelijke uitkomsten samengevat.    

 

Op 11, 17 en 19 mei 2022 zijn wederom dijktafels georganiseerd. Hier zijn we in gesprek gegaan met ruim 

100 dijkbewoners over het definitieve ontwerp van de dijk. Voorafgaand zijn de nieuwe dijkontwerpen ge-

deeld met de dijkbewoners via www.meanderendemaas.nl/dijk 

Tijdens de dijktafels is er een presentatie gegeven over de stappen die we hebben doorlopen om tot het 

ontwerp voor de dijkversterking te komen. Daarna zijn projectteamleden in gesprek gegaan met dijkbewo-

ners over het ontwerp specifiek bij hun perceel en zijn alle vragen behandeld. Ook is er een doorkijk gege-

ven naar hoe de uitvoering van de werkzaamheden er uit gaat zien. De reacties van de dijkbewoners op de 

definitieve ontwerpen waren over het algemeen positief. Vragen hadden o.m. betrekking op het toekomstig 

beheer en de uitvoering van het werk in relatie tot woningen die dichtbij de dijk staan. 

 

https://www.meanderendemaas.nl/dijk/
https://youtu.be/3zRRljO50aw
http://www.meanderendemaas.nl/dijk
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Werkplaats planuitwerking 

Kaartmateriaal dijktafels 
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Informatiebijeenkomsten  

 

December 2020 

In december 2020 zijn twee digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin de uitwerking van de prioritaire 

deelgebieden is toegelicht. Veel informatie was vooraf al te raadplegen via een interactieve kaart zodat men-

sen zich goed konden voorbereiden. Er was gelegenheid om tijdens de bijeenkomst vragen via de chat te 

stellen. Ze zijn zo veel als mogelijk tijdens de bijeenkomst toegelicht. Uiterlijk 10 dagen later zijn alle vragen 

met antwoord op de website geplaatst. De presentatie is ook terug te zien als video op de website. Deze 

vorm van informeren biedt helaas minder interactiemogelijkheden als een fysieke bijeenkomst. Aan de an-

dere kant was het beeld dat het voor belanghebbenden makkelijker was om (even) deel te nemen.  

 

Mei 2021 

Op 17 en 20 mei 2021 hebben we middels twee digitale informatiebijeenkomsten bijna 200 belanghebben-

den én belangstellenden kunnen informeren over de maatregelen uit het voorlopig ontwerp Meanderende 

Maas voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Via een link kon men gemakkelijk en 

veilig vanuit huis deelnemen (i.v.m. coronavirus). Tijdens de presentatie was er de mogelijkheid om via de 

chat vragen te stellen. De presentatie van de bijeenkomst is terug te vinden https://www.meanderende-

maas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210511-Presentatie-informatiebijeenkomsten-mei-2021.pdf?v=3 en 

ook is de gehele bijeenkomst terug te zien op ons YouTube kanaal.  

 

Maart 2022 

Op verzoek van de dorpsraad Maasbommel is er op 17 maart 2022 een informatiebijeenkomst georgani-

seerd voor de maatregelen die we nabij Maasbommel willen treffen. De dorpsraad en projectteam hadden 

het gezamenlijke beeld dat de vragen en aandachtspunten van de bewoners goed zijn beantwoord. Iedereen 

was blij dat dit weer fysiek kon plaatsvinden. Meer informatie: https://www.meanderendemaas.nl/terugblik-

informatiebijeenkomst-maasbommel/ 

 

Juni 2022 

Tijdens informatiebijeenkomsten op maandag 20 en woensdag 22 juni 2022 hebben wij bijna 120 belang-

hebbenden én belangstellenden kunnen informeren over de maatregelen uit het ontwerp Meanderende 

Maas voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Het tussenresultaat is gepresenteerd. 

De bijeenkomsten begonnen met een presentatie. Erna was er tijdens de informatiemarkt gelegenheid om 

vragen te stellen aan de projectmedewerkers en in Oss ook aan de aanwezige bestuurders van de betrokken 

organisaties van Meanderende Maas. De presentatie is terug te zien: Presentatie-Meanderende-Maas-infor-

matiebijeenkomst-20-juni-2022_def.pdf (meanderendemaas.nl) 

 

 
 

https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210511-Presentatie-informatiebijeenkomsten-mei-2021.pdf?v=3
https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210511-Presentatie-informatiebijeenkomsten-mei-2021.pdf?v=3
https://www.youtube.com/watch?v=61G2UUTho9c
https://www.meanderendemaas.nl/terugblik-informatiebijeenkomst-maasbommel/
https://www.meanderendemaas.nl/terugblik-informatiebijeenkomst-maasbommel/
https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2022/07/Presentatie-Meanderende-Maas-informatiebijeenkomst-20-juni-2022_def.pdf?v=3
https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2022/07/Presentatie-Meanderende-Maas-informatiebijeenkomst-20-juni-2022_def.pdf?v=3
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Februari 2023 

Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari 2023 hebben wij belanghebbenden én belangstel-

lenden geïnformeerd over het dijkontwerp voor Ravenstein. Eerst was er een bijeenkomst alleen voor dijkbe-

woners, (dijktafel Ravenstein). Aanvullend is een bijeenkomst voor alle belangstellenden gehouden. Specifiek 

voor de locatie Ravenstein is uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden van dijkversterking in combi-

natie met het versterken van het karakter van Ravenstein als vestingstad binnen de Zuiderwaterlinie. De be-

reikbaarheid van het bedrijf De Heus, de inpassing van het terras van restaurant Brass aan de Maas en de 

bereikbaarheid van de watersportvereniging is ook intensief onderzocht. Uit al deze gesprekken en analyses 

is een dijkontwerp gekomen wat gepresenteerd is op deze avond. 

De bijeenkomsten begonnen met een presentatie over het ontwerp, de totstandkoming ervan en de plan-

ning en het proces verder tot aan uitvoering. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen vragen 

stellen aan leden van het projectteam en was er een informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt kon men 

de dijkontwerpen van dichtbij goed bekijken op kaart en het ontwerp beleven via een 3D-model. Al wande-

lend over de dijk kon je precies zien hoe het ontwerp er in het echt uit komt te zien. 

De presentatie is hier te zien: PowerPoint-presentatie (meanderendemaas.nl) 

Het waren geslaagde bijeenkomsten met veel positieve reacties op het ontwerp en nog een paar goede aan-

dachtspunten voor de verdere detaillering. 

Zie ook toelichting op: Ontwerp dijkversterking Ravenstein met oog voor verleden en toekomst - Meande-

rende Maas 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2023/02/Presentatie-informatiebijeenkomst-Ravenstein.pdf
https://www.meanderendemaas.nl/ontwerp-dijkversterking-ravenstein-met-oog-voor-verleden-en-toekomst/
https://www.meanderendemaas.nl/ontwerp-dijkversterking-ravenstein-met-oog-voor-verleden-en-toekomst/
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September 2023 

Op 5, 7, 12 en 13 september zijn er verspreid over het projectgebied vier inloopbijeenkomsten 

georganiseerd. Aanleiding was de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten voor Meanderende Maas. De 

bijeenkomsten in Lithoijen, Maasbommel, Megen en Ravenstein zijn goed bezocht. Er waren namens de 

projectorganisatie, de partnerorganisaties en bevoegd gezag, waaronder de provincie Noord-Brabant,  een 

groot aantal medewerkers aanwezig. Dat was nodig, we verwelkomden ongeveer 250 mensen. Tijdens de 

bijeenkomsten was iedereen welkom om vragen te stellen over het ontwerp en de ter inzage liggende 

stukken. 

Zie ook de pagina ter inzage op de website Ter inzage - Meanderende Maas 

 

 
 

1-op-1 gesprekken 

In  de planuitwerking zijn ook diverse 1-op-1 gesprekken gevoerd met stakeholders, belangenorganisaties, 

particulieren en grondeigenaren. In de gesprekken wordt toelichting gegeven op de stand van zaken in het 

project en is aandacht voor de belangen en ideeën van omgevingspartijen. Van deze gesprekken zijn 

gespreksverslagen gemaakt en zijn relevante wensen voor het ontwerp vertaald naar de KES/SES.  

De wensen van bewoners/belanghebbenden die in de verkenning in beeld zijn gebracht zijn in fase 1 van de 

planuitwerking verwerkt in de KES (Klant-eisenspecificatie); wensen worden al dan niet gehonoreerd (tot eis) 

en worden verwerkt in de SES (Systeem-eisenspecificatie). De eisen zijn input voor het ontwerp. In de 

deelgebiedssessies en werkplaatsen en in interne ontwerpsessies (het integraal ontwerpoverleg) zijn de 

openstaande (en mogelijk nieuwe) wensen gebruikt en nader afgewogen om tot een uitgewerkt ontwerp te 

komen.  Met deze KES en SES borgen we dat:  

- Alle input van stakeholders wordt vastgelegd;  

- De wijze waarop de input verwerkt wordt in het ontwerpproces herleidbaar is en wordt vastgelegd;  

- Een terugkoppeling naar de inbrenger van een wens en wat daarmee gedaan is, mogelijk is.  

 

Specifiek met eigenaren van gronden zijn gesprekken gevoerd door de grondverwervers in het geval dat ei-

gendommen benodigd zijn voor de realisatie van het project.  

 

Communicatie 

Net als in de verkenning zijn ook gedurende de planuitwerking betrokkenen en belanghebbenden – naast 

reeds genoemde participatiesessies – geïnformeerd via nieuwsbrieven, de projectwebsite en publicaties in 

kranten en via websites van betrokken overheidspartijen.  

Naast artikelen is er ook een interactieve kaart en zijn er video’s gemaakt met toelichting op het ontwerp, 

zie: Video over definitief ontwerp - Meanderende Maas 

 

4.2 Besluitvorming 

Uiteindelijk worden de besluiten op bestuurlijk niveau genomen. De Stuurgroep Meanderende Maas heeft 

daar, net als in de verkenning, een belangrijke rol in. De Stuurgroep heeft ingestemd met de inhoud van de 

plannen en een positief advies gegeven aan de bevoegde gezagen, die vervolgens bevoegd zijn te besluiten 

om de ontwerp-besluiten en -vergunningen in procedure te brengen. De Stuurgroep heeft daarbij de 

opgehaalde informatie vanuit de participatie meegewogen, naast andere factoren zoals maakbaarheid, 

betaalbaarheid en vergunbaarheid.     

 

https://www.meanderendemaas.nl/terinzage/
https://www.meanderendemaas.nl/video-over-definitief-ontwerp/


 

26 | 33 Meanderende Maas | Participatieverslag verkenning & planuitwerking  

Vervolgens is het aan de verschillende bevoegde gezagen om de ontwerp-besluiten en -vergunningen in 

procedure te brengen.  De ontwerp-besluiten/vergunningen zijn gecoördineerd voorbereid en van 17 

augustus tot 27 september 2023 ter inzage gelegd. Provincie Noord-Brabant treedt, met instemming van 

provincie Gelderland, op als coördinerend bevoegd gezag. 

Vroegtijdige afstemming en gecoördineerde behandeling, maakt de samenhang tussen besluiten zichtbaar 

en draagt bij aan een heldere procedure. Normaal kent iedere vergunningaanvraag zijn eigen 

afdoeningstermijn en procedure voor terinzagelegging en bezwaar en beroep. De vergunningen worden op 

verschillende tijdstippen aangevraagd en bekendgemaakt en de mogelijkheden van rechtsbescherming 

kunnen per vergunning verschillen. Gecoördineerde behandeling brengt dit allemaal in één procedure 

onder. Hierdoor wordt het voor de burger een stuk overzichtelijker, er hoeft maar één keer te worden 

gereageerd en één keer in beroep te worden gegaan. En eenvoudiger, op één moment worden inhoudelijk 

op elkaar afgestemde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.  

 

De (ontwerp) besluiten/vergunningen die ter inzage lagen zijn: 

1. Ontwerp-projectplan Waterwet dijkversterking Ravenstein-Lith van waterschap Aa en Maas; 

2. Ontwerp-projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas van Minister van Infra-

structuur en Waterstaat; 

3. Ontwerp-besluit ontgrondingenwet (Noord-Brabant) van provincie Noord-Brabant; 

4. Ontwerp-herziening bestemmingsplan buitengebied Oss van gemeente Oss; 

5. Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleg wegen Oss van gemeente Oss; 

6. Ontwerp-omgevingsvergunning kappen en herplant Oss van gemeente Oss; 

7. Ontwerp-watervergunning Haven Megen van Infrastructuur en Waterstaat; 

8. Ontwerp-watervergunning verleggen Maasbommelse Veerweg van Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat; 

9. Ontwerp-watervergunning vegetatie uiterwaarden van Minister van Infrastructuur en Waterstaat; 

10. Ontwerp-watervergunning watergang Diedensche Uiterdijk van Waterschap Aa en Maas; 

11. Ontwerp-verkeersbesluit afwaarderen Maasakkerstraat Oss van gemeente Oss; 

12. Ontwerp-besluit ontgrondingenwet (Gelderland) van provincie Gelderland; 

13. Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (geul Maasbommel-west, maaiveldverla-

ging, drempel Appeltern, fietspad Maasbommel) – West Maas en Waal van Omgevingsdienst Rivie-

renland / gemeente West Maas en Waal; 

14. Ontwerp-omgevingsvergunning kappen en herplant West Maas en Waal van Omgevingsdienst Rivie-

renland / gemeente West Maas en Waal; 

15. Ontwerp-watervergunning fietspad Maasbommel van Waterschap Rivierenland; 

16. Ontwerp-ontheffing soortenbescherming Wnb van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; 

17. Ontwerp-vergunning wet gebiedsbescherming van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit.  

18. Nota bodembeheer en de Waterbodemkwaliteitskaart van Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Voor dit project is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en betrokken bij de besluitvorming. Het 

projectMER brengt de effecten van de beoogde maatregelen van het project Meanderende Maas op het 

milieu en de leefomgeving in beeld en beschrijft welke maatregelen worden genomen om negatieve 

effecten te voorkomen, te verkleinen of te compenseren. 

4.3 Inspraak en verwerking zienswijzen 

 

De ontwerp-besluiten/vergunningen hebben van 17 augustus tot 27 september ter inzage gelegen, waarbij  

een ieder de mogelijkheid is geboden een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbesluiten en - 

vergunningen. Via de hiervoor gebruikelijke wegen als onder meer het waterschapsblad en de Staatscourant 

is dit aangekondigd. Daarnaast is er uitgebreid gecommuniceerd via website, lokale media en nieuwsbrieven.  

Gedurende deze periode zijn er vier grote inloopbijeenkomsten geweest om de plannen toe te lichten (zie 

ook 4.1) In totaal zijn er 121 zienswijzen binnengekomen, deze zijn door alle betrokken bevoegd gezagen, 

samen met projectteam, voorzien van een antwoord. Hierbij is ook beoordeeld of een (bepaalde) zienwijze 

leidt tot de aanpassing van het besluit, of de achterliggende documenten. Vanwege de samenhang van alle 

plannen en de zorgvuldigheid waarmee we met de vragen, antwoorden en besluitvormingsprocedures om 
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zijn gegaan, vraagt dit de nodige inspanning en tijd.  De verwachting is dat rond de zomer van 2024 de 

besluiten, vergunningen en de antwoorden op de zienswijzen vastgesteld en gepubliceerd worden.  

 

Na publicatie liggen de vastgestelde besluiten en vergunningen weer 6 weken ter inzage. Tijdens deze 

periode kan er in beroep gegaan  worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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5  

 

 

 

 

AANDACHTSPUNTEN OMGEVING PLANUITWERKINGSFASE 

 

 

5.1 Omwonenden dijk en grondeigenaren 

 

Uitkomst digitale dijktafels (jan.-feb. 2021) 

De belangrijkste algemene aandachtspunten/opmerkingen uit de digitale dijktafels zijn hieronder 

weergegeven: 

- Zorg over/ aandacht voor de effecten van maatregelen (constructies, pipingbermen) op de 

grondwaterstand. 

- Op een aantal plekken zorgen over de verkeersveiligheid (snelheid verkeer op de dijk, combinatie van 

auto’s, fietsers, wandelaars) en voorstellen om – als er toch gewerkt wordt aan de dijk – de 

verkeerssituatie ook te verbeteren. Vragen gesteld over wat de gemeentelijke visie is met betrekking tot 

verkeer.  

- Zorg over het mogelijk optreden van schade aan woningen/funderingen als gevolg van maatregelen 

(met name het inbrengen van constructies nabij woningen in combinatie met veranderende 

grondwaterstanden); en vragen over 0-metingen en schadeprotocollen.  

- Bij een aantal bewoners is er weerstand op het ontwerp, daar waar de dijk een deel van de particuliere 

tuin/grond beslaat (ruimtebeslag). Dit speelt het scherpste bij Neerlangel, Oijen en Lithoijen (beiden ter 

hoogte van woningen met dijk achterlangs); het geldt ook voor plekken waar pipingbermen nabij 

woningen zijn beoogd.  

- Aantal mensen geeft aan niet blij te zijn met een verlies van uitzicht. 

- Genoemd aandachtspunt is het borgen van de afwatering.  

- Bij het traject Oijen zijn er zowel voor- als tegenstanders in relatie tot het beoogde fietspad op de 

buitenberm. Ook zijn de overwegingen niet geheel helder.  

- Bij het traject Megen en Macharen (traject bij dorpskern) is er weerstand op het beoogde 

gecombineerde fiets- en voetpad. Men heeft liever alleen een voetpad. Bij Megen is het idee geopperd 

om een voetpad buitenlangs de dijk te maken.  

- Bij het traject Ravenstein is aandacht gevraagd voor de parkeersituatie langs de dijk en ter hoogte van de 

haven. Een ander aandachtspunt is de inpassing van de damwand bij Ravenstein; voorkeur voor 

metselwerk aan de binnenzijde.  

 

Naast deze algemene punten, zijn er ook diverse opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op specifieke 

individuele gevallen. Deze zijn allemaal vastgelegd en krijgen aandacht in de planuitwerking (o.m. in 

individuele gesprekken).    

 

Uitkomst dijktafels (mei 2022) 

Tijdens deze dijktafels zijn vooral opmerkingen en wensen die betrekking hebben op het ontwerp en de 

uitvoering voor individuele percelen besproken. Opmerkingen die in meerdere gesprekken aan de orde 

kwamen hadden betrekking op o.m.: het voorkomen van hinder tijdens de uitvoering, evt. effecten van het 

plaatsen van constructies (bijv. op grondwaterstand en/of schade) en beperking van uitzicht i.r.t. de hoogte 

van de dijkoplossing. Een aantal van de punten is ook eerder al opgehaald en besproken.    
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5.2 Gebruikers gebied (wonen, werken, recreëren); deelgebied-sessies en werkplaats 

 

Uitkomst deelgebied-sessies juli 2020 

Appeltern-Maasbommel 

Aansprekend aan het ontwerp is:  

- De maatregelen verlagen de waterstand en dat is positief voor de veiligheid, tevens wordt het landschap 

mooier en de natuur beter.  

- De instroomopening bij Appeltern ligt boven het waterpeil, hierdoor wordt de lengte van de struinroute 

groter.  

- Het fietspad is goed voor de recreatie in het gebied.  

- Aandacht voor een veilige manier van fietsen door het dorp wordt als positief ervaren.   

- Het respecteren van de privacy van de bewoners van de Raadhuisdijk.  

- De veerweg blijft op huidige hoogte.  

- Dat de natuur in het plan het woongenot vergroot.  

 
Opmerkingen/aanvulling op het ontwerp:   

- Voorkom negatieve kweleffecten binnendijks.  

- Is het een optie om de fiets- en wandelstrook aan een zijde op de brug te concentreren?  

- Is het mogelijk om de (gevaarlijk) kruising in de Noord-Zuid op te lossen met rotonde?  

- Voorkomen brommers op het fietspad. Hiermee wordt ook de kans voor hangjeugd beperkt.  

- Kijk goed in detail naar alles wat met de pontjes samenhangt in dit gebied.  

  
De eindconclusie is dat de maatregelen als logisch zijn ervaren. 

 

In de bijeenkomsten in december 2021 kwam nog specifiek naar voren: 

- De zorgen met betrekking tot de kwelproblematiek; afgelopen hoogwater (juli 2021) was er veel meer 

kwel binnendijks waargenomen dan vroeger het geval was. Kan dit nader uitgezocht worden? 

- Onbegrip dat er weer gegraven gaat worden rondom de bestaande geul. Vijf jaar geleden is deze 

aangelegd, hij is zich mooi aan het ontwikkelen en nu gaan we weer graven. 

- Vragen of de te bereiken waterstandsverlaging, in relatie tot de hoogte van de Veerweg; is dat een goed 

doorstroomprofiel?  

 
De Waarden 

Aansprekend aan het ontwerp is:  

- Het herstel van de meander en de geul.  

- Het weer herkenbaar maken van de loop van de oude meander.   

- De kans om het gebied te beleven vanaf het water.  

- Megen wordt weer omarmd door de Maas (Megen hier, Megen daar en Megen overal).  

- Ruimte om ooibos te ontwikkelen.  

- De afwisseling van binnen en buitenbocht tussen de vaar- en natuurzone.  

- Het weren van snelle en grote boten.  

 

Opmerkingen/aanvulling op het ontwerp:   

- Een deel van de groep vindt het jammer dat er geen kajuitboten kunnen komen.  

- Een deel van de groep zou graag de weg koppelen aan de vaarzone. Een ander deel ziet dat liever niet 

vanwege ‘te veel recreatiedruk’ die ten koste gaat van natuur.  

- De groep mist een afmeerplek om Megen te bezoeken, waarbij ze tot de conclusie komen dat deze beter 

bij de bestaande jachthaven van Megen kan komen.  

- Zorg voor een veilige verbinding met de Maas en met name Burgemeester Delenkanaal.  

- Twee palen en een plank om af te meren (komen niet aan wal) is een extra kwaliteit die goed aansluit bij 

de doelgroep natuur en landschapbelevers.  

- Kijk naar een plek voor vissers binnen de zonering.  

- Zorg voor routing door de uiterwaarden.  

- Waar ligt er een kans voor een zwemstrandje? 

De eindconclusie is dat de inrichting goed is en kansen biedt voor verschillende doelen en gebruikers. 
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Ravenstein 

Aansprekend aan het ontwerp is:  

- Dat er geanticipeerd wordt op de lange termijn ontwikkeling van waterfront Ravenstein door de 

damwand.  

- Verwijzing naar de vestingstad, ‘terugbrengen’ van de muur.  

- Dat de overgangen van de dijktypen aansluiten bij de locatie van de rondelen.   

- De oplossing met de coupure bij De Heus, waardoor trilling en geluid door het transportverkeer niet 

toenemen.  

- De gekozen werkwijze in het betrekken van het gebied.  

- ’t Veerhuis goed wordt ontsloten en het terras op gelijke hoogte als de weg komt te liggen. 

 

Opmerkingen/aanvulling op het ontwerp:   

- Jammer dat de strang niet wordt gerealiseerd.  

- Jammer dat uitzicht vanuit enkele woningen op de Maas minder wordt.  

- Bij de uitwerking zou het goed zijn dat de halfbastions en de hoornwerken beter zichtbaar en beleefbaar 

worden.  

- De ontsluiting van De Heus wordt gezien als een kans, maar tegelijkertijd is het strijdig met de ambitie 

voor het waterfront/de strang.  

- Er moet aandacht zijn voor de verharding van de weg vanwege het geluid.  

- Behoefte leeft om de verkeersveiligheid te vergroten en in breder kader te bekijken.  

- De parkeerplaatsen moeten in breder verband worden bekeken.  

- De haven van watersportvereniging WK 13 dient voorzien te blijven van een goede ontsluiting, hierover 

zal nog nader overleg plaatsvinden. 

 

Het grootste verschil van mening binnen de deelnemers bestaat uit de mate waarin de kade een ‘groen ka-

rakter moet krijgen’. En of het maken van een kade(muur) op deze plek wel historisch verantwoord is.  

 

De eindconclusie is dat in de breedte de groep positief is over de inhoud. Met zowel de Heemkundekring, 

Stichting Vestingwerken als de dorpsraad wordt nog overleg om de laatste inzichten met elkaar te bespre-

ken en overeenstemming te bereiken. 

 

De hoogte van de kademuur is heroverwogen en door het Algemeen Bestuur van het Waterschap is 

vervolgens besloten deze aan te passen. De hoogte wordt aangepast naar 11.90m NAP (levensduur 50 jaar) 

zodanig dat deze in de toekomst makkelijk verder op te hogen is. Hiermee zijn ook bezwaren uit de 

omgeving op de initiële hoogte weggenomen. Er blijven wel bezwaren bij bewoners aan de Maasdijk over 

het feit dat de nu groene kering wijzigt in een kademuur. Zij willen een groene kering behouden.   

 

Macharen - Ooijen 

Aansprekend aan het ontwerp is:  

- De wijze waarop het projectteam met het vraagstuk en de mensen is omgegaan, een goed en eerlijk 

gesprek.  

- Het behouden van het wandelpad met unaniem de voorkeur van bewoners om het wandelpad op de 

kruin van de dijk te leggen voor het uitzicht naar beide zijden.  

- De aandacht voor de verkeersveiligheid.  

- Een deel van de groep ziet het verkeersluw maken als een belangrijke kwaliteitsverbetering. Minder 

verkeer op de dijk, dus meer rust voor fietsers en minder verkeer door Macheren. De andere helft is bang 

dat dit ten koste gaat van de ondernemers en recreanten.  

  

Opmerkingen/aanvulling op het ontwerp:   

- Er is begrip voor het perspectief dat geld ook belangrijk is in de afweging.  

- Er is bezorgdheid dat het verschuiven van de kruin en het behouden van het bochtje tot gevolg heeft dat 

de weg dichter bij de woningen komt te liggen.  

- Komt het wandelpad op de berm wel hoog genoeg dat het niet bij elk hoogwater onder loopt?  

- Is het nog wel mogelijk om bij de bierbrouwerij te komen vanaf het wandelpad?  

- Hoe is het beheer geregeld?  

- Hoe loopt de routing nabij de sluis?  
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De eindconclusie is dat het behoud van het wandelpad een belangrijk onderdeel van de inpassing is. Over de 

wenselijkheid en noodzaak van het verkeersluw maken zijn de meningen verdeeld. Tot slot hebben de 

bewoners er begrip voor dat betaalbaarheid een aspect is dat in de totale afweging een rol zal spelen. 

 

Uitkomst werkplaats september 2020 

Uit de werkplaats komen de volgende aandachtspunten en opmerkingen:  

- Over het algemeen zijn de uitwerkingen en keuzes in de deelgebieden logisch en herkenbaar. 

- In relatie tot het beheer van de toekomstige uiterwaarden: zorg voor samenhang en voor 

toegankelijkheid. 

- Oog voor de effecten van het (recreatie)verkeer op de dijk.   

- Het samenhangende pakket van maatregelen bij de Geul Appeltern-Maasbommel, met name de 

nieuwste inzichten over de doorsteek en brug bij Appeltern, had de meeste toelichting nodig om direct 

goed te doorgronden. Een aantal deelnemers voelde zich overvallen door zo’n verandering in het 

ontwerp. Daarnaast leeft bij sommige deelnemers de verwachting dat een doorsteek een positieve 

bijdrage zou leveren aan het verminderen van de blauwalg in de Gouden Ham. Echter zijn er geen 

studies bekend waaruit doorslaggevend blijkt dat meer doorstroming tot een verbetering van de 

waterkwaliteit gaat leiden.  

- Het plan voor de Ossekamp en De Waarden, het PAGW-gebied, kreeg veel positieve reacties; ‘natuur is 

een stuk mooier dan de maisakkers’.  

- Een verrassende inbreng was dat enkele deelnemers de bakenbomen wel willen adopteren. 

 

Uitkomst werkplaats februari 2021 

Uit de werkplaats komen de volgende aandachtspunten en opmerkingen:  

- Deelnemers blijven graag betrokken bij onderwerpen zoals verkeer, natuur en de inrichting van de 

details. Het grootste deel van de deelnemers aan dat ze ook graag bij de volgende fase betrokken 

blijven. 

- Op- en aanmerkingen over op- en afritten in het algemeen 

- De planning van de aannemer en wanneer er activiteiten voor de deur verwacht kunnen worden 

- Wat de invloed is van de damwand voor de huizen langs.  

- Aandacht voor de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners en de dieren in de omliggende natuur. 

Dit in relatie tot de overlast van het verkeer op de dijk die omwonenden ervaren.  

- Aandacht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, daar waar langzaam- en snelverkeer op de dijk 

samenkomen. 

- Kritisch op niet bespreken in werkplaats van vervangende maatregel doorsteek en brug bij Appeltern. 

- Kritisch op hoogte veerweg Maasbommel en omliggende maaiveldhoogte.  

- Advies om de tijdig de aannemer te introduceren in het gebied; bijv. middels een veldbezoek.  

- Aandachtspunten m.b.t. beheer. Zijn alle zichtlijnen wel echt nodig? Vegetatiebeeld en beheer. 

Toegankelijkheid gebied voor honden i.r.t. grote grazers.  

  
Uitkomst werkplaats september 2021 

Uit de werkplaats komen de volgende aandachtspunten en opmerkingen:  

- Heldere overweging nodig voor afweging waar je wel en waar niet een buitenwaartse herprofilering 

toepast. En aandacht voor locaties waar bomen staan. 

- Uiterwaard (Diedensche Uiterdijk) moet vooral beleefbaar blijven voor de recreant, met bijvoorbeeld 

wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden. Aansluiten op het lange afstandswandelpad werd als een goed 

idee beschouwd.  

- Aandacht gevraagd voor flora en faunaverlies bij droge jaren, zoals vissterfte door droogval en de 

wisselwerking tussen ganzen en de rietontwikkeling.  

- Stil gestaan bij het maaibeheer van De Vliet, nu en in de toekomst.  

- Aandacht bij drempel Appeltern voor de stroomsnelheid en het eventueel overlopen van de provinciale 

weg. In de huidige situatie gaat de weg namelijk al eerder onder water. Ook vroegen de deelnemers zich 

af of er zo niet meer stroming ontstaat in de Gouden Ham bij hoog water en wat dit betekent voor de 

omliggende woningen.  

- Begrip voor keuze (door gemeente Oss) om geen recreatievaart op het Burgemeester Delenkanaal te 

willen. Ze zien het niet als nadeel voor het ontwerp als het op deze manier veiliger is. Ook wordt gezien 
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dat het leukste deel van het rondje, met de meeste natuurwaarde, nog steeds toegankelijk blijft. Wel 

werd er als aandachtpunt meegegeven dat voorkomen moet worden dat te grote boten de meander in 

varen, omdat zij wellicht niet kunnen keren. De smalle brug zit pas verderop in de geul, wanneer het al te 

laat is en ze al te ver zijn. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit bij een eenzijdig 

aangetakte geul. Dit vraagt nader onderzoek.   

 

Uitkomst werkplaats februari 2022 

- Men is positief over de optimalisaties bij de dijk. Aanwonenden zijn blij met de herprofileringen. Ook de 

klei-inkassing, waardoor pipingbermen vervallen, werd goed ontvangen.  

- De boodschap is om te focussen op de beeldvorming van het mooie plan dat er ligt, in plaats van de 

hinder die de komende jaren gaat plaatsvinden.   

- De meekoppelkansen worden als positief ervaren.  

- Men was verrast door het feit dat het project gebieden kent waarvoor zij wel het ontwerp maakt maar 

die niet in de realisatie worden meegenomen. Deze zogenaamde zelfrealisatiegebieden kunnen pas 

ontwikkeld worden als de huidige grondeigenaar hier initiatief toe neemt of dat de gronden worden 

verkocht aan een initiatiefnemer. Het is daarmee niet zeker of en wanneer deze gebieden worden 

ontwikkeld.  

- Bij het onderwerp routestructuren is aandacht gevraagd voor het beschikbaar houden van de 

Tienmorgenstaat voor autoverkeer [dit was al in het ontwerp opgenomen]. Er is waardering voor de 

hoeveelheid van mogelijke wandelroutes, ook fijn dat ze buitenom de oeverzones liggen.   

- Bij de Bakenbomen kwamen over het algemeen positieve reacties. Met de recente stormen van 

afgelopen tijd realiseert men zich goed dat de komende jaren steeds meer bomen zullen omgaan. 

Landschapsbeheer Oss biedt zich aan om samen met Natuurmonumenten door middel van een 

kraamkamer te zorgen voor het opkweken van jonge bakenbomen (zwarte populieren van goede 

genetische oorsprong). 

 

Uitkomst informatiebijeenkomsten december 2020 

Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn vooral veel vragen gesteld over het ontwerp. Alle vragen en 

antwoorden zijn vastgelegd en zijn beschikbaar op www.meanderendemaas.nl (onder documenten: ‘Vragen 

en antwoorden digitale informatiebijeenkomst 9 en 10 december 2020’). Naast vragen is ook een aantal 

opmerkingen geplaatst:  

- Aandacht gevraagd voor het combineren van werkzaamheden aan de dijk met werkzaamheden aan de 

riolering en het leggen van glasvezelkabels.  

- Aandacht gevraagd voor het vooraf onderzoeken van de bodemkwaliteit; dit in verband met 

veronderstelde vervuiling (dioxine) van uiterwaarden.   

- Opgemerkt om juist de buitenzijde van de beoogde muur op de Maasdijk bij Ravenstein te bekleden met 

baksteen (cf. oude vestingswal) in plaats van de binnen- en bovenzijde.  

- Inwoners van Lith en Lithoijen hopen – via Meanderende Maas - op een gezamenlijke oplossing voor de 

nu onveilige route van het fiets- en wandelpad langs de N625.  

 

Uitkomst informatiebijeenkomsten mei 2021 

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn diverse vragen gesteld. Deze zijn allemaal schriftelijk beantwoord; 

zie bijgaande link:  

https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210603-Vragen-en-antwoorden-infor-

matiebijeenkomsten-17-en-20-mei-2021.pdf?v=3 

 

Uitkomst informatiebijeenkomsten juni 2022 

Tijdens informatiebijeenkomsten op maandag 20 en woensdag 22 juni zijn bijna 120 belanghebbenden én 

belangstellenden geïnformeerd over de maatregelen uit het definitief ontwerp Meanderende Maas voor de 

dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Het ontwerp is bijna af. Het tussenresultaat is 

gepresenteerd. Daarbij is nadrukkelijk ook stil gestaan bij de zelfrealisatiegebieden en was er gelegenheid 

om het ontwerp van uiterwaard en rivier in detail te bekijken en te bespreken. Er werd aandacht gevraagd 

voor een zorgvuldige uitvoering in relatie tot bebouwing en bereikbaarheid.  

 

http://www.meanderendemaas.nl/
https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210603-Vragen-en-antwoorden-informatiebijeenkomsten-17-en-20-mei-2021.pdf?v=3
https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210603-Vragen-en-antwoorden-informatiebijeenkomsten-17-en-20-mei-2021.pdf?v=3
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5.3 Stakeholders, belangenorganisaties 

 

Dorpsraad Mooi Appeltern 

Volgend op de deelgebiedsessies is er ook overleg geweest met de dorpsraad ten aanzien van de 

aangelegde struinroute. Er is aandacht gevraagd voor het behoud van deze struinroute en het bosje wat nu 

op de te verlagen drempel aanwezig is. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de impact van de maatregelen 

op de waterkwaliteit in de achterliggende plas en het aanpalende natuurgebied.  

 

Visverenigingen 

De visverenigingen vragen nadrukkelijk aandacht voor behoud van huidige vismogelijkheden langs de Maas 

en pleiten voor uitbreiding van de huidige mogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden 

hiertoe steeds minder geworden.  

 

Ravenstein 

Er is veel afstemming geweest met belanghebbenden (cultuurhistorische verenigingen, afvaardiging 

dijkbewoners) en dorpsraad over het ontwerp van de dijkmaatregelen. Er is onderzoek gedaan naar de 

archeologisch situatie via bureaustudie, proefboringen en proefsleuven. Op initiatief van enkele bewoners 

van de Maasdijk is er bezwaar tegen de keuze voor een kademuur en de hoogte daarvan en wordt gepleit 

voor ‘groene’ dijkoplossing in grond. Naar aanleiding hiervan is de ontwerphoogte van de kademuur 

verlaagd naar 11.90m NAP. Daarbij zal deze zo worden ontworpen dat een eventuele latere verhoging 

makkelijk gerealiseerd kan worden. Daarna is het ontwerp verder in detail uitgewerkt met aandacht voor de 

ruimtelijke inpassing.  

Over de gehele inrichting van de dijk met de muur heeft een intensief proces plaatsgevonden. Met 

dijkbewoners en ondernemers, de watersportvereniging, dorpsraad, erfgoedverenigingen, gemeente, 

provincie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op verschillende momenten overleg over het 

ontwerp plaatsgevonden. Individueel, tijdens de dijktafels, deelgebiedsessies, informatie- en 

inloopbijeenkomsten. Het ontwerp is onderwerp van bespreking geweest in de adviescommissies Ruimtelijke 

Kwaliteit en Monumenten van de gemeenten Oss. 

 

Fietspad Lithoijen 

Vanuit bewoners in Lithoijen is de gemeente en provincie opgeroepen om een fietspad aan te leggen en zo 

een verbeterde fietsverbinding te realiseren nabij het dorp. Hierover heeft met de omgeving en het project 

afstemming plaatsgevonden. Er is afgesproken dat een deel van dit tracé zal door het project worden 

gerealiseerd.   

 

Klankbordgroep 

Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de Klankbord op 6 

september 2022 geconcludeerd dat het proces tijdens de planuitwerking tot op heden zorgvuldig is 

doorlopen. Belangengroepen en individuele belanghebbenden zijn goed betrokken en er is transparant 

gehandeld door de projectorganisatie. De deelgebiedsessies, werkplaatsen, informatiebijeenkomsten en 

dijktafels zijn goed verlopen, waarmee belanghebbenden zich goed konden informeren en gelegenheid 

hebben gehad hun vragen en aandachtspunten kenbaar te maken. De lijn die in de verkenning is gestart, is 

goed doorgezet. De Klankbord wil de projectorganisatie complimenteren voor de wijze waarop omgegaan is 

met de beperkingen die de coronaregels met zich meebrachten voor een goede interactie. 

De eerder geformuleerde adviezen en aandachtspunten over communicatie en afstemming met de omgeving 

zijn grotendeels naar tevredenheid van de Klankbord uitgevoerd. Zie voor aandachtspunten ook de adviezen 

van de klankbordgroep in bijlage IV en V. 
 

 





 

 

Bijlagen 
 





 

 

I BIJLAGE: CONTACTMOMENTEN OMGEVING 

 

 

Datum Bijeenkomst / contact Onderwerp 

Verkenning 

Mei 2017 Informatieavond Maasbommel Start project: uitleg doelen en proces 

Mei 2017 Informatieavond Ravenstein Start project: uitleg doelen en proces 

29 mei 2017 Informatieavond Lith Start project: uitleg doelen en proces 

30 mei 2017 Informatieavond Megen Start project: uitleg doelen en proces 

Juni 2017 Nieuwsbrief 11 Oproep meedenken in werkplaats/KBG 

September 2017 Nieuwsbrief 2 Kansen 

1 november 2017 Klankbordgroep Uitgangspunten 

11 december 2017 Bewonersbrief2 Algemene informatie 

14 december 2017 Bijeenkomst dorpsraad Lith Informeren update 

December 2017 Nieuwsbrief 3 Belevingswaardeonderzoek 

Verkenning fase 2 

19 januari 2018 Werkplaats 1 Denkrichtingen 

29 januari 2018 Bijeenkomst dorpsraad Megen Informeren update 

Januari 2018 Nieuwsbrief 4 Versterkingsopgave, inloopmomenten 

Februari 2018 Bewonersbrief Aankondiging inloopmomenten 

23 februari 2018 Werkplaats 3 Bouwstenen alternatieven 

16 maart 2018 Werkplaats 4 Mogelijke alternatieven 

April 2018 Nieuwsbrief 5 Mogelijke alternatieven 

16 mei 2018 Klankbordgroep Van mogelijke naar kansrijke alternatieven 

25 mei 2018 Werkplaats 5 Beoordeling mogelijke alternatieven 

Mei 2018 Nieuwsbrief 6 Proces mogelijke alternatieven naar VKA 

11 juni 2018 Werkbezoek Minister Toelichting project 

14 juni 2018 Inloopavond Mogelijke alternatieven 

19 juni 2018 Bijeenkomst dorpsraad Ravenstein Informeren update 

26 juni 2018 Bewonersbrief Maai-/landmeetkundige werkzaamheden 

29 juni 2018 Werkplaats 6 Ontwikkeling kansrijke alternatieven 

Juni 2018 Nieuwsbrief 7 Terugblik inloopbijeenkomst 

Juli 2018 Nieuwsbrief 8 Onderzoek archeologie en explosieven 

19 september 2018 Klankbordtroep NRD en proces naar VKA 

12 oktober 2018 Werkplaats 7 Kansrijke alternatieven, doorkijk 

30 oktober 2018 Informatieavond NRD Notitie reikwijdte en detailniveau 

31 oktober 2018 Inloopochtend NRD, Megen NRD 

Oktober 2018 Nieuwsbrief 9 NRD, kansrijke alternatieven 

2 november 2018 Inloopochtend NRD, Ravenstein NRD 

7 november 2018 Inloopochtend NRD, Appeltern NRD 

December 2018 Nieuwsbrief 10 Ondieper maken De Schans, cie. M.e.r. 

24 januari 2019 Klankbordgroep Afweging VKA 

 

1 De digitale nieuwsbrief heeft in 2019 550 abonnees, en in 2023 ruim 1000; veelal zijn dit mensen die in het project/studiegebied 

woonachtig zijn. 

2 Bewonersbrieven worden per post verstuurd naar alle adressen aan de dijk en eigenaren van gronden in het projectgebied. 



 

 

Datum Bijeenkomst / contact Onderwerp 

7 februari 2019 Bewonersbrief Bodem- en geotechnisch onderzoek 

15 februari 2019 Werkplaats 8 Voorbereiding VKA 

18 maart 2019 Dijktafel Megen Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

19 maart 2019 Notitie reikwijdte en detailniveau Aankondiging in kranten NRD ter inzage 

20 maart 2019 Dijktafel Ravenstein Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

21 maart 2019 Dijktafel Demen-Dieden Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

Maart 2019 Nieuwsbrief 11 Naar een VKA, MER 

1 april 2019 Dorpsraden Gelderland Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

8 april 2019 Dijktafel Haren-Macharen Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

10 april 2019 Dijktafel Oijense Bovendijk Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

11 april 2019 Dijktafel Oijense Benedendijk Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

15 april 2019 Dijktafel Benedendijk/Lithoijensedijk Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

16 april 2019 Dijktafel Lithoijen Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

16 april 2019 Uiterwaardentafel Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

10 mei 2019 Inloopbijeenkomst dijktafels Alternatieven X en Z; uitleg en reacties 

13 juni 2019 Werkplaats 9 Voorkeursrichting 

17 juni 2019 Informatiebijeenkomst Stand van zaken 

19 juni 2019 Informatiebijeenkomst Stand van zaken 

21 juni 2019 Werkplaats 10 Uitwerking deelgebieden 

21 juni 2019 Werkbezoek raads-/statenleden Informeren proces en hoofdlijn VKA 

25 juni 2019 Klankbordgroep Voorkeursrichting, evaluatie werkplaatsen 

18 september 2020 Klankbordgroep Advies KBG  

22 oktober 2019 Werkplaats 11 Concept VKA 

30 oktober 2019 Bestuurlijke informatiebijeenkomst Voorkeursalternatief 

31 oktober  Informatiebijeenkomst Voorkeursalternatief 

29 januari 2020 Klankbordgroep Structuurvisie en MER 

12 feb 2020 Werkplaats 12 Afsluiting Verkenning 

18 feb. 2020 Inloopbijeenkomst IPSV, Megen Ontwerp IPSV/MER 

19 feb. 2020 Inloopbijeenkomst IPSV, Appeltern Ontwerp IPSV/MER 

4 mrt. 2020 Inloopbijeenkomst IPSV, Ravenstein Ontwerp IPSV/MER 

5 mrt. 2020 Inloopbijeenkomst IPSV, Lithoijen Ontwerp IPSV/MER 

   

Planuitwerking 

1 juli 2020 Gebiedssessie Ravenstein Nadere uitwerking VKA deelgebied 

2 juli 2020 Gebiedssessie Maasbommel Nadere uitwerking VKA deelgebied 

6 juli 2020 Gebiedssessie De Waarden  Nadere uitwerking VKA deelgebied 

2 juli 2020 Gebiedssessie Macharen-Oijen  Nadere uitwerking VKA deelgebied 

17 september 2020 Werkplaats 13 Uitkomst deelgebiedssessies 

30 september 2020 Klankbordgroep Evaluatie deelgebiedssessies 

9 en 10 december 

2020 

Digitale informatiebijeenkomsten Toelichting uitwerking prioritaire deelge-

bieden voorlopig ontwerp 

December 2020 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

24 februari 2021 Werkplaats 14 Optimalisaties ontwerp 

25/2, 28/2, 1/3, 4/3, 

8/3, 11/3 2021 

Digitale dijktafels Toelichting voorlopig ontwerp dijk (per 

dijktafels 4-6 aparte digitale sessies) 

4 maart 2021 Klankbordgroep Tussentijdse evaluatie proces 

Maart 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 



 

 

Datum Bijeenkomst / contact Onderwerp 

April 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

17 en 20 mei 2021 Informatiebijeenkomsten Voorlopig Ontwerp dijk, rivier, gebied 

Juni 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

Juli 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

8 september 2021 Klankbordgroep Bespreken advies KBG 

30 september 2021 Werkplaats 15 Kennismaking dijkgraaf / Boskalis + st.v.z. 

Oktober 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

2 en 17 december 

2021 

Deelgebiedsessie Maasbommel Specifieke aandacht ontwerp deelgebied 

December 2021 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

9 februari 2022 Klankbordgroep Doorkijk vervolg / realisatie 

24 februari 2022 Werkplaats 16 Optimalisaties ontwerp 

17 maart 2022 Informatiebijeenkomst Maasbom-

mel 

Bijpraten over ontwerp maatregelen Maas-

bommel 

Maart 2022 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

11. 17 en 19 mei 

2022 

Dijktafels Definitief Ontwerp dijk 

Juni 2022 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

20 en 22 juni 2022 Informatiebijeenkomsten Definitief Ontwerp dijk, rivier, gebied 

5 juli 2022 Klankbordgroep  

Juli 2022 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

6 september 2022 Klankbordgroep  

24 november 2022 Klankbordgroep  

December 2022 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

20 januari 2023 Werkplaats 17  Stand van het ontwerp, terugblik 2022 en 

vooruitblik realisatie / ervaringen andere 

projecten 

Februari 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

14 februari 2023 Informatiebijeenkomst Ravenstein Dijkontwerp Ravenstein 

Maart 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

April 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

Juli 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

Augustus 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

Augustus 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

September 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

5,7,12 en 13 sep-

tember 2023 

Inloopbijeenkomsten in Lithoijen, 

Maasbommel, Megen, Ravenstein  

Toelichting ontwerpbesluiten, en vergun-

ningen 

December 2023 Nieuwsbrief St.v.z. divers 

 

 

 





 

 

II BIJLAGE: BELEVINGSWAARDENONDERZOEK (2017): CONCLUSIES 

 

 

Hier worden de conclusies en aanbevelingen uit het Belevingswaardenonderzoek Verkenning Ravenstein-

Lith weergegeven. Het gehele onderzoek is te vinden op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Sommige kernmerken van het gebied moeten volgens alle partijen behouden blijven. Daarbij gaat het vooral 

om de kleinschaligheid, natuur, rust en levendigheid. Over andere kenmerken bestaan conflicterende 

meningen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gemotoriseerd verkeer op de dijk, het onderhoud van de bermen 

en de toegankelijkheid van de rivier voor motorboten.  

Aanbeveling: behandel punten waarover onenigheid is expliciet tijdens de werksessies in het vervolg van het 

participatieproces. Ga op zoek naar combinaties.  

 

Het gebied heeft een rijke historie. Sporen uit het verleden zijn op veel plaatsen zichtbaar: de meanderende 

dijk, historische kernen en monumenten. Sommige historische resten zijn minder zichtbaar, zoals de 

restanten van de vestingwerken van Ravenstein in de bestaande dijk tussen het spoor en de brug van de A50 

over de Maas. Uit zowel de kwantitatieve data als de gesprekken blijkt dat gebruikers van het gebied veel 

belang hechten aan de historie. Het historisch bewustzijn helpt om toekomstige ontwikkelingen in context te 

plaatsen.  

Aanbeveling: bekijk met heemkundekringen, geschiedkundigen en bewoners interactief tijdens het 

participatieproces hoe historische kenmerken meer zichtbaar kunnen worden. Het kan daarbij gaan om fysiek 

zichtbare elementen, maar bijvoorbeeld ook om de overdracht van  cultuurhistorische verhalen in routes of bij 

horecagelegenheden. 

 

In het verleden waren economische functies en de waterveiligheid dominant bij de inrichting van het gebied. 

Nu is er ook aandacht voor rust en natuur. Deze verschuiving zorgt voor verwarring en nieuwe 

ruimteconflicten. Er zijn bijvoorbeeld verschillende interpretaties van een begrip als ‘natuur’. Een belangrijk 

ruimteconflict bestaat tussen landbouw aan de ene kant en natuur aan de andere kant. Aanbeveling: zorg 

ervoor dat de partijen met conflicterende standpunten (weer) aan één tafel komen. Verken de visies en 

definities van de verschillende partijen. Maak deze concreet. Als een partij natuur wil ontwikkelen, wat voor 

natuur wordt er dan bedoeld? Als de verschillende standpunten duidelijk zijn, wordt het gemakkelijker om te 

zoeken naar combinaties, compromissen en uitwisselingen. 

 

Het hoogwaterbewustzijn is laag. De hoogwaterproblematiek uit de jaren ‘90 verdwijnt langzaam uit het 

collectief geheugen. De noodzaak voor maatregelen die te maken hebben met waterveiligheid, wordt 

daardoor minder gevoeld. Het nut van sommige maatregelen is ook niet voor alle partijen duidelijk. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor het uitstervingsbeleid van de bakenbomen en de ontgrinding en ontzanding van 

uiterwaarden.  

Aanbeveling: het waterbewustzijn moet worden verhoogd en het belang van maatregelen moet meer duidelijk 

worden gemaakt. Vooral ook vanwege de grote impact van de dijkversterking en rivierverruiming is dit 

belangrijk voor het vervolgproces. Om het waterbewustzijn te vergroten, kunnen we de verhalen van mensen 

die hoogwater hebben meegemaakt inzetten. Deze kunnen we verzamelen en overbrengen of we kunnen 

ouderen rechtstreeks in contact brengen met jongeren. Zichtbaarheid/bekendheid  van het Waterschap en hun 

werk vergroten. 

 

Mensen hebben een slecht beeld van hun eigen handelingsperspectieven ten aanzien van hoog water. Een 

grote groep gaat er vanuit dat de overheden hen volledig beschermt tegen hoogwater en dat zij zelf geen 

maatregelen hoeven te nemen. Zij weten ook niet wat voor maatregelen dat zouden kunnen zijn. 

Aanbeveling: verhoog het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking. Maak hen bewust van het feit dat 

bescherming tegen hoogwater een overstroming nooit helemaal uitsluit. Toon hen ook welke maatregelen zij 

kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde zorg voor de dijk (niet crossen, mensen aanspreken die dat wel 

http://www.meanderendemaas.nl/


 

 

doen, verstoringen en beschadigingen melden), zorg voor persoonlijke spullen (fotoalbums op zolder bewaren) 

en het afzien van bouw- en graafwerkzaamheden op de verkeerde plaatsen (bijvoorbeeld voor de aanleg van 

een vijver). Verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel kan door middel van een publiekscampagne, maar 

ook door partijen te stimuleren om tips en inzichten te delen.  

 

In het belevingsonderzoek geven partijen aan wat voor hen belangrijk is. Vooral bewoners hebben hoge 

verwachtingen van de inspraakmogelijkheden. Zij gaan er veelal vanuit dat uitgesproken wensen ook 

gehonoreerd worden.  

Aanbeveling: het is natuurlijk onmogelijk en onwenselijk om aan alle wensen te voldoen. Maar het is wel van 

belang dat bewoners en anderen hun input in het proces terugzien. Neem de waarden uit het BWO mee. 

Benoem expliciet hoe hiermee rekening gehouden is of waarom dat in sommige gevallen onmogelijk was.  

 

Openheid en transparantie zijn belangrijk, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en wat hun rol en 

invloed in het proces is. Gebruik het BWO ook om een dialoog tussen verschillende groepen, met name 

tussen jong en oud te organiseren. Verder is het BWO een goede basis om recreatieroutes op te zetten die 

de waarde van het buitengebied zichtbaar maken.  

Aanbeveling: blijf het publieksparticipatieproces monitoren en bijsturen. Zorg voor een goede communicatie als 

het proces niet aansluit op de hoge verwachtingen. Evalueer ten behoeve van andere (koploper)projecten.  

 

Meerdere partijen besteden aandacht aan de beleving van het gebied, vooral in relatie tot toerisme en 

recreatie.  

Aanbeveling: de informatie uit dit onderzoek is waardevol voor andere partijen die zich met belevingswaarden 

bezig houden. Om de omgeving niet te blijven vermoeien, adviseren wij om dit rapport te ontsluiten voor 

andere partijen. 

 

Mensen ervaren in het gebied een echt buitengevoel, maar waarderen ook de nabijheid van de stedelijke 

functies in Oss.  

Aanbeveling: versterk de recreatieve verbinding tussen de stad Oss en het buitengebied. Dat kan door middel 

van een doelgerichte marketing. Horecabedrijven in het buitengebied en uiteenlopende instellingen in Oss 

kunnen samenwerkingsverbanden en arrangementen opzetten op het gebied van natuur, cultuur, sport en 

recreatie.  

 

Ogenschijnlijk is een rivier een barrière, maar volgens veel respondenten verbindt de Maas de dorpen aan 

weerszijden juist. Door de pontjes, fiets- en wandelroutes, groeiende samenwerking tussen ondernemers en 

kinderen van beide  kanten die samen naar school gaan wordt deze verbintenis sterker. Toch concluderen 

respondenten dat zij vaak niet  weten wat er ‘aan de overkant’ gebeurt. Ook kunnen ze na evenementen 

vaak niet goed naar huis.  

Aanbeveling: de wil voor samenwerking tussen bewoners van beide oevers is er, maar deze kan nog meer 

gestimuleerd worden. Geef deze verbinding in het vervolgtraject een platform. Organiseer gezamenlijke 

bijeenkomsten tussen Brabantse en Gelderse ondernemers, (lokale) media en overheden. Geef hen de ruimte 

om niet alleen te praten over de dijk, maar ook te brainstormen over het gebied met de rivier als verbindende 

factor. 

 

  



 

 

III BIJLAGE ADVIES KLANKBORDGROEP (SEPTEMBER 2019) 

 

 

Klankbord geeft positief advies over het participatieproces bij Meanderende Maas 

Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de klankbord op 18 sep-

tember 2019 geconcludeerd dat het proces tot op heden zorgvuldig is doorlopen. Belangengroepen zijn goed 

betrokken en er is transparant gehandeld door de projectorganisatie. In de werkplaatsen is door de deelne-

mers met plezier en vol energie gewerkt aan de inhoud en is open en respectvol met elkaar omgegaan. Hierbij 

was er ook voldoende ruimte voor de deelnemers om hun zorgen te benoemen.  

 

Tevens zijn de dijktafels goed verlopen. Hierin zijn de direct aanwonende geïnformeerd over de gevolgen van 

verschillende dijkontwerpen en hebben ze hun aandachtspunten kenbaar gemaakt aan de projectorganisatie. 

De bestuurlijke betrokkenheid tijdens het bestuurlijk werkbezoek is als positief ervaren, evenals de afstemming 

met de planuitwerking Demen-Dieden.  

 

Voor het vervolg heeft de klankbord enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn beschreven na een korte 

toelichting op de samenstelling, rol en werkwijze van de klankbord.  

 

Samenstelling, rol en werkwijze klankbord 

De klankbord bestaat uit een evenwichtige mix van personen die verschillende belangen in het gebied verte-

genwoordigen vanuit de (dorps)kernen, de agrarische en recreatieve ondernemers en inhoudelijke kennisvel-

den als cultuurhistorie en natuur. Dit heeft geleid tot 10 leden. De klankbord volgt het proces en adviseert 

hierover aan de projectorganisatie en de stuurgroep. De klankbord heeft geen taak om de inhoud mee vorm 

te geven. Daar zijn de werkplaatsen voor.  

 

Om het proces goed te kunnen volgen is de klankbord zeven keer bij elkaar geweest om beelden met elkaar 

en de projectorganisatie te delen. Daarnaast zijn telkens een of twee leden van de klankbord bij elke werkplaats 

en de verschillende dijktafels aanwezig geweest. Na elke werkplaats hebben zij hun reflectie en advies gedeeld 

met de klankbord en de projectorganisatie. Door persoonlijk aanwezig te zijn, en daarmee te zien en horen 

hoe er gewerkt is en wat er leeft, is het mogelijk geweest om tot het voorliggende advies te komen. 

 

Klankbord geeft enkele aandachtspunten mee 

De klankbord heeft een aantal constateringen gedaan die ze onder de aandacht wil brengen van zowel de 

projectorganisatie als de stuurgroep. Deze zijn hieronder verwoord: 

- Zorg voor een consistent verhaal. Wat doen we voor het kerndoel waterveiligheid en welke 

meekoppelkansen kunnen we benutten. En wat zijn daar de positieve en negatieve sociaaleconomische 

effecten van.  

- Let op dat het verhaal niet te technisch wordt. Blijf in heldere taal uitleggen waarom de dijk dient te 

worden opgehoogd. 

- De inrichting van de uiterwaarden bepaalt mede de waterstandsdaling die uiteindelijk kan worden 

gerealiseerd. Gezien het feit dat vanuit het participatieproces de inrichting van uiterwaarden en met 

name de meanders als een van de belangrijkste dilemma’s is gekwalificeerd, een aspect om nog eens 

goed en integraal te bezien. 

- Aandacht voor de effecten op de binnendijkse landbouwgronden door de maatregelen: ganzenvraat, 

kweleffecten (monitoring), piping maatregelen. 

- Het project is gestart vanuit een integrale ambitie om aan Gelderse en Brabantse zijde maatregelen te 

treffen en daarmee een impuls te geven in de ontwikkeling van één riviernatuurpark (integrale 

gebiedsontwikkeling). Op dit moment constateert de klankbord dat de ontwikkeling aan de Gelderse 

zijde niet in balans is in vergelijking met Brabant. Met name ten aanzien van natuurontwikkeling, 

fietspaden en het wandelpaden netwerk (naar verwachting zijn hier ook na het project nog steeds forse 

onderbrekingen). De verbinding tussen beide gebieden komt daarmee minder sterk uit de verf. Dat kan 

tot een lager draagvlak aan Gelderse zijde leiden.  



 

 

- De klankbord constateert dat er vanuit de omgeving zorgen zijn over het verkeer op de dijk. Het gaat 

daarbij om dagelijkse veiligheid (bijv. te snel rijden) alsook de toename door overlast als gevolg van 

recreatief verkeer (lawaai van motoren die woongenot verminderen, drukte op de dijk). Daarbij wordt de 

notie gemaakt dat uit de werkplaatsen en dijktafels blijkt dat bewoners verschillend denken over 

eventuele oplossingen wat dit onderwerp tot een lastig dilemma maakt. De klankbord adviseert de 

gemeente Oss om met de gebruikers over de toegankelijkheid en de inrichting van de wegen op de dijk 

in overleg te gaan. De klankbord geeft daarbij mee om rekening te houden met eventuele effecten voor 

het verkeer op de Gelderse dijk (bijvoorbeeld ten aanzien van recreatief motorverkeer).  

- Maatregelen ten aanzien van gemotoriseerd recreatieverkeer op de Brabantse Maasdijk kunnen een 

toename van dit verkeer op de Gelderse Maasdijk veroorzaken. Van belang om het onderwerp verkeer 

nog eens structureler en breder te beschouwen door alle betrokken gemeentes, provincies en 

waterschappen en daarbij overwegen om ook aan Gelderse zijde op de dijken maatregelen te nemen (de 

problematiek is min of meer identiek). 

- Tip is om de mensen uit de werkplaats ook mee te nemen naar vergelijkbare gerealiseerde projecten of 

projecten in realisatie om te laten zien wat we gaan doen. Voor het plangebied Demen – Dieden is dit al 

enkele malen gebeurt (door K3Delta/Natuurmonumenten) en dat wordt zeer gewaardeerd. 

- Daar waar er oud zeer is (bijvoorbeeld vorige dijkversterking) neem dat serieus.  

- Zorg voor een passend participatieproces in de verdere uitwerking van de plannen. Houd de ingezette 

lijn vast om daarin te werken met een brede vertegenwoordiging vanuit de omgeving.  

 

Bovenstaande advies is opgesteld door: 

- Henri Arts: dorpsraad Lith 

- Dolf van Atteveld: dorpsplatform Maasbommel 

- Jan van der Biezen: agrarische natuurvereniging d’n Beerse Overlaet 

- Henk Buijks: cultuurhistoricus 

- Theo van Heukelom: dorpsplatform Appeltern 

- Wim Hoezen: stichting Maasmeanders 

- Harry Hofman: bewoner Demen  

- Fons Giesbers: dorpsraad Ravenstein 

- Gijsbert van Loon: ZLTO Oss – Den Bosch 

- Ed Steiger: recreatief ondernemer 

- Theo Breuring: dorpsraad Megen, Haren, Macharen.  

 



 

 

IV BIJLAGE ADVIES KLANKBORDGROEP OVER DE 

PLANUITWERKINGSFASE TOT EN MET HET VOORLOPIG ONTWERP 

 

 

Gelijk aan de verkenningsfase heeft de klankbord ook tijdens de planuitwerkingsfase het project gevolgd en 

adviezen gegeven ten aanzien van het proces.  

 

Klankbord geeft positief advies over het participatieproces tijdens de planuitwerking  

Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de klankbord op 4 maart 

2021 geconcludeerd dat het proces tijdens de planuitwerking tot op heden zorgvuldig is doorlopen. 

Belangengroepen en individuele belanghebbenden zijn goed betrokken en er is transparant gehandeld door 

de projectorganisatie. De deelgebied sessies, werkplaatsen en dijktafels zijn goed verlopen, waarmee 

belanghebbenden zich goed konden informeren en gelegenheid hebben gehad hun vragen en 

aandachtspunten kenbaar te maken. De klankbord wil de projectorganisatie complimenteren hiervoor 

vanwege de beperkingen die de coronaregels met zich meebrengen voor goede interactie. De klankbord 

merkt wel op dat er, nu de uitwerking steeds concreter wordt, meer wrijvingspunten gaan ontstaan. 

 

Voor het vervolg heeft de klankbord enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn beschreven na een 

korte toelichting op de samenstelling, rol en werkwijze van de klankbord. 

 

Samenstelling, rol en werkwijze klankbord 

De klankbord bestaat uit een evenwichtige mix van 11 personen die verschillende belangen in het gebied 

vertegenwoordigen vanuit de (dorps)kernen, de agrarische en recreatieve ondernemers en inhoudelijke 

kennisvelden als cultuurhistorie en natuur. De klankbord volgt het proces en adviseert hierover aan de 

projectorganisatie en de stuurgroep. De klankbord heeft geen taak om de inhoud mee vorm te geven. Daar 

zijn de werkplaatsen voor. 

 

Om het proces tijdens de planuitwerking tot nu toe goed te kunnen volgen is de klankbord vier keer bij 

elkaar geweest om beelden met elkaar en de projectorganisatie te delen. Daarnaast zijn telkens één of twee 

leden van de klankbord bij aanwezig geweest bij de deelgebied sessies, werkplaatsen en dijktafels. Hun 

reflecties en adviezen zijn gedeeld met de klankbord en de projectorganisatie. Door persoonlijk aanwezig te 

zijn, en daarmee te zien en horen hoe er gewerkt is en wat er leeft, is het mogelijk geweest om tot het 

voorliggende advies te komen.  

 

Klankbord geeft enkele aandachtspunten mee 

De klankbord heeft een aantal constateringen gedaan die ze onder de aandacht wil brengen van zowel de 

projectorganisatie als de stuurgroep. Deze zijn hieronder verwoord: 

 

Aandachtspunten/aanbevelingen:  

- In deze fase van het project wordt het ontwerp gedetailleerder en beweegt de aandacht vanuit de 

omgeving logischerwijs ook mee naar deze details. De klankbord ziet dat daarmee de kans groter wordt 

dat de omgeving die verder af staat van het project wordt verrast door wijzigingen in het plan. 

Met het project worden belangrijke doelen gerealiseerd zoals een veilige dijk en waterstandsdaling die 

bijdragen aan de waterveiligheid. Dat is ook iets wat de bewoners en bedrijven er voor terugkrijgen. De 

aandacht verschuift naar details maar blijf daarbij dus ook helder in de communicatie over het realiseren 

van deze doelen.  

- De klankbord ziet dat er bij bewoners, die niet direct betrokken zijn, nog steeds betrekkelijk weinig 

kennis is van het project. Daarbij vermindert het hoogwaterbewustzijn mogelijk door de droge/warme 

afgelopen jaren. Blijf investeren in communicatie over het project die is gericht op alle bewoners en 

belanghebbenden in het projectgebied. Benut daarbij de verhalen / beelden van de hoogwaters uit de 

jaren negentig.  



 

 

- Bepaal tijdig de belangrijkste ontwerpvraagstukken, die mogelijk ook wrijving veroorzaken, voor 

uitwerking naar het definitief ontwerp en borg dat je daarvoor een goed proces inzet met de omgeving. 

Houd de klankbord hiervan op de hoogte zodat zij vanuit hun rol een bijdrage kunnen leveren in de 

contacten die zij hebben in hun directe omgeving.    

- Houd vast wat je in de verkenning als plan hebt ontwikkeld en borg dat hetgeen wordt voorgesteld 

en/of gepresenteerd ook budgettair mogelijk/realiseerbaar is. 

- De klankbord constateert dat de afgelopen werkplaatsen meer het karakter hebben van informeren en 

raadplegen en niet meer van co-creëren. Maak duidelijk op welke manier de werkplaatsen het beste 

gecontinueerd kunnen worden in het project.  

- De klankbord constateert dat er vanuit de omgeving nog steeds zorgen zijn over het verkeer op de dijk. 

Dit punt is al een aantal malen aangegeven maar volgens de klankbord tot nu toe door de gemeente Oss 

onvoldoende opgepakt. De klankbord adviseert de gemeente Oss om met de gebruikers over de 

toegankelijkheid en de inrichting van de autowegen op de dijk beter in overleg te gaan. Het gaat daarbij 

om dagelijkse veiligheid (bijv. te snel rijden) alsook de toename door overlast als gevolg van recreatief 

verkeer (lawaai van motoren die woongenot verminderen, drukte op de dijk). Daarbij wordt de 

opmerking gemaakt dat uit de werkplaatsen en dijktafels blijkt dat bewoners verschillend denken over 

eventuele oplossingen wat dit onderwerp tot een lastig dilemma maakt.  

- De klankbord spreekt de zorg uit over het feit dat er signalen zijn dat het onderwerp 

“verkeer/verkeersoverlast” in de formele inspraak een dominante rol dreigt te gaan spelen. Hetgeen 

afbreuk zou doen aan het brede participatieproces. Reden te meer om dit aspect de komende tijd 

nadrukkelijk aandacht te geven, vanuit een breed perspectief. 

- De klankbord geeft mee om rekening te houden met eventuele effecten voor het verkeer op de Gelderse 

dijk (bijvoorbeeld ten aanzien van recreatief motorverkeer).  

Maatregelen ten aanzien van gemotoriseerd recreatieverkeer op de Brabantse Maasdijk kunnen namelijk 

een toename van dit verkeer op de Gelderse Maasdijk veroorzaken. Het is van belang om het onderwerp 

verkeer nog eens structureler en breder te beschouwen door alle betrokken gemeentes, provincies en 

waterschappen en daarbij overwegen om ook aan Gelderse zijde op de dijken maatregelen te nemen (de 

problematiek is min of meer identiek). Dit moet er echter niet toe leiden dat er langdurige overleggen 

gaan plaatsvinden en geen maatregelen worden genomen. 

- Het project is gestart vanuit een integrale ambitie om aan Gelderse en Brabantse zijde maatregelen te 

treffen en daarmee een impuls te geven in de ontwikkeling van één rivierpark met bovenregionale 

aantrekkingskracht (integrale gebiedsontwikkeling). Met het voorkeursalternatief en de uitwerking 

daarvan in het voorlopig ontwerp is de ontwikkeling aan de Gelderse zijde niet in balans is in vergelijking 

met Brabant. Bij de verdere detaillering richting het voorlopig ontwerp is de onbalans, zeker in relatieve 

zin, eerder vergroot dan verkleind. Met name ten aanzien van natuurontwikkeling, aaneengesloten 

routestructuren t.b.v. fietsen, wandelen en struinen (naar verwachting zijn hier ook na het project nog 

steeds forse onderbrekingen). De verbinding tussen beide gebieden komt daarmee minder sterk uit de 

verf. Dat kan niet alleen tot een lager draagvlak aan Gelderse zijde leiden, maar bovenal tot een serieuze 

beperking van de integrale gebiedskwaliteit. Waardoor, zeker op iets langere termijn, ook de 

meerwaarde aan Brabantse zijde niet kan worden geoptimaliseerd.  

 

Bovenstaande advies is opgesteld door: 

- Henri Arts: dorpsraad Lith 

- Dolf van Atteveld: dorpsplatform Maasbommel 

- Jan van der Biezen: agrarische natuurvereniging d’n Beerse Overlaet 

- Henk Buijks: cultuurhistoricus 

- Theo van Heukelom: dorpsplatform Appeltern 

- Wim Hoezen: stichting Maasmeanders 

- Harry Hofman: bewoner Demen 

- Fons Giesbers: dorpsraad Ravenstein 

- Gijsbert van Loon: ZLTO Oss – Den Bosch 

- Ed Steiger: recreatief ondernemer 

- Theo Breuring: dorpsraad Megen, Haren, Macharen 

 

 

  



 

 

V BIJLAGE ADVIES KLANKBORDGROEP (SEPTEMBER 2022) 

 

Klankbord geeft positief advies over het participatieproces tijdens de planuitwerking  

Vanuit haar rol als adviesorgaan aan de projectorganisatie en de Stuurgroep heeft de Klankbord op 6 

september 2022 geconcludeerd dat het proces tijdens de planuitwerking tot op heden zorgvuldig is 

doorlopen. Belangengroepen en individuele belanghebbenden zijn goed betrokken en er is transparant 

gehandeld door de projectorganisatie. De deelgebiedsessies, werkplaatsen, informatiebijeenkomsten en 

dijktafels zijn goed verlopen, waarmee belanghebbenden zich goed konden informeren en gelegenheid 

hebben gehad hun vragen en aandachtspunten kenbaar te maken. De lijn die in de verkenning is gestart, is 

goed doorgezet. De Klankbord wil de projectorganisatie complimenteren voor de wijze waarop omgegaan is 

met de beperkingen die de coronaregels met zich meebrachten voor een goede interactie. 

 

De eerder geformuleerde adviezen en aandachtspunten over communicatie en afstemming met de omgeving 

zijn grotendeels naar tevredenheid van de Klankbord uitgevoerd. Specifiek ten aanzien van het motorverkeer 

op de dijk, de “zelfrealisatie” onderdelen en de geconstateerde onbalans tussen de gebiedsontwikkeling aan 

Brabantse en Gelderse zijde van de Maas, wil zij haar nadrukkelijke zorg uitspreken.  

 

Verkeer op de dijk  

De Klankbord is teleurgesteld in de wijze waarop met het afgegeven advies rond motorverkeer en ander 

verkeerstromen de onderlinge afstemming op dit thema is omgegaan. In het vorige advies van de 

Klankbordgroep van maart 2021 is geconstateerd dat er zorgen zijn over de wijze waarop de gemeente Oss 

het onderwerp motorverkeer oppakt. Herhaaldelijk werd in de werkateliers en door de klankbordgroep 

gevraagd om aandacht voor overlast van motorverkeer en andere verkeerstromen op de dijk. We 

constateerden toen dat dit onvoldoende gebeurt. We zijn nu 1,5 jaar verder en we constateren nog steeds dat 

dit het geval is. Dit onderwerp is op elke vergadering van de Klankbordgroep besproken en werd gevraagd 

om een reactie van de gemeente Oss. Er is geen enkele terugkoppeling geweest. Ook vanuit de achterban 

horen we dat gemeente Oss niet echt de wil heeft om de overlast te beperken. Er wordt dan ook een 

fantastische en waarschijnlijk noodzakelijke meekoppelkans gemist om de overlast direct tijdens de uitvoering 

terug te brengen, want er wordt toch al aan de dijk gewerkt. Als er alsnog later verkeersmaatregelen moeten 

worden genomen om de overlast te beperken, dan zijn de kosten vele malen hoger.  

 

Het overlastprobleem aan de Brabantse kant kan nog nijpender worden omdat de gemeente West Maas en 

Waal  heeft besloten om aan de Gelderse kant wel aan de slag te gaan om het overlastprobleem van motoren 

op de dijk aan te pakken. Vanuit de Klankbordgroep is de oproep gedaan om dit met beide gemeenten op 

elkaar af te stemmen, maar ook daar is het stil gebleven. Er heeft nog geen afstemming plaatsgevonden, 

althans dat is de Klankbordgroep niet ter ore gekomen. Omdat er sprake is van een waterbed effect, kan het 

zijn dat als de overlast aan de Gelderse kant wordt opgepakt, er meer motoren gaan rijden aan de Brabantse 

kant, met als gevolg nog meer overlast op de dijk aldaar. Vanzelfsprekend kan het tegenovergestelde aan de 

orde zijn indien aan Brabantse zijde maatregelen zouden worden getroffen. Vandaar hierbij de herhaalde 

oproep om tot een integrale en afgestemde totaalaanpak te komen voor het hele gebied. 

 

In algemene zin is de klankbordgroep erg teleurgesteld in de wijze waarop men zich genegeerd heeft gevoeld 

door de eigen lokale overheden. Zo is de Klankbordgroep niet te spreken over de handelingswijze van de 

gemeente Oss rond dit onderwerp en zijn we bang dat dit echt afbreuk gaat doen aan het goede 

participatieproces. We verwachten bijvoorbeeld dat betrokkenen  bezwaar kunnen gaan aantekenen tegen de 

vergunning, hetgeen gaat leiden tot vertragingen in het proces (en waarschijnlijk extra kosten).  

 

Voor het vervolg heeft de Klankbord nog enkele andere aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn beschreven 

na een korte toelichting op de samenstelling, rol en werkwijze van de Klankbord. 

 



 

 

Samenstelling, rol en werkwijze Klankbord 

De Klankbord bestaat uit een evenwichtige mix van 11 personen die verschillende belangen in het gebied 

vertegenwoordigen vanuit de (dorps)kernen, de agrarische en recreatieve ondernemers en inhoudelijke 

kennisvelden als cultuurhistorie en natuur. De Klankbord volgt het proces en adviseert hierover aan de 

projectorganisatie en de stuurgroep. De Klankbord heeft geen taak om de inhoud mee vorm te geven. Daar 

zijn de werkplaatsen voor. 

 

Om het proces tijdens de planuitwerking tot nu toe goed te kunnen volgen is de Klankbord tien keer bij elkaar 

geweest om beelden met elkaar en de projectorganisatie te delen. Daarnaast zijn telkens één of twee leden 

van de Klankbord bij aanwezig geweest bij de deelgebied sessies, werkplaatsen en dijktafels. Hun reflecties en 

adviezen zijn gedeeld met de Klankbord en de projectorganisatie. Door persoonlijk aanwezig te zijn, en 

daarmee te zien en horen hoe er gewerkt is en wat er leeft, is het mogelijk geweest om tot het voorliggende 

advies te komen.  

 

Klankbord geeft nieuwe aandachtspunten mee 

Het project Meanderende Maas is gestart in 2017 en nadert nu het eind van de planuitwerking. Daarmee wordt 

de primaire ontwerpfase afgerond waarbij de hoofdkeuzes zijn gemaakt en zal een nieuwe fase aantreden van 

uitvoering van maatregelen. De Klankbord grijpt dit moment aan om, naast het punt van verkeer, enkele voor 

haar wezenlijke meer inhoudelijke aandachtspunten mee te geven aan de stuurgroep. Waarbij vooraf 

opgemerkt dient te worden dat deze deels ook al onderdeel uitmaakten van het vorige advies van de 

klankbordgroep d.d. maart 2021. 

 

Van ambitie naar realisatie 

Het project is gestart vanuit een integrale ambitie om aan Gelderse en Brabantse zijde maatregelen te treffen 

en daarmee een impuls te geven in de ontwikkeling van één rivierpark met bovenregionale aantrekkingskracht 

(integrale gebiedsontwikkeling). Dat is ook geconcretiseerd in een integrale provinciale structuurvisie. De 

Klankbord constateert echter dat er twee belangrijke factoren zijn opgetreden die de realisatie van deze 

ambitie beperken en daarmee ook van invloed zijn op het draagvlak: 

- Met het voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan in het definitief ontwerp is de ontwikkeling 

van de toeristisch-recreative infrastructuur aan de Gelderse zijde niet in balans in vergelijking met 

Brabant. De waterveiligheidsmaatregelen aan de Gelderse zijde zijn belangrijk en dragen in hoge 

mate bij aan de te realiseren opgave, maar daar staan maar beperkte kwaliteitsverbeteringen tegen-

over zoals dat aan de Brabantse zijde wel het geval is. Het routenetwerk wordt alleen uitgebreid met 

een fietspad tussen Maasbommel en De schans. Maar niet naar het oosten, tussen Appeltern en 

Batenburg, terwijl daar prima “meekoppelkansen” voorhanden zijn in gebied de Lymen. Ter hoogte 

van Appeltern verdwijnt zelfs natuur (rivierbos) door de komst van een verlaagde “drempel”, terwijl 

daar niet eens compensatie tegenover staat.  

- De Klankbord vindt dat de communicatie over de zelfrealisatiegebieden en de gevolgen daarvan 

eerder en explicieter had gemoeten. Het is pas laat duidelijk geworden dat tot en met 2028 maar een 

deel van het plan Meanderende Maas zoals dat altijd is gepresenteerd gerealiseerd wordt. Er is hier-

door een ‘onjuist’ beeld ontstaan. 

- De Klankbord is hierdoor van mening dat er geen zekerheid is of en wanneer de zogenaamde zelfre-

alisatiedelen worden ontwikkeld. Dit is zorgelijk en ze roept alle betrokken partijen op om zich in te 

spannen om ook de zelfrealisatie gebieden tot uitvoering te brengen. Daarnaast spreken ze zeer 

nadrukkelijk het verzoek uit om ook beelden te gaan tonen hoe het gebied er uit gaat zien in 2028, 

waarbij dus ook zichtbaar wordt hoe het gebied eruitziet als de zelfrealisatiegebieden niet zijn gere-

aliseerd. Dus een oproep om in de plannen de huidige situatie daarin zichtbaar te maken. 

 

De klankbordgroep is van mening dat met de realisatie van het project de betrokken overheden ook de kans 

moeten aangrijpen om het ‘Meanderende Maas gebied’ op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio om te 

verblijven. Daarmee geeft het een impuls aan de toeristisch-economische ontwikkelingen van het gebied en 

draagt het project bij de leefbaarheid van de aanliggende stadjes en dorpen. Vanzelfsprekend voor zover deze 

ontwikkelingen passen en aansluiten bij de beoogde gebiedskwaliteit en de leefbaarheid in de stadjes en 



 

 

dorpen wordt beschermd tegen ongewenste effecten, zoals tijdens het participatieproces naar voren is 

gekomen. 

 

De Klankbord constateert dat het project Meanderende Maas zich de komende jaren primair richt op de 

realisatie van de maatregelen in het definitief ontwerp. Tegelijk verwacht de Klankbord dat de samenwerking 

tussen de tien projectpartners via dit project in stand blijft.  

 

Ze doet de oproep aan de projectpartners om gezamenlijk actief kansen te creëren en te realiseren in de 

gebieden waar geen maatregelen worden getroffen. En daarmee de ambitie, zoals deze ook in de integrale 

structuurvisie is opgenomen te realiseren. Dit vanzelfsprekend in goed overleg met grondeigenaren en 

belanghebbenden. 

 

In dit licht is de ontwikkeling van de uiterwaard De Lymen een eerste positieve ontwikkeling; waarbij zij de 

oproep doet om direct kansen te benutten voor de ontwikkeling van doorgaande routestructuren voor 

buitendijks wandelen en fietsen. Gezien de beoogde realisatieplanning van Natuurmonumenten (die vrijwel 

synchroon loopt met de planning van Meanderende Maas) roept de klankbordgroep zowel Meanderende 

Maas als de andere partners nadrukkelijk op om in deze ontwikkeling formeel, dan wel informeel, alsnog te 

gaan participeren vanuit het perspectief van meekoppelkans. Wat overigens ook vanuit het perspectief van de 

bijdrage aan de waterstandsdaling niet meer dan gerechtvaardigd zou zijn. 

 

Bovenstaande advies is opgesteld door: 

- Henri Arts: dorpsraad Lith 

- Dolf van Atteveld: dorpsplatform Maasbommel 

- Jan van der Biezen: agrarische natuurvereniging d’n Beerse Overlaet 

- Henk Buijks: cultuurhistoricus 

- Theo van Heukelom: dorpsplatform Appeltern 

- Wim Hoezen: stichting Maasmeanders 

- Harry Hofman: bewoner Demen 

- Fons Giesbers: dorpsraad Ravenstein 

- Gijsbert van Loon: ZLTO Oss – Den Bosch 

- Ed Steiger: recreatief ondernemer 

- Leo Bokmans: dorpsraad Megen, Haren, Macharen 

 


