




11

Lithoijen

Hemelrijke Waard

Nevenentree
Hemelrijseweg

Nevenentree
Stuw Lith

Nevenentree
Lithoijen Maaszicht

Nevenentree
Teefelse Sluis

Nevenentree
Lithoijense Dijk/ Zwemstrandje

-  **Vorbereidende werkzaamheden**
Juni 2026 t/m oktober 2026
-  **Afsluiten N625**
Oktober 2026 t/m november 2026
-  **Verwijderen kruising**
Oktober 2026
-  **Graven van sleuven voor damwand**
Oktober 2026
-  **Aanbrengen van de damwand**
Oktober 2026 t/m november 2026
-  **Dijk verstevigen en verhogen**
Oktober 2026 t/m november 2026
-  **Afbouw van de dijk**
November 2026



De periodes geven aan vanaf welke maand de werkzaamheden starten.
De planning is een indicatie. De meest actuele planning en updates kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl/uitvoering