
Planning Bomenkap en herplant 1e aanvraag

Taaknaam

DEELGEBIED-DIJK, OOST (DS 01-03) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJ-01.03-Dijksectie 02B Demen Dieden

OBJ-01.04-Dijksectie 03 Diedensche Uiterdijk (DU)

DEELGEBIED-RIVIER EN MEANDER, OOST

OBJ-03.02-Meander Diedensche Uiterdijk (Deel C)

DEELGEBIED-DIJK, WEST (DS 04-11)

OBJ-01.13-Dijksectie 09B Hemelrijksewaard (HW)

OBJ-01.14-Dijksectie 10 Lithoijen

DEELGEBIED-RIVIER EN MEANDER, WEST

1e kapaanvraag: sep2024 02-09 tm 21-09

1e Herplant: Ombomen DU: gaat gelijk op met bomenkap 02-09 tm 31-10 inboet herstel: 08-03 tm 09-04

2e Herplant: okt2025 13-10 tm 31-10

3e Herplant: sep2026 en okt2026 21-09 tm 09-10

4e Herplant: maart2027 en april2027 08-03 tm 09-04

7e Herplant: okt2029 15-10 tm 26-10 
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Datum: 2023-06-16


