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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van 
de Waterwet, het onderhavige projectplan vast te stellen en uit te voeren in 
overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Het projectplan heeft betrekking 
op de wijziging van het waterstaatswerk de rivier De Maas tussen Ravenstein en de stuw 
bij Lith, bestaande uit de aanleg van geulen en weerdverlaging. De realisatie hiervan 
draagt bij aan de waterveiligheid (door rivierverruiming) en de waterkwaliteit (door een  
bijdrage aan het behalen van de doelen op grond van de Kaderrichtlijn Water, hierna 
KRW).    
 
Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van 
een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door 
hem vast te stellen projectplan. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het 
plan tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop 
het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht 
op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het 
werk. Voorliggend projectplan voorziet daarin. 
 
 
1 Projectbeschrijving 
 

1.1 Het project Meanderende Maas 
 
Het project Meanderende Maas bestaat – naast de aanleg van geulen en weerdverlaging 
– uit een dijkversterking, tussen Ravenstein en de stuw bij Lith, natuurontwikkeling en 
maatregelen die bijdragen aan bevordering van recreatie en economie. De combinatie 
van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen draagt substantieel 
bij aan de hoogwaterveiligheid én geeft invulling aan opgaven en ambities op het gebied 
van waterkwaliteit, natuur, recreatie en economie. 
Een deel van het project wordt mogelijk gemaakt op basis van voorliggend projectplan. 
Daarnaast is een deel van het project reeds in uitvoering, dit betreffen de deelprojecten 
Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk. Tenslotte zal ook een deel van het 
project tot stand komen via (toekomstige) initiatieven door derden, ook wel zelfrealisatie 
genoemd.      
Een uitgebreide toelichting op het project Meanderende Maas is opgenomen in het 
projectMER Meanderende Maas (bijlage 17). 
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1.2 Het projectplan  

 
Voorliggend projectplan heeft betrekking op een onderdeel van het project Meanderende 
Maas. Het projectplan heeft uitsluitend betrekking op de door het Rijk te wijzigen of te 
realiseren werken, aan zowel Brabantse als Gelderse zijde. Dit betreft:  

- de aanleg van geulen; 
- weerdverlaging;  
- verlagen drempel/oever; 
- aanbrengen natuurvriendelijke oevers/ rietmoeras; 
- aanbrengen instroomdrempels, kades en erosiebescherming, 

aanpassen/aanbrengen duikers;  
- aanbrengen rivierhout, struweelhaag, takkenrillen, een kunst-dassenburcht en 

faunaraster; 
- aanbrengen ondergrond voor hoogwatervluchtplaatsen en –terpen; 
- verruiming monding Burgemeester Delenkanaal Oss; 

 
In deze paragraaf worden deze rijksmaatregelen in hoofdlijnen toegelicht. Een 
uitgebreide toelichting van de ingrepen per deelgebied is opgenomen in paragraaf 1.4. 
 
Waterveiligheid: rivierverruiming 
Door weerdverlaging en de aanleg van geulen wordt de waterstand van de Maas bij hoog 
water verlaagd. Deze werken dragen bij aan het waarborgen van de waterveiligheid, dit 
is een nationaal belang. De waterstandsdaling zorgt er tevens voor dat de dijken minder 
hoog hoeven te worden opgehoogd en het biedt kansen voor een robuuster en klimaat-
adaptief riviersysteem. Met de werken in dit projectplan, gecombineerd met de parallel 
ingediende waterwetvergunning voor ooibos en andere vegetatietypen, wordt een 
waterstandsdaling van 12,6 cm gerealiseerd op rivierkilometer 189,7 bij een 
maatgevende afvoer van 4.118 m³/s te St. Pieter. Het project Meanderende Maas 
realiseert als geheel 14 cm waterstandsdaling bij rivierkilometer 184 (zie inzet bijlage 1), 
bij deze zelfde maatgevende afvoer. Dit is conform de bestuurlijke afspraak1.  
 
De te realiseren of te wijzigen werken die de voornaamste bijdrage leveren in de 
waterstandsdaling zijn: 

- weerdverlagingen in de ‘Lelyzones’ (de zone direct grenzend aan de Maas), in 
deelgebieden ‘Oeverzone Megen’, ‘Lelyzone De Waarden’ en ‘Lelyzone Ossekamp’ 
(zie figuur 2); 

- aanleg van de geul ‘Maasbommel-West'; 
- verlagen van de ‘drempel Appeltern’. 

Ook de aanleg van de geulen en weerdverlagingen in de deelgebieden ‘Diedensche 
Uiterdijk’ en ‘De Waarden’ dragen - beperkt - bij aan de totale waterstandsdaling.    
 
Waterkwaliteit, behoud natuur en biodiversiteit: KRW-geulen en rietmoeras 
Met het realiseren van geulen, met variatie in waterdiepte tot maximaal 1,5 m en 
vegetatie, flauwe natuurvriendelijke oevers en het toepassen van rivierhout, ontstaan 
nieuwe kansen voor gebiedseigen natuur. Deze geulen hebben een totale lengte van 9,95 
km, waarvan 1,75 km aangetakt aan het zomerbed en 8,2 km geïsoleerd ligt. 
Naast deze geulen wordt langs een deel van de meanders (in deelgebieden Diedensche 
Uiterdijk en Meander De Waarden) het maaiveld verlaagd tot +4,5-5,0m NAP. In deze 
verlaagde zones langs de geulen wordt 33,5 ha rietmoeras ontwikkeld, hetgeen ook 
bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit en KRW-waarden. Deze maatregel draagt 
bij aan het, tevens, nationaal belang van behoud van natuur en biodiversiteit alsook aan 
de landelijke doelstellingen voor de KRW. 
 
 

 
1 Bestuursovereenkomst planuitwerking Meanderende Maas (incl. addendum PAGW), 22 februari 2021 
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Tabel 1 Realisatie KRW geullengtes en oppervlakte rietmoeras (zie ook figuren in paragraaf 1.4) 

Maatregel KRW geullengte Rietmoeras opp.  

Diedensche Uiterdijk/boogmeander De Vliet (geïsoleerd) 3300 m 24,5 ha 

Meander De Waarden (aangetakt) 1350 m   

Meander De Waarden (geïsoleerd) 1100 m 9,0 ha 

Lelyzone De Waarden (geïsoleerd) 1100 m   

Geul Maasbommel – West (geïsoleerd) 1500 m   

Lelyzone Ossekamp (geïsoleerd) 1200 m  

Lelyzone Ossekamp (aangetakt)   400 m  

Totaal 9950 m 33,5 ha 

 
 
Overige werken/maatregelen 
Om de geulen en de weerdverlaging goed te laten functioneren is een aantal 
ondersteunende werken voorzien. Dit zijn werken om: 

- aanzanding en dwarsstroming als gevolg van de aanleg van geulen te voorkomen 
of te beperken, bestaande uit: het aanbrengen van erosiebescherming; 

- de benodigde peilfluctuatie in deelgebieden (Diedensche Uiterdijk en De Waarden) 
te borgen, bestaande uit: het aanbrengen van instroomdrempels, kades en 
aanpassing duikers.     

 
Om ongewenste effecten als gevolg van de aanleg van de geulen en weerdverlaging te 
mitigeren en compenseren, zijn de volgende maatregelen voorzien:   

- effecten op beschermde diersoorten worden gemitigeerd en gecompenseerd door: 
realiseren van ondergrond voor hoogwatervluchtplaatsen voor vee en –terpen 
voor bever en das, aanbrengen struweelhaag en takkenrillen voor marterachtigen, 
aanleg kunst-dassenburcht en faunaraster; 

- om de afwatering van landbouwpercelen niet op de geulen te laten plaatsvinden: 
aanleg van een greppel in De Waarden, aanpassing van een watergang in 
Diedensche Uiterdijk. 

 
Bovengenoemde werken en maatregelen wijzigen de normatieve toestand van het 
waterstaatswerk Maas. Er is daarbij geen sprake van herstel in de huidige vastgelegde 
normatieve toestand, noch is er sprake van uitvoering van regulier onderhoud. De 
ingrepen worden aangemerkt als een wijziging van het waterstaatswerk door of vanwege 
de beheerder, hier zijnde Rijkswaterstaat.  
 
Alle genoemde werken zijn of komen - na aanleg - in beheer bij Rijkswaterstaat, op 
enkele na. Het beheer van de hoogwatervluchtplaatsen en –terpen en de takkenrillen in 
Diedensche Uiterdijk wordt overgedragen aan Natuurmonumenten. De watergang 
Diedensche Uiterdijk en de duiker ter hoogte van de Rulstraat blijft in beheer bij 
Waterschap Aa en Maas.     
 
Dit projectplan maakt onderdeel uit van een gecoördineerde besluitvorming. Dit betekent 
dat het projectplan tegelijkertijd met (ontwerp)besluiten voor andere maatregelen in het 
project Meanderende Maas, in procedure gaat. In paragraaf 3.5 is de coördinatie nader 
toegelicht. 
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Figuur 2 Deelgebieden 

  
  
1.4.1 Deelgebied Diedensche Uiterdijk 
Algemeen 
In Diedensche Uiterdijk wordt de bestaande afwateringsgeul De Vliet verruimd tot een 
bredere ondiepe geul, omzoomd met rietmoeras. Buiten de geul wordt in de rest van het 
gebied het reliëf aangepast (delen verlaagd en delen verhoogd) zodat het een 
ondergrond biedt voor verschillende typen grasland en ooibos en 
hoogwatervluchtplaatsen en -terpen. Ten behoeve van de benodigde peilfluctuatie in/om 
de geul (voor ontwikkeling rietmoeras) wordt op twee plekken een instroomdrempel 
aangelegd. De huidige duikers in de Rulstraat en de Maasakkerstraat worden aangepast 
ten behoeve van waterbeheer/ontwatering. De watergang ten noorden van de 
Maasakkerstraat wordt verdiept en verlengd, zodat de afwatering van landbouwpercelen 
plaatsvindt richting/op de Maas.  
Aan dit deelgebied wordt per saldo ongeveer 1 miljoen m³ grond onttrokken. Daardoor 
wordt het gebied gemiddeld ongeveer 0,5 m lager, waarbij de geulen dieper liggen en de 
hoogwatervluchtplaatsen en -terpen hoger liggen dan het huidig niveau.  
 
Op figuur 3 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2.  
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Figuur 3 Ruimtelijke inrichting Diedensche Uiterdijk  
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Op figuur 4 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 

Figuur 4 Ontwerphoogte Diedensche Uiterdijk 
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Tabel 2 Te realiseren of te wijzigen werken Diedensche Uiterdijk 

id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

1 Aanleg (geïsoleerde) 
geulen 
 
  
  

• De KRW-geulen hebben een totale lengte van 3,3 km (zie figuur 5).   
• In de herstelde meanderboog blijven delen beneden NAP +4,5 m open 

water. Het open water heeft een gemiddelde breedte van circa 50 m. 
• De maximale waterdiepte is op grote delen 1,5 m (bodemniveau NAP 

+3,5 m) en op enkele locaties (ten behoeve van refugia; onderwater-
vluchtplaatsen voor o.a. vissen, bijv. bij vorst) maximaal 2m 
(bodemniveau NAP +3,0 m). Dit verflauwt naar een ondiepe zone open 
water met maximale diepte van 1 m (bodemniveau NAP +4,0 m).  

• Langs de oevers van de geul komt een ondiepe zone (NAP+4,5-5,0 m) 
waar waterriet tot ontwikkeling komt. In totaal komt hier circa 24,5 ha 
rietmoeras.  

• De geulbodem bestaat na afgraven volledig uit klei.   
• In het benedenstroomse deel van de meander wordt rivierhout 

aangebracht (6 clusters, per cluster 5 bomen); hiermee wordt 
bijgedragen aan de ecologische diversiteit en daarmee KRW-doelen. 
Rivierhout wordt met ketting en betonblok verankerd aan de bodem.  

2 Aanleg geulen –  
Aanpassing vergunde 
ontwerp ‘Oeverzone 
Diedensche Uiterdijk’  

• In de watervergunning van ‘Oeverzone Diedensche Uiterdijk’ 
(Natuurmonumenten/ Rodruza) zit ter plekke een brede plas; deze plas 
wordt met dit projectplan omgevormd tot drie smallere geulen, in lijn 
met het totale ontwerp voor de Diedensche Uiterdijk. Dit ten behoeve 
van de uitstroom van de geul/meander (werk nr. 1). 

• De meander eindigt in drie verschillende ‘vingers’ die doorlopen richting 
de geul in de Oeverzone. De vingers zijn watervoerend met een 
bodemniveau NAP +4,0 m. 

3 Weerdverlaging  • De meanderboog (open water en rietmoeras) vormt de hoofdstructuur. 
Het rietmoeras en open water benadrukken de recente ligging van de 
meanderboog en vormen de stroombaan. Buiten de meander wordt de 
voormalige ligging van geulen uit de Romeinse en Middeleeuwse tijd 
zichtbaar gemaakt door afwerking op maaiveldhoogte net boven 
stuwpeil. Dit leidt tot een vegetatiebeeld van vochtig grasland (NAP 
+5,2 m). De weerdverlaging draagt bij aan rivierverruiming. 

• Het afwerkingsniveau van het deel dat ondergrond is voor ooibos 
ontwikkeling ligt tussen 5,6 - 7,5 m NAP en is afhankelijk van de 
uiteindelijke grondbalans van het gehele project. Zowel wat betreft 
doelbereik voor natuur als voor de waterstandsdaling en andere 
rivierkundige effecten levert dat geen bezwaar op (zie hoofdstuk 5.5 uit 
Bijlage 7 Rivierkundige beoordeling).  

4 Aanpassing van 
Maasakkerstraat;  
  
Nodig ter realisatie 
van de geul (werk nr. 
1)  

• De huidige duiker in de Maasakkerstraat wordt voorzien van een klep 
of geheel afgesloten, zodat er geen water van het landbouwgebied ten 
noorden van de Maasakkerstraat de nieuw gerealiseerde geulen in kan 
lopen. Voordat met realisatie van de afsluiting wordt gestart, wordt een 
melding gedaan met het exacte ontwerp van de afsluiting. Ter plaatse 
van de kruising van Maasakkerstraat en de geul worden de bestaande 
bomen verwijderd ten behoeve van het vrije/open zicht over de geul.     

5 Werken ten behoeve 
van peilfluctuatie en 
erosiebescherming 
  
Nodig voor het 
beheer van de geul 
(werk nrs. 1 en 2)  

• Eens per vijf jaar wordt het waterpeil in de meanders in de 
zomerperiode met 0,4 à 0,5 m verlaagd voor ontwikkeling van 
rietmoeras. De boogmeander wordt daarom begrensd met twee 
(instroom)drempels:  

o Ter hoogte van de Rulstraat met drempelhoogte NAP +6,3 m; om 
erosie tegen te gaan komt er taludbescherming van 
steenbestorting.   

o Aan het bovenstroomse einde van de geul met drempel-hoogte 
NAP +6,6 m. Het betreft een grondlichaam van 30 m breed, 
bekleed met erosiebestendige klei en gras.  
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Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele plangebied weergegeven; bijlage 9b. 

  
Tabel 3 Mitigerende/ compenserende maatregelen Diedensche Uiterdijk 

id. maatregel  Toelichting/ detaillering maatregel 
A Ecologische 

maatregelen:  
A1: hoogwatervlucht-
plaatsen vee  
A2: terpen bever en 
das 
A3: takkenrillen 
marterachtigen 
A4: bomen 
vleermuisroute 
 
 

• Realisatie van de ondergrond voor drie hoogwatervluchtplaatsen 
(hwvp, A1) voor vee in het gebied, één per begrazingseenheid, met 
een hoogte van NAP +10,0 m. De grootte van de hwvp is in verhouding 
met de oppervlakte van de begrazingseenheid (vuistregel 1 grazer per 
2 ha begraasbaar oppervlak). 

o De hwvp bij de Maasakkerstraat is 1,5 ha groot, met een volume 
van 50.000 m³.  

o De hwvp ter plaatse van de te verwijderen afrit naar de 
Maasakkerstraat is 0,7 ha, met een volume van 12.000 m³.  

o De hwvp bij kruising Rulstraat/ Maasakkerstraat is 1,5 ha, met 
een volume van 60.000 m³. 

• Realiseren van de ondergrond voor twee terpen voor bever en das 
(A2). De terpen hebben een ellipsvormig oppervlak van 20 bij 30 m 
(bovenzijde) op dijkhoogte, met een talud van 1:3. Hoogte ligt op NAP 
+11,2 m, met op elke terp een hoogste punt van NAP +12,2 m. De 
terpen vormen een vluchtplaats voor bevers en dassen bij hoogwater 
en reduceren het risico van graverij in het dijklichaam. Het volume is 
7.000 m3. 

• Realiseren van twee takkenrillen (A3) ten zuiden van de Rulstraat met 
omvang van 10 bij 2 m (1 m hoog) óf takkenhopen van 20 m². 
Takkenrillen dienen ter compensatie in de periode na aanleg als 
schuilplaats voor marterachtigen.  

• Ten behoeve van het behouden van een bestaande vleermuisroute 
wordt op drie plekken een aantal bomen herplant (A4), ter 
compensatie van te kappen bomen. Ter hoogte van de aansluiting 
Maasakkerstraat op de Maasdijk. Ter hoogte van de Rulstraat tussen de 
geul en bebouwing Megen. Bij de doorgang van de toekomstige 
meander in de Maasakkerstraat met de functie van ‘hop-over’.   

 
Bovengenoemde maatregelen zijn nodig om ongewenste effecten als gevolg 
van de aanleg van geulen en weerdverlaging te mitigeren/compenseren. 
Rijkswaterstaat heeft de publiekrechtelijke taak om deze maatregelen uit te 
voeren en de objecten te beheren. Het feitelijke (toekomstige) beheer van 
de objecten A1 t/m A4 wordt belegd bij Natuurmonumenten, tevens 
eigenaar van de betreffende gronden.   

B B1. Verdiepen en 
verlengen watergang 
ten noorden van de 
Maasakkerstraat;  
  
 

• De watergang ten noorden van Maasakkerstraat wordt verdiept en 
verlengd, zodat de afwatering van landbouwpercelen plaatsvindt 
richting/op de Maas, in plaats van nu - zuidelijk - op De Vliet. Deze 
maatregel is nodig om zo de beste waterkwaliteit voor de KRW-geul te 
bereiken. Nabij de Maasakkerstraat blijft de watergang onvergraven 
(op NAP +4,8 m) en naar het Noorden toe wordt de watergang 
verdiept en verlengd zodat deze afwatert op de Maas. Deze maatregel 
wordt via een aparte watervergunning geregeld. De watergang blijft in 
beheer bij Waterschap Aa en Maas.   

B2. Vervangen duiker 
Rulstraat 

• Om de Diedensche Uiterdijk te ontwateren na hoogwater wordt een 
grote duiker (1 à 1,5 m) met lengte van circa 17 m, met regelbare 
schuif geplaatst in de Rulstraat. De duiker vervangt de huidige duiker 
in watergang de Vliet (locatie blijft gelijk). Deze maatregel wordt via 
een aparte watervergunning geregeld. De duiker is en blijft in beheer 
bij Waterschap Aa en Maas. 
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In Diedensche Uiterdijk wordt 3.350 m KRW geul gerealiseerd. Op figuur 5 is de situering 
van deze geulen aangegeven. 

Figuur 5 KRW-lengtes Diedensche Uiterdijk  
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1.4.2 Deelgebied Drempel Appeltern 
Algemeen 
De drempel (oever) bij Appeltern wordt verlaagd tot NAP +5,4m. Door de verlaging 
stroomt er – bij extreem hoogwater - extra water richting de Gouden Ham.  
De huidige oever is begroeid met ooibos, dit dient deels te worden gekapt. Daarmee 
wordt de situatie tegelijk in lijn gebracht met de vegetatie die is toegestaan volgens de 
vigerende vegetatielegger. De huidige watergang ten westen van de drempel wordt deels 
gedempt en er wordt een duiker aangebracht.  
Aan dit deelgebied wordt per saldo ongeveer 36.000 m³ grond onttrokken. Het maaiveld 
ter hoogte van de drempel wordt met ca. 0,5 tot 0,8 m verlaagd.    
 
Op figuur 6 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Figuur 6 Ruimtelijke inrichting Drempel Appeltern (voor de legenda zie figuur 3) 

 
 
Op figuur 7 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 
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Figuur 7 Ontwerphoogte Drempel Appeltern 

 

 
 
Tabel 4  Te realiseren of te wijzigen werken Drempel Appeltern 

id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

6 Drempelverlaging  • Maaiveld drempel wordt afgegraven tot een hoogte van NAP +5,4 m 
(verlaging van circa 0,5 à 0,8 m).  

• Bos op de huidige oever wordt gekapt.  
7 Dempen watergang 

en aanbrengen duiker 
• Huidige opening aan westzijde van de drempel wordt deels gedempt. Het 

gedempte deel heeft een hoogte van NAP +5,4m en is circa 10m breed. 
Op deze wijze wordt de landtong verbonden met de landtong bij de 
veerstoep. Het dempen is noodzakelijk vanwege de toegankelijkheid van 
foerageergebied van de aanwezige dassenfamilie (die verplaatst wordt 
naar de westzijde, zie tabel 5 maatregel C1).                                         
In het gedempte deel wordt een duiker aangebracht zodat er een 
verbinding blijft bestaan tussen de plas en de Maas. De duiker moet 
zorgen voor verversing van het water in de plas, een mogelijkheid voor 
passage van vissen en het meebewegen van de waterstand in de plas 
met de waterstand in de Maas. De maatregel is tevens bedoeld en 
ontworpen om het effect dwarsstroming op de Maas te beperken. 

8 Taludwijziging langs 
Maasoever en erosie-

• Het talud langs de Maasoever krijgt een helling van 1:3 met een erosie-
beschermende bekleding van stortsteen. Het talud aan de achterzijde 
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beschermende 
maatregelen  

(plaszijde, Moringerwaard) krijgt een helling van 1:7. Het talud krijgt 
een erosie-beschermende gras- en kleibekleding.   

• De huidige natuurvriendelijke oever langs de Maas over de lengte van 
drempel Appeltern verdwijnt (wordt vervangen door steenbekleding van 
stortsteen). Het verlies van de natuurvriendelijke oever langs de Maas 
wordt binnen deelgebied Lelyzone Ossekamp gecompenseerd (zie 
maatregel 21).  

Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele projectgebied weergegeven; bijlage 9b. 

 
Tabel 5 Mitigerende/ compenserende maatregelen Drempel Appeltern 

id.  maatregel  Toelichting/ detaillering maatregel 
C Ecologische 

maatregelen:   
C1: kunstburcht  
C2: faunaraster 
C3: takkenrillen 
  

• De dassenburcht op de drempel komt te vervallen als gevolg van de 
verlaging (nr. 6). Ter compensatie wordt een nieuwe kunstburcht 
ingericht (voorafgaand aan het verwijderen) aan de westzijde van de 
landtong nabij het bosje langs de provinciale weg (C1). De nieuwe burcht 
is een zandig grondlichaam van 10 bij 15 m en is 2 m hoog, beplant en 
omgeven met struweel en een aantal bomen.  

• Tevens komt er een faunaraster langs de N329 tot aan Maasdijk ter 
voorkoming van oversteken (C2).   

• Ter compensatie van het verwijderen van het bos worden (voorafgaand 
aan de verwijdering) 6 takkenrillen (10 bij 2 m en 1 m hoog óf bestaan 
uit takkenhopen van minimaal 20 m²) voor marterachtigen geplaatst in 
de bosjes langs de provinciale weg (C3). 

 
Bovengenoemde maatregelen zijn nodig om ongewenste effecten als gevolg 
van de aanleg van geulen en weerdverlaging te mitigeren/compenseren. 
Rijkswaterstaat heeft de publiekrechtelijke taak om deze maatregelen uit te 
voeren en de objecten te beheren. Het feitelijke (toekomstige) beheer van de 
objecten C1 t/m C3 zal door Rijkswaterstaat worden belegd bij een derde.   

 
1.4.3 Deelgebied Oeverzone Megen 
Algemeen 
De oeverzone langs Megen wordt verlaagd naar NAP +5,4 m, met uitzondering van een 
klein gebied dat slechts tot NAP +5,9 m verlaagd wordt.  
Aan dit deelgebied wordt ongeveer 103.000 m³ grond onttrokken. Daardoor wordt het 
gebied gemiddeld ongeveer 1,2 m lager.   
 
Op figuur 8 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Figuur 8 Ruimtelijke inrichting Oeverzone Megen (voor de legenda zie figuur 3) 
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Op figuur 9 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 

Figuur 9 Ontwerphoogte Oeverzone Megen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6  Te realiseren of te wijzigen werken Oeverzone Megen 

id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

9 Weerdverlaging • Het maaiveld in de Lelyzone wordt verlaagd tot NAP +5,4 m. De 
verlaging loopt aan de oostzijde tot aan/vanaf de Veerweg, waar 
het talud wordt afgegraven tot 1:7.  

• Aan de westzijde sluit de verlaging aan op die in de Lelyzone De 
Waarden. De insteek van de weerdverlaging ligt zo’n 30-40m uit 
de teen van de dijk. De insteek heeft een taludhelling van 1:7 à 
1:8.  

• Ter plaatse van een kleinschalige archeologische vindplaats wordt 
het maaiveld verlaagd tot NAP +5,9 m.   
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1.4.4 Deelgebied Lelyzone en Meander De Waarden 
Algemeen 
In de Lelyzone bij de Waarden worden nieuwe geulen gemaakt die niet aangetakt zijn 
aan de Maas. In de oude meander in de Waarden worden nieuwe geulen gemaakt; een 
doorlopende bevaarbare geul die éénzijdig is aangetakt aan het zomerbed van de Maas, 
en drie kleinere geulen die niet zijn aangetakt. In de Lelyzone wordt het gebied rond de 
geulen verlaagd naar NAP +5,4 m en in het gebied rond de meander wordt het reliëf 
aangepast (delen verlaagd en delen verhoogd) zodat het een ondergrond biedt voor 
verschillende typen grasland en ooibos en hoogwatervluchtplaatsen en -terpen.  
Bij het Burgemeester Deelenkanaal wordt de uitstroomopening gelijkgemaakt aan de 
kanaalbreedte om de nautische situatie ter plaatse te verbeteren. Om periodieke 
peilfluctuatie van de rietmoerassen mogelijk te maken, worden lage kades rondom de 
geul aangelegd. In de kade komen vier duikers met een klep. 
Aan dit deelgebied wordt per saldo ongeveer 625.000 m³ grond onttrokken. Daardoor 
wordt het hele gebied gemiddeld ongeveer 0,8 m lager.  
 
Op figuur 10 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Figuur 10 Ruimtelijke inrichting Lelyzone en Meander De Waarden (voor de legenda zie figuur 3) 
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Op figuur 11 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 

Figuur 11 Ontwerphoogte Lelyzone en Meander De Waarden 
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Tabel 7  Te realiseren of te wijzigen werken Lelyzone en Meander De Waarden 
id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

10 Aanleg (aangetakte) 
geul  
 
 

• De historische contour van de meanderboog wordt hersteld middels 
open water en een aaneenschakeling van rietmoeras. De geul is een 
aangetakte KRW-geul met een lengte van 1,35 km (zie ook figuur 12), 
met recreatie als mededoel (deze is bevaarbaar). 

• De geul krijgt een breedte van 50-70 m. Centraal heeft de geul een 
diepe zone van circa 20 m breed met een maximale waterdiepte van 
1,5 m (NAP +3,4 m). Dit verflauwt tot een ondiepe zone van circa 20 
m breed (NAP +3,4 m tot +4,9 m).  

• De geul is eenzijdig aangetakt op de Maas ter hoogte van rkm 192.35. 
De monding van de geul wordt zo recht mogelijk aangelegd, conform 
de historische loop richting het noorden. De oever bij de monding krijgt 
een talud van 1:3 met steenbestorting. 

• In de geul wordt rivierhout aangebracht (4 clusters, per cluster 5 
bomen). Hiermee wordt bijgedragen aan de ecologische diversiteit en 
daarmee KRW-doelen. Het rivierhout wordt met een ketting en 
betonblok verankerd aan de bodem.   

11 Aanleg (geïsoleerde) 
geulen  
(rond de Meander)  
 
 

• Rondom de bevaarbare geul komen drie geïsoleerde KRW-geulen met 
een gezamenlijke lengte van 1,1 km. Het open water van deze geulen 
heeft een breedte van circa 30 m. De maximale waterdiepte bij 
stuwpeil is 1,75 m (rekening houdend met refugia). De bodem van de 
geulen bestaat voornamelijk uit zand.  

• In de geïsoleerde geulen ontstaat rietmoeras (delen >NAP +4.5 m – 
5,0 m) en open water (delen <NAP +4,5 m). De oevers zijn flauw 
vormgegeven, zodat afwisseling in waterdiepte ontstaat.  

12 Aanleg (geïsoleerde) 
geulen  
(in de Lelyzone) 
 
 

• Er worden twee smalle geïsoleerde KRW-geulen uitgegraven, met een 
totale lengte van 1,1 km. De geulen hebben een breedte van 50 tot 75 
m en de diepste delen liggen op NAP +3,0 m (met een waterdiepte van 
circa 2 m). De bodem van de geulen bestaat voornamelijk uit zand.  

• De geulen zijn voorzien van flauwe natuurvriendelijke oevers, met 
vanaf de waterlijn een 5 m brede zone voor ontwikkeling van 
oeverruigte (beheerruimte).  

• De afstand tussen oever en zomerbed van de Maas bedraagt ten 
minste 50 m. Alleen ter hoogte van de instroomdrempels is een afstand 
van 28 m aangehouden.  

• Op het horizontale deel van de drempel tussen het zomerbed en de 
geulen (NAP +5,4 m) en op het aansluitende talud met een niveau 
boven NAP +5,0 m bestaat de grasbekleding uit een leeflaag en een 
onderlaag van klei (categorie 2) met een dikte van 0,8 m. Het 
aansluitende onderwatertalud aan de zuidzijde van de drempel tot een 
niveau van NAP +4,5 m bestaat uit een erosiebestendige kleibekleding 
(categorie 2) met een laagdikte van 0,5 m met oevervegetatie.  

• In elk van de geulen wordt rivierhout aangebracht (per geul 1 cluster 
van 5 bomen). De clusters liggen aan de zuidelijke oever, zo veel 
mogelijk in het stromingsluwere deel van de Lelyzone. Dit draagt bij 
aan de ecologische diversiteit en daarmee KRW-doelen. Het rivierhout 
wordt met een ketting en betonblok verankerd aan de bodem. 

13 Weerdverlaging  
(Meander) 
  
 

• Verlagen van het maaiveld aan weerszijden van de geul (maatregel 11) 
binnen de breedte van de historische loop van de Maas tot NAP 4,5 - 5 
m.  

• Er ontstaat een groot aaneengesloten rietmoeras van circa 9 ha aan 
weerszijden langs de gehele lengte van de geul (nr. 10). De drie 
geïsoleerde KRW-geulen (nr. 11) liggen binnen dit rietmoeras.  

14  Weerdverlaging 
(Lelyzone)  

• Het verlagen van het gehele maaiveld in de Lelyzone tot NAP +5,4 m 
(rondom de geulen). Het maaiveld aan het benedenstrooms eind van 
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de geulen wordt iets meer verlaagd tot NAP +5,2 m, zodat de geulen 
via benedenstroomse zijde vollopen bij hoogwater.  

• Het afgegraven maaiveld rondom de geulen blijft met een hoogte van 
NAP +5,4 m voornamelijk een kleiige ondergrond. Vanwege 
erosiebestendigheid van het maaiveld wordt het maaiveld na verlaging 
ingezaaid met een erosiebestendig grasmengsel.  

15 Weerdverlaging - 
tussen dijk en 
meander (Meander)  

• In de zone tussen het maaiveld van de Meander en de vrijwaringszone 
langs de dijk wordt de nutriëntrijke toplaag verwijderd (30-50 cm).  

16  Verruiming monding 
Burg. Delenkanaal 
Oss  
  

• Betreft een ingreep bij de monding van het Burgemeester Delenkanaal 
langs de Maas bij rkm 193,2. De uitstroomopening wordt gelijkgemaakt 
aan de kanaalbreedte.  

• De bestorting ter plaatse van de bochten wordt weggehaald en 
opnieuw aangebracht na verwijdering van de landtong bovenstrooms 
en de uitstulping benedenstrooms.  

• De taluds krijgen een helling van 1:3 met kruinhoogte op NAP +5,4 m.  
• De nieuwe oevers van de monding worden beschermd met 

steenbestorting.   
 
Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele plangebied weergegeven; bijlage 9b. 

17 Greppels afwatering -  
(Meander)  

• In de zone tussen de landbouwpercelen en het gerealiseerde 
rietmoeras wordt een (tijdelijke) greppel (zaksloot) gegraven van 
waaruit de oost- en zuidzijde van de landbouwpercelen kunnen 
afwateren. Hiermee wordt voorkomen dat nutriëntrijk water van de 
landbouwpercelen afwatert op het rietmoeras. De greppel zal niet meer 
dan 1m diep zijn, met een benedenbreedte van niet meer dan 0,5 m en 
taludhelling van 1:1,5. Daarmee is de greppel circa 4 m breed van 
insteek tot insteek. Dat is ruim voldoende voor het beperkte gebied dat 
erop afwatert. 

18 Werken t.b.v. 
peilfluctuatie, 
waterbeheer en 
afscherming 
rietmoeras  
 (Meander)  

• Eens per vijf jaar zal het waterpeil in de rietmoerassen in de 
zomerperiode met 0,4 à 0,5 m verlaagd worden voor ontwikkeling van 
rietmoeras.   

• Aanleggen lage kades langs geul (nr. 10) om periodieke peilfluctuatie 
van rietmoerassen mogelijk te maken en negatieve invloed van 
recreatievaart (toegankelijkheid en golfinloop) op rietmoerassen te 
voorkomen. In de kade komen 4 duikers met een klep om enig 
peilbeheer in rietmoerassen mogelijk te maken (water aflaten of inlaten 
indien nodig). De hoogteligging van de kade is circa NAP +5,5 m. De 
breedte van de kade is 8 m en de kade bestaat uit een grondlichaam 
met een deklaag van klei.  

 
Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele plangebied weergegeven; bijlage 9b. 

19 Dempen watergang 
De Waarden 
(Lelyzone en 
Meander)  

• De watergang aan de oostzijde van de Waarden langs het dijklichaam 
wordt gedempt in het kader van de dijkversterking. Daarmee kan ook 
het deel van de watergang door de Lelyzone worden gedempt. De 
watergang heeft geen functie meer te vervullen.  
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Tabel 8 Mitigerende/ compenserende maatregelen Lelyzone en Meander De Waarden 
id.  maatregel  Toelichting/ detaillering maatregel 
D Ecologische 

maatregelen:  
D1: hoogwatervlucht-
plaats vee 
D2: terp bever en 
das  
D3: struweelhaag das 
D4: takkenrillen 
marterachtigen  

• Realiseren van de ondergrond voor een hwvp voor vee ten zuiden van 
de dijkopgang Maasbommelse Veerweg (D1). De hoogte is NAP +9,5 
m, een oppervlak van 1,0 ha en een volume van circa 30.000 m3. 

• Realiseren van de ondergrond voor een bever- en dassenterp (D2). De 
terp krijgt een oppervlak van 20 bij 30 m (bovenzijde) op dijkhoogte 
en is vormgegeven met steile taluds (helling 1:3). Het volume is circa 
6.500 m3. De terp ligt in het te ontwikkelen bosperceel ten zuiden van 
de te herstellen watergang naar de oude haven Megen.  

• Aanbrengen van een struweelhaag aan uiteinde geul (D3) om nadelige 
effecten foerageergebied dassen te voorkomen.  

• Realiseren van 6 takkenrillen voor marterachtigen (D4). De takkenrillen 
hebben een omvang van 10 bij 2 m (1 m hoog) of bestaan uit 
takkenhopen van minimaal 20 m². Takkenrillen dienen in periode na 
aanleg als schuilplaats voor marterachtigen.  

 
Bovengenoemde maatregelen zijn nodig om ongewenste effecten als gevolg 
van de aanleg van geulen en weerdverlaging te mitigeren/compenseren. 
Rijkswaterstaat heeft de publiekrechtelijke taak om deze maatregelen uit te 
voeren en de objecten te beheren. Het feitelijke (toekomstige) beheer van 
de objecten D1 t/m D4 zal door Rijkswaterstaat worden belegd bij een 
derde. Voor objecten gelegen op gronden in eigendom van 
Natuurmonumenten, wordt het beheer belegd bij Natuurmonumenten.    

 
In Lelyzone en Meander De Waarden wordt in totaal 3.570 m KRW-geul gerealiseerd. Op 
figuur 12 is de situering van deze geulen aangegeven. 

Figuur 12 KRW-lengtes De Waarden  
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Tabel 9  Te realiseren of te wijzigen werken Maasbommel Oost 
id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

20 Weerdverlaging  
  

• Rondom de huidige geïsoleerde KRW-geul in Maasbommel Oost wordt 
het maaiveld voor zover in de stroming gelegen ontgraven tot 0,5m 
boven stuwpeil (NAP +5,4 m). De geul zelf blijft ongeroerd.  

• Het terrein rondom de Maasbommelse Veerweg, in de oosthoek van het 
deelgebied wordt verlaagd. Aan de westzijde van de Veerweg wordt het 
maaiveld verlaagd naar NAP +5,4 m, aan de oostzijde (het bestaande 
camperterrein) wordt verlaagd tot NAP +5,7 m. De Veerweg (deel 
buiten bebouwde kom) wordt verlaagd naar NAP +6,0 m.  

 
1.4.6 Deelgebied Lelyzone Ossekamp 
Algemeen 
In de Lelyzone bij de Ossekamp worden nieuwe geulen gemaakt; één geul is éénzijdig 
aangetakt aan de Maas, en de andere niet. Het gebied rond de geulen wordt verlaagd 
naar NAP +5,4 m. In de centrale KRW-geul wordt rivierhout aangebracht. 
Aan dit deelgebied wordt per saldo ongeveer 274.000 m³ grond onttrokken. Daardoor 
wordt het gebied gemiddeld ongeveer 1 m lager.   
 
Op figuur 15 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2. 
  
Figuur 15 Ruimtelijke inrichting Lelyzone Ossekamp (voor de legenda zie figuur 3) 

 
 

Op figuur 16 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 
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Figuur 16 Ontwerphoogte Lelyzone Ossekamp 
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Tabel 10  Te realiseren of te wijzigen werken Lelyzone Ossekamp 
id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

21 Aanleg (aangetakte) 
geul  

• Hier liggen reeds twee aangetakte KRW-geulen. De bestaande 
westelijke geul (0,4 km) wordt uitgebreid en aangepast als KRW-geul. 
De andere huidige eenzijdig aangetakte geul blijft ongeroerd.  

• Bij de uitstroomopening van de aangetakte KRW-geul aan de westzijde 
van Ossekamp wordt een oeverbescherming aangebracht in de vorm 
van steenbestorting.  

Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele plangebied weergegeven; bijlage 9b. 

22 Aanleg twee 
(geïsoleerde) geulen  
 

• Er worden twee nieuwe geïsoleerde geulen gerealiseerd, met een 
breedte van 50 tot 75 m op de waterlijn (NAP +4,9 m). De diepste 
delen van deze geulen liggen op NAP +3,0 m (ten behoeve van refugia 
vissen), daarmee is de waterdiepte circa 2 m. 

• De KRW-geulen hebben een totale lengte van 1,2 km (zie figuur 17). 
• De oevers zijn flauw vormgegeven, zodat variatie in waterdiepte 

ontstaat. De geulen zijn voorzien van een flauwe natuurvriendelijke 
oever met rond de waterlijn een 5m brede zone met ruimte voor 
ontwikkeling van oeverruigte (beheerruimte). Vanwege 
erosiebestendigheid van het maaiveld dient het maaiveld na verlaging 
te worden ingezaaid met een B5 grasmengsel.  

• In de centrale KRW-geul wordt rivierhout aangebracht (één cluster van 
vijf bomen). Hiermee wordt bijgedragen aan de ecologische diversiteit 
en daarmee KRW-doelen. Het rivierhout wordt met een ketting en 
betonblok verankerd aan de bodem. 

• De bodem van de geul zal deels uit zand bestaan. De scheiding van 
zand en klei ligt rond NAP +3,5 tot +4,5 m. Het afgegraven maaiveld 
rondom de geulen ligt op NAP +5,4 m (tot NAP +5,2 m aan 
benedenstroomse zijde van de geulen zodat geul via benedenstroomse 
zijde instroomt).  

23 Weerdverlaging  • Ter hoogte van rkm 193-194,5 wordt het maaiveld ontgraven tot een 
0,5 m boven stuwpeil (NAP +5,4 m) (tot NAP +5,2 m aan 
benedenstroomse zijde van de geulen zodat geul via benedenstroomse 
zijde instroomt). De oeverzone (schiereiland) langs de huidige geul 
(parallel naast zomerbed) wordt niet verlaagd. 

24 Duiker • Realiseren van duiker met grondlichaam over de huidige watergang, 
nodig voor de toegang tot staatsgronden. Een exact ontwerp volgt 
later, waarna een uitvoeringsvergunning wordt aangevraagd.   

  
Tabel 11 Mitigerende/ compenserende maatregelen Lelyzone Ossekamp 

id.  maatregel  Toelichting/ detaillering maatregel 
E Ecologische 

maatregelen: 
E1: takkenrillen 
marterachtigen 
E2: poel 
modderkruiper  
   

• Realiseren van 6 takkenrillen voor marterachtigen. Deze hebben een 
omvang van 10 bij 2 m (1 m hoog) of bestaan uit takkenhopen van 
minimaal 20 m². Takkenrillen dienen ter compensatie in de periode na 
aanleg als schuilplaats voor marterachtigen.  

• Het deel van de huidige watergang binnen de Lelyzone wordt over 
lengte van circa 75 m verbreed met een poel met flauwe taluds. De 
poel geldt als compensatie voor de grote modderkruiper. 

Bovengenoemde maatregelen zijn nodig om ongewenste effecten als gevolg 
van de aanleg van geulen en weerdverlaging te mitigeren/compenseren. 
Rijkswaterstaat heeft de publiekrechtelijke taak om deze maatregelen uit te 
voeren en de objecten te beheren. Het feitelijke (toekomstige) beheer van 
de objecten E1 en E2 zal door Rijkswaterstaat worden belegd bij een derde.   
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In Lelyzone Ossekamp wordt 1.600 m KRW-geul gerealiseerd. Op figuur 17 is de 
situering van deze geulen aangegeven. 

Figuur 17 KRW-lengtes Lelyzone Ossekamp   

 
 
1.4.7 Deelgebied Maasbommel West 
Algemeen 
In de uiterwaard ten westen van Maasbommel wordt een nieuwe geul van 1,5 km 
gemaakt, die niet is aangetakt aan de Maas. De geul bestaat uit een aaneengesloten 
diepe strang met flauw oplopende oevers aan beide zijden. De geul biedt variatie in 
diepte binnen het dwarsprofiel waarmee invulling wordt gegeven aan de KRW doelen. Het 
gebied rond de geul wordt verlaagd naar NAP +5,4 m. Dit gebied ontwikkelt zich als  
kruiden- en faunarijk grasland.  
Aan dit deelgebied wordt per saldo ongeveer 282.000 m³ grond onttrokken. Daardoor 
wordt het gebied gemiddeld ongeveer 1,2 m lager.   
 
Op figuur 18 is de beoogde ruimtelijke inrichting voor dit deelgebied weergegeven. De 
dwarsprofielen die op deze figuur zijn aangegeven zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Figuur 18 Ruimtelijke inrichting Maasbommel West (voor de legenda zie figuur 3) 
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Op figuur 19 is de ontwerphoogte weergegeven. Bijlage 4 bevat de bijbehorende 
(technische) dwarsprofielen, waarin naast de hoogte van bestaande en nieuwe situatie 
ook de maximale ontgravingshoogte (-diepte) is weergegeven. 

Figuur 19 Ontwerphoogte Maasbommel West 
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Tabel 12  Te realiseren of te wijzigen werken Maasbommel West 
id.  Werken Toelichting/ detaillering werken 

25 Aanleg geul • In de Lelyzone wordt één (KRW)geul gegraven met een lengte van 1,5 
km. De as van de geul bovenstrooms heeft een bodemniveau van NAP 
+3,0 m en benedenstrooms van NAP +2,8 m. Daartussen liggen drie 
diepere refugia (voor vissen) met bodemniveau op NAP +2,5 m.  

• Langs de flauwe oevers van de geul is ruimte voor de ontwikkeling van 
oeverruigte in een 5 m brede strook. 

• Om de oever tussen zomerbed en geul te beschermen worden erosie 
beschermende maatregelen getroffen middels aanbrengen van een 
kleilaag. 

• Aan het einde van de geul komt aan benedenstroomse zijde een 
drempel op NAP +5,1 m welke voor landverkeer (vee, wandelaars) 
altijd passeerbaar blijft. De drempel bestaat uit een taludbescherming 
met steenbestorting.  

• Aan het benedenstroomse einde van de geul ligt het nieuw aan te 
leggen fietspad direct langs de geul (voor dit fietspad is een aparte 
watervergunning aangevraagd). Een steenbestorting langs dit deel van 
de geul moet schade door erosie voorkomen. 

 
Voor een nadere beschrijving/visualisering van erosiebeschermende 
maatregelen zie bijlage 9a (h5). De maatregelen zijn tevens op een kaart 
voor het gehele plangebied weergegeven; bijlage 9b. 
  
• In de geul worden 3 clusters (met per cluster 3 bomen) als rivierhout 

geplaatst. Hiermee wordt bijgedragen aan de ecologische diversiteit en 
daarmee KRW-doelen.  Het rivierhout wordt met een ketting en 
betonblok verankerd aan de bodem. Om grote effecten op de 
waterstand te vermijden zijn de kettingen waarmee de bomen worden 
verankerd ca 5 à 6 m lang zodat de boom kan drijven, ook bij hoog 
water. Door de bomen 10 m uit de rechteroever te leggen, liggen de 
bomen voldoende ver uit de vaargeul (zomerbed) en voldoende ver 
van de oever, zodat scheepvaart en gebruikers van de uiterwaard er 
geen hinder van ondervinden.    

26 Weerdverlaging  • Het maaiveld wordt ontgraven tot 0,5 m boven stuwpeil (nieuwe 
maaiveld op NAP +5,40 m).  

• Daarna wordt kruiden- en faunarijk grasland gerealiseerd.  
• In de oever van de geul Maasbommel West is bij veldonderzoek een 

oud sluisje gevonden. Dit sluisje dient ongeroerd te blijven. Ter plaatse 
van het sluisje vindt geen weerdverlaging plaats.  

 
Tabel 13 Mitigerende/ compenserende maatregelen Maasbommel West 

id.  maatregel  Toelichting/ detaillering maatregel 
F Kwelbeperkende laag • Door het terugbrengen van een kwelbeperkende laag met voldoende 

weerstand wordt de kwelstroom beperkt en worden effecten 
voorkomen. De kwelbeperkende laag heeft een weerstand van 
minimaal 30-50 dagen (minimaal 0,5 tot 1 m kleidikte categorie 1 klei, 
afhankelijk van de uitvoeringsmethode). Zie ook nadere toelichting in 
paragraaf 2.1.2. 

 
 
In Maasbommel-West wordt 1.500 m KRW geul gerealiseerd. Op figuur 20 is de situering 
van deze geulen aangegeven. 

 

 



27 
 

Figuur 20 KRW-lengtes Maasbommel West  

 
 
 
2 Toetsing doelstellingen Waterwet 
 
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en  

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Voor het nationale waterbeleid en de uitvoering in Rijkswateren is het Nationaal Water 
Programma (NWP) vastgesteld, periode 2022-2027. Het NWP 2022-2027 geldt als 
Nationaal Waterplan én Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW), conform 
de Waterwet.  
 
In onderstaande paragrafen wordt per doelstelling toegelicht in hoeverre het project 
bijdraagt of afdoet aan de bovengenoemde doelstellingen van de Waterwet. 
 

2.1 Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast 
en waterschaarste 

2.1.1 Rivierkunde 
De aanleg van de geulen en maaiveldverlaging in de uiterwaarden is beoordeeld aan de 
hand van het Rivierkundig beoordelingskader (RBK). De rivierkundige effecten zijn 
uitvoerig beschreven en gerapporteerd in de rivierkundige onderbouwing (zie bijlage 7). 
De conclusies zijn in tabel 14 samengevat weergegeven. 
 
Tabel 14 Samenvatting conclusies rivierkundige beoordeling 

Te beoordelen 
effect  

Criterium  Effect van de ingreep  

Hoogwaterreferentie 
in de as van de 
rivier  

Stroomvoerend: geen 
waterstandsverhoging op de as 
van de rivier bij de afvoer uit de 
hoogwaterreferentie 
(waterstandsverhoging < 1 mm). 

Het project, in samenhang met diverse maatregelen 
die al in uitvoering zijn, of die zijn geborgd in het 
bestemmingsplan, leidt tot waterstandsdaling van 14 
cm op rkm 184 bij maatgevende conditie*. In de RBK 
studie wordt voor de werken in dit projectplan 
waterwet, in samenhang met de overige maatregelen 
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van het project Meanderende Maas een waterstands-
daling op rkm189,7 van 12,6 cm gerealiseerd.  
Benedenstrooms vindt er een korte opstuwingspiek 
plaats van 2,7 cm. Dit piekje is toegestaan, er wordt 
voldaan aan alle drie de voorwaarden uit het RBK.  

Hoogwaterreferentie 
buiten de as van de 
rivier  

Geen waterstandverhoging langs 
de hoge grondenlijn of primaire 
waterkering bij de afvoer(en) uit 
de Hoogwaterreferentie.  

Lokale opstuwing aan Gelderse kering is na 
optimalisatie afgenomen van 52mm (voorlopig 
ontwerp) tot 38mm (definitief ontwerp) over afstand 
van ca. 200m rond rkm 195-196. Opstuwing aan 
Brabantse kering is 30mm. Dit wordt opgevangen 
met de dijkversterking van dit project.  

IJsafvoer  Goede geleiding van water/ ijs 
dient gewaarborgd te blijven. 

Er worden geen nadelige effecten op de ijsafvoer 
verwacht.  

Waterstanden en/of 
inundatiefrequentie 
van de uiterwaard  

Verandering waterstanden en/of 
inundatiefrequentie bij Maas 
afvoeren te Borgharen van 1.230, 
1.500, 2.000 en 2.300m³/s.  

In de meeste gebieden vinden geen ongewenste 
wijzigingen van de inundatiefrequenties plaats.  
De inundatiefrequentie ter plaatse van het camper- 
en evenemententerrein neemt ook iets toe. Het 
terrein wordt zodanig ontworpen dat ook bij de 
lagere ligging drainage geen probleem zal zijn**. 

Stroombeeld in de 
uiterwaard  

Verandering grootte en richting 
stroomsnelheden bij Maas 
afvoeren te Borgharen van 
4.118m3/s.  

De stromingsdynamiek in Lelyzones en meanders 
neemt toe. Dit past bij de natuurlijke inrichting. 
Bodem- en oeverbescherming voorkomt negatieve 
effecten op locaties met hoge stroomsnelheden waar 
erosie ongewenst is.  

Stroombeeld in 
vaarweg bij de aan- 
en aftakking van 
nevengeul  

Bij afvoer nevengeul <50m³/s: 
dwarsstroming vaarweg ≤0,3m/s; 
Bij afvoer nevengeul >50m³/s: 
dwarsstroming vaarweg 
≤0,15m/s.  

De dwarsstroming op rand vaarweg neemt toe op 3 
locaties, met name bij drempel Appeltern. Deze 
dwarsstromingspieken aan de rand van het zomerbed 
hebben geen negatieve gevolgen voor de navigatie 
van scheepvaart omdat deze niet direct langs rand 
zomerbed varen. De dwarsstroming treedt pas op bij 
heel hoge afvoeren (2300 m3/s; eens per 10 jaar). 
Er zijn dan geen recreanten meer op het water. 

Instroom  
retentiegebieden  
Maas  

Verandering waterstand ter 
hoogte van inlaat retentie-
gebied, waaronder Lateraal-
kanaal-West, Lob van Gennep 

De instroomeffecten ter hoogte van de inlaat van 
retentiegebieden is minimaal (geen significant 
effect).  

Sedimentatie en 
erosie van het 
zomerbed (+ 
oevers):  
1 door ingrepen 

zomerbed  
2 door ingrepen 

winterbed  

Bij erosie: geen verlaging 
gemiddelde bodemligging en geen 
oevererosie, beperkte ontgronding 
bij constructies per hoogwater.  
Bij sedimentatie: geen 
vermindering vaargeul-afmetingen 
bij lage tot gemiddelde 
rivierafvoeren; geen verhoging 
MHW op lange termijn.  
In het algemeen: beperkte hinder 
door baggeren en/of terugstorten 
en behouden veiligheid 
scheepvaartverkeer.  

Er treden geen noemenswaardige erosie effecten op 
in zomerbed.  
Er treden wel aanzandingseffecten op waardoor het 
baggerbezwaar toe zal nemen. Door optimalisatie is 
baggerbezwaar 20% afgenomen ten opzichte van 
VO. De locaties waar het baggerbezwaar toeneemt 
t.o.v. de huidige situatie zijn ook de locaties waar in 
de huidige situatie van tijd tot tijd baggeronderhoud 
noodzakelijk is. 
Baggeractiviteiten zijn naar verwachting niet vaker 
dan eens per 10 jaar nodig.  

Sedimentatie en 
erosie van 
uiterwaard en 
nevengeulen:  
1. sedimentatie  
winterbed  
2. erosie winterbed  

Bij sedimentatie:  
beperkte sedimentatie ten 
opzichte van beheerskosten (zoals 
baggeren).  
Bij erosie:  
geen bodemerosie langs 
waterkering; stroomsnelheid 
nevengeul bankfull <0,3 m/s; 
geen bodemerosie langs 
waterkering.  

De meanders en geulen zijn zo ontworpen dat binnen 
25 tot 50 jaar de beoogde functionaliteit niet verloren 
gaat door sedimentatie. Tot die tijd is grootschalig 
onderhoud niet nodig.  
Eventuele erosie effecten zijn ondervangen door 
geulen vast te leggen op locaties waar dat tot 
problemen kan leiden. Op plekken waar erosie en 
verplaatsing van geulen niet direct tot problemen 
leiden wordt ruimte gegeven voor natuurlijke 
processen.  

* Een nadere toelichting op de samenhang van de andere maatregelen in project Meanderende Maas en de 
werken in dit projectplan in relatie tot de te bereiken/ te borgen waterstandsdaling, is opgenomen in bijlage 16. 
** Het aanwezige camper- en evenemententerrein wordt mogelijk als gevolg van dit projectplan (door een 
beperkte toename van de inundatiefrequentie ter plaatse) benadeeld. In het kader van dit projectplan is 
afgewogen en besloten dat het projectbelang (hoogwaterveiligheid) hier prevaleert. Aan belanghebbende is dit 
voorafgaand aan het ontwerp besluit kenbaar gemaakt. 
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2.1.2 Stabiliteit primaire waterkering 
De werkzaamheden vinden deels plaats in de beschermingszone van de waterkering van 
Waterschap Aa en Maas (Brabantse zijde) en Waterschap Rivierenland (Gelderse zijde). 
Voor deze werkzaamheden is het van belang om te borgen dat de waterkeringen veilig 
zijn en blijven en dat de waterschappen hun zorgplicht/beheertaak zo efficiënt mogelijk 
kunnen uitvoeren. 
 
In het project Meanderende Maas worden zowel rivierverruimende maatregelen als 
dijkversterkende maatregelen getroffen. Voor de werkzaamheden in de uiterwaarden aan 
de Brabantse zijde - waar ook dijkversterkingen plaatsvinden - is daarom niet gekeken 
naar de betekenis van de huidige beschermingszones van de waterkering, maar naar het 
nieuwe dijkontwerp. Het nieuwe dijkontwerp met het nieuwe voorland (met vergraven 
uiterwaarden) moet aan veiligheidsnormen voldoen.  
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van geulen en weerdverlagingen is dat 
deze niet mogen leiden tot extra piping of kwel. Bij het ontwerp is dit als voorwaarde 
meegenomen: er resteert tenminste 1,5 m klei in de ondergrond op de voor piping 
gevoelige locaties en het piping-probleem wordt niet groter2. Dit is toegepast aan de 
Brabantse zijde, zodat er geen negatieve effecten zijn op de veiligheid en stabiliteit van 
de waterkering en dat er geen negatieve effecten zijn op de omgeving door extra kwel.  
 
Aan de Gelderse zijde is geen sprake van dijkversterkende maatregelen. Hier blijft de 
bestaande waterkering gehandhaafd. Er wordt wel gewerkt in de beschermingszone van 
de bestaande waterkering. Hier wordt de geul Maasbommel West aangelegd en wordt het 
omliggend maaiveld verlaagd tot NAP +5,4 - 4,9 m (zie paragraaf 1.4.7). Voorkomen 
dient te worden dat de weerstand significant verandert ten opzichte van de huidige 
situatie. Door het terugbrengen van een kwelbeperkende laag onder de waterbodem van 
deze geul worden effecten op de effectieve voorlandlengte gemitigeerd. De effectieve 
voorlandlengte bepaalt of - en hoeveel - sprake er kan zijn van kwelstroming richting en 
onder de dijk. Als gevolg van de werken in de uiterwaarden wordt deze lengte mogelijk 
kleiner en kan er bij hoogwater op de Maas sprake zijn van extra kwel naar binnendijks 
gebied. Door het terugbrengen van een kwelbeperkende laag met voldoende weerstand 
wordt de kwelstroom beperkt en worden effecten voorkomen. De kwelbeperkende laag 
heeft een weerstand van minimaal 30-50 dagen, afhankelijk van de huidige situatie 
(minimaal 0,5 tot 1 m kleidikte categorie 1 klei, afhankelijk van de uitvoeringsmethode). 
De effecten op kwelstromen richting en onder de dijk zullen worden gemonitord middels 
te plaatsen peilbuizen. 
Er is ook beoordeeld of er voldoende klei achterblijft in het gebied waar alleen sprake is 
van weerdverlaging of drempelverlaging (buiten de geul). Dit is het geval. Er wordt niet 
dieper ontgraven dan nodig is om het ontwerp te realiseren en daarmee worden de al 
aanwezige kleipakketten zo goed mogelijk in tact gehouden. Waar onbedoeld toch dieper 
wordt gegraven, zal het maaiveld weer worden aangevuld met klei, die ook aangedrukt 
zal worden. 
Voordat met ontgraving aan de Gelderse zijde wordt gestart, wordt een aanvraag voor 
een vergunning ingediend bij Waterschap Rivierenland voor de drie deelgebieden 
drempel Appeltern, Maasbommel Oost en Maasbommel West. Met de vergunning worden 
de laagdiktes en de uitvoeringswijze in meer detail vastgelegd en getoetst aan de 
vereisten (stabiliteit, functie) van de waterkering. Bij de aanvraag zal ook een 
hoogwateractieplan gevoegd worden met beschermingsmaatregelen in de situatie van 
hoogwater. 
 
De stroomsnelheden langs het dijklichaam blijven in de toekomstige situatie beperkt. 
Nergens langs het dijklichaam aan Brabantse en Gelderse zijde is sprake van een 
overschrijding van de norm qua stroomsnelheid van 1,0 m/s bij een maatgevende afvoer 
(4.118 m3/s) (zie ook bijlage 7). 

 
2 Dit zorgt namelijk voor een resterende weerstand van tenminste 150 dagen en in veel gevallen 300 dagen.  
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2.1.3 Grondwater 
Onderzocht is of de voorgestelde werken in de uiterwaarden invloed hebben op de 
grondwaterstand in het projectgebied Meanderende Maas. Het uitgevoerde 
geohydrologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 10.   
 
Uit het onderzoek blijkt dat de veranderingen van de gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaterstanden en van de kwel en wegzijging zich beperken tot het voorland, op 
plaatsen waar diepere geulstructuren worden aangebracht. Het gaat om enkele 
buitendijkse gebieden in de Lelyzone de Ossenkamp, De Waarden en Diedensche 
Uiterdijk. Deze buitendijkse effecten op de grondwaterstand zijn beperkt en aan 
Brabantse zijde lokaal (orde grootte 5-20 cm). In een hoogwatersituatie geeft het model 
enkel in het noordoosten van Megen een indicatie op een mogelijk hogere stijging van 
het grondwater. 
De effecten aan Gelderse zijde (ter hoogte van geul Maasbommel Oost en West) zijn in 
meer detail beschouwd (zie 2.1.2 en bijlage 10). Doordat de grondwatereffecten 
buitendijks beperkt en lokaal zijn, worden ook geen effecten op de buitendijkse functies 
verwacht. 
Er zijn derhalve geen relevante effecten voor nabijgelegen gronden van derden te 
verwachten.  
 
In 2021 is door het project Meanderende Maas een monitoringsplan opgesteld op basis 
van het voorlopig ontwerp. Dit monitoringsplan wordt voorafgaand aan de uitvoering van 
het project geactualiseerd op basis van het definitieve (uitvoerings-)ontwerp. Het 
monitoringsplan voorziet in het plaatsen van peilbuizen waarmee de nul-situatie in beeld 
wordt gebracht en effecten tijdens de aanlegfase en enkele jaren na realisatie worden 
gemonitord. 
 
 

2.2 Bescherming en verbetering van de ecologische en chemische en 
kwaliteit van watersystemen 

2.2.1 Ecologische kwaliteit  
Huidige toestand Bedijkte Maas 
De voorgenomen ingrepen vinden plaats in het KRW-waterlichaam ‘Bedijkte Maas’. Het 
watertype van het waterlichaam is een langzaam stromende rivier/nevengeul op 
zand/klei (R7) en de status is ‘sterk veranderd’. Voor dit waterlichaam gelden doelen 
voor de biologische KRW-kwaliteitselementen: macrofauna, overige waterflora 
(macrofyten) en vis. De huidige toestand is beoordeeld als ‘ontoereikend’ voor zowel 
macrofauna als vis, en ‘matig’ voor overige waterflora. Het waterlichaam voldoet in de 
huidige situatie nog niet aan het Goed Ecologisch Potentieel.  
 
Toetsing effecten ingreep  
De toetsing van de effecten van de ingreep op de ecologische kwaliteit gebeurt aan de 
hand van de ‘Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit’. Uit deze BPRW-toets (zie bijlage 
11a notitie BPRW Toetsingskader Waterkwaliteit - Meanderende Maas) komt naar voren 
dat de herinrichting, waaronder met name de aanleg van (neven)geulen, positief 
bijdraagt aan de ecologische kwaliteit van de Bedijkte Maas. Met de herinrichting 
ontstaat ecologisch relevant areaal voor vissen, macrofauna en overige waterflora.  
 
In aanvulling op de BPRW-toets is een nadere analyse gedaan naar eventuele tijdelijke 
effecten op de waterkwaliteit. De bevindingen zijn beschreven in de Notitie tijdelijke 
effecten KRW (zie bijlage 11c). Conclusie is dat er geen sprake is van een tijdelijke 
achteruitgang voor de KRW en dat het project daarmee niet in strijd is met de eisen die 
op grond van de KRW gelden voor de goedkeuring van projecten. 
 
De KRW-maatregelen zijn opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren.  
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2.2.2 Chemische kwaliteit en waterbodemkwaliteitskaart  
Voor de wijziging van het waterstaatswerk, bestaande uit de aanleg van geulen en 
weerdverlaging, vinden grondwerkzaamheden plaats. De chemische waterkwaliteit wordt 
beïnvloed door lozingen in het gebied, het landgebruik en de bodemkwaliteit. Binnen het 
plangebied is in de gebruiksfase geen sprake van lozingen. Op dit punt is er geen effect 
op de chemische kwaliteit. Tijdens de realisatiefase zijn er mogelijk wel tijdelijke 
lozingen aan de orde, daarvoor zullen dan de bijbehorende meldingen (conform Besluit 
activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving, onder de Omgevingswet) 
worden gedaan. 
 
Het landgebruik in de uiterwaarden verandert grotendeels van landbouw naar natuur. Bij 
landbouwkundig gebruik is er sprake van de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen en van bemesting. Dit heeft nadelige effecten op de 
chemische kwaliteit. Door de omvorming van landbouw naar natuur wordt de belasting 
met gewasbeschermingsmiddelen en bemesting in het gebied en het watersysteem sterk 
gereduceerd.  
 
De bodem beïnvloedt de waterkwaliteit, omdat er sprake is van perioden waarin de 
uiterwaarden onder water staan en er uitwisseling mogelijk is tussen bodem en water. 
Door vergravingen in de uiterwaarden komt een nieuwe bodemlaag aan het maaiveld. 
Daarom is gekeken naar de verandering van de bodemkwaliteit in het gebied door het 
project.  
Hiervoor is milieuhygiënisch waterbodemonderzoek uitgevoerd. Daarin is geconstateerd 
dat op een aantal boorlocaties zodanige verhoogde gehalten aanwezig zijn in de 
waterbodem dat deze grond als ‘Niet Toepasbaar (NT)’ is geclassificeerd, te weten voor 
zware metalen.   
Het waterbodemonderzoek naar de waterbodemkwaliteit heeft geleid tot een 
waterbodemkwaliteitskaart, zie bijlage 12.   
 
In deze kaart is een deel van het gebied rond de locaties met niet toepasbare grond 
uitgesloten. Deze gebieden worden bij grondverzet nader onderzocht conform de 
systematiek van NEN5720. Tot het tegendeel bewezen is worden de uitgesloten 
gebieden beschouwd als NT-gebied. Hiermee wordt geborgd dat er niet onnodig, 
toepasbare grond wordt afgevoerd of dat niet toepasbare grond onbedoeld wordt 
hergebruikt.  
 
Na realisatie van het project is 88.000 m3 waterbodem, die tot boven de 
interventiewaarde is verontreinigd, afgegraven en afgevoerd. Van een deel van de nieuw 
te graven watergangen zal de nieuwe waterbodem nog bestaan uit achtergebleven NT-
grond, die in de nieuwe situatie permanent onder water staat. Middels een 
waterbodemimmissietoets is vastgesteld dat dit op basis van de beschikbare kennis niet 
tot een verslechtering leidt. Mocht uit eerder genoemd nader onderzoek conform 
NEN5720 blijken dat de waterbodem sterker verontreinigd is dan nu bekend, dan zal de 
immissietoets opnieuw worden uitgevoerd en zullen indien nodig passende maatregelen 
genomen worden.  
 
Ook PFAS is opgenomen in de waterbodemkwaliteitskaart. Daartoe is conform de 
Richtlijn voor het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten het rekenkundig 
gemiddelde bepaald. Op basis daarvan blijkt alle grond in principe toepasbaar voor PFAS. 
Omdat bij hergebruik in het plangebied sprake is van toepassing in hetzelfde 
oppervlakte-waterlichaam (categorie 4.8.1 van het Handelingskader PFAS, december 
2021) zijn de individuele waarnemingen ook vergeleken met de afgeleide waarden 
opgenomen in voetnoot 8 van voornoemd handelingskader. Deze waarden zijn bedoeld 
om uitschieters te identificeren om te bepalen of er sprake is van puntbronvervuilingen 
in de partij. Er zijn geen puntbronvervuilingen geconstateerd en geconcludeerd is bij de 
diverse onderzoeken dat de aangetroffen diffuse licht verhoogde gehalten PFAS zijn 
veroorzaakt door depositie en sedimentatie. Er is conform de hiervoor genoemde 
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Richtlijn een statistische analyse gedaan op uitschieters, en daaruit bleek dat deze niet 
aanwezig zijn in de dataset. De concentraties PFOA in het beheergebied zijn ten opzichte 
van de in voetnoot 8 vermelde concentratie licht verhoogd. Daarom wordt 
gebiedsspecifiek beleid opgesteld om toepassing van deze grond te reguleren zodat 
onnodige verspreiding van PFOA in het milieu kan worden voorkomen. 
 
Met het milieu-hygiënisch onderzoek is aangetoond dat de onderliggende bodem over 
het hele gebied genomen niet slechter en vaak beter is dan de kwaliteit van de 
bovengrond. De vrijkomende ‘Niet toepasbare’ grond wordt niet hergebruikt en wordt 
afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarmee verslechtert de chemische kwaliteit 
niet. Hiermee wordt voldaan aan het ‘geen achteruitgangsprincipe’ van de KRW en het 
‘stand-still’ principe op basis van het Besluit bodemkwaliteit.  
  
Middels gebiedsspecifiek beleid conform paragraaf 1 e.v. van het Besluit Bodemkwaliteit 
worden voorwaarden voor toepassing van de vrijkomende grond vastgesteld. Dit zal 
separaat in een Nota Bodembeheer gepubliceerd worden. 
 

2.3 Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem 
 
In het Nationaal Water Programma 2022-2027 zijn de volgende maatschappelijke 
gebruiksfuncties gedefinieerd: scheepvaart, natuur, drinkwater, recreatie, visserij en 
zwemwater. Hieronder wordt het effect op de gebruiksfuncties beschreven. 

2.3.1 Scheepvaart 
Het projectplan heeft geen (significant) negatieve effecten op de scheepvaart (zie bijlage 
7 voor de rivierkundige onderbouwing). De optredende toename in dwarsstroming bij 
hoogwater (<2 dagen/jaar) op een drietal locaties op de oeverrand vormt geen 
belemmering voor de scheepvaart. Er is geconcludeerd dat op de rand van de vaarweg er 
geen hinder of onveilige situatie ontstaat doordat vanaf de rand van het zomerbed gezien 
de dwarsstromingseffecten erg snel afnemen. Schepen varen niet direct langs de 
verharde oever van de Maas, maar meer in de as van de vaarweg. Op het Burgemeester 
Delenkanaal neemt de dwarsstroming tijdens hoogwater (<2 dagen/jaar) ook toe ter 
plaatse van de Lelyzones. 
De morfologische effecten van het project zijn zeer beperkt en hinderen de scheepvaart 
niet meer of minder dan in de huidige situaties. De huidige knelpunten qua minimale 
vaardiepte blijven op zelfde locatie en vergen - net als in de huidige situatie - 
baggeronderhoud.  
 
De aanpassing van de monding van het Burgemeester Delenkanaal verbetert de 
nautische veiligheid ter plaatse. De verwachte toename van recreatievaart richting de 
geul in De Waarden vermindert de nautische veiligheid vanwege kruisend verkeer. 
Middels het plaatsen van waarschuwingstekens moet het risico op (bijna) aanvaringen 
worden gereduceerd. 
 
De verruiming van de monding van het Burgemeester Delenkanaal heeft de grootste 
interactie met de scheepvaart gedurende de realisatiefase door bijvoorbeeld een tijdelijke 
versmalling van vaarweg. Tijdens de uitvoering is er overall slechts beperkt hinder voor 
de vaarweggebruikers.  

2.3.2 Natuur 
Door de afstand (van minimaal 5 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied (Rijntakken) is er geen sprake van directe effecten. Ook externe 
effecten, door bijvoorbeeld licht of geluid, zijn niet aan de orde. De stikstofemissie/-
depositie ná realisatie (in de ‘gebruiksfase’) neemt af. Het gebied transformeert voor een 
groot deel van een agrarisch naar een natuur- en waterrijk gebied. Er is sprake van een 
positief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
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Tijdens de aanlegfase is er wel sprake van een tijdelijke en zeer geringe toename van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Rijntakken. Significante effecten zijn echter 
uitgesloten. Er wordt een vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 
aangevraagd waarin dit nader onderbouwd wordt. 
 
Er komen diverse beschermde diersoorten voor in het (projectplan)gebied. Het 
projectplan bevat diverse werken en maatregelen die zorgen voor c.q. bijdragen aan het 
behoud en versterken van het leefgebied van soorten (zie hoofdstuk 1). Ook worden in 
relatie tot de uitvoeringswijze diverse maatregelen getroffen om negatieve effecten te 
mitigeren. Dit wordt via een ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming 
vastgelegd (bevoegd gezag hiervoor is Rijksdienst voor ondernemend Nederland). 
 
In het projectMER Meanderende Maas (bijlage 17) zijn de effecten op natuur uitgebreid 
beschreven. In het activiteitenplan dat ten grondslag ligt aan de ontheffingsaanvraag 
Wet natuurbescherming zijn de maatregelen toegelicht en onderbouwd.   

2.3.3 Drinkwater  
De herinrichting heeft geen invloed op (de mogelijkheden voor) drinkwaterwinning. Er 
liggen geen waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden in de directe 
omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde locatie voor winning van 
oppervlaktewater is de Biesbosch. Aangezien er geen stoffen worden ingebracht in het 
oppervlaktewater en de ingrepen in het plangebied relatief ondiep zijn (aanleg geulen, 
weerdverlaging), zijn er geen effecten op de kwaliteit en kwantiteit van de 
drinkwatervoorraad. Dit geldt ook voor de aanlegfase, gezien de afstand tot de 
winningslocaties. 

2.3.4 Recreatie 
In de huidige situatie is het plangebied overwegend agrarisch in gebruik. Met de 
herinrichting wordt een deel van het gebied toegankelijk als struinnatuur. Er ontstaat een 
gevarieerd gebied met mogelijkheden voor extensieve recreatie (wandelen, struinen en 
natuurbeleving). De belevingswaarde neemt toe. De meeste geulen zijn niet toegankelijk 
voor gemotoriseerde (recreatie)vaart. De geul De Waarden is toegankelijk voor 
recreatievaart (kleine sloepen en kano’s). De overige geulen zijn natuurgebied en 
ontoegankelijk voor recreatievaart. De geulen zijn geen zwemwater, er worden geen 
faciliteiten aangelegd voor zwemmen en er worden geen strandjes aangelegd. 

2.3.5 Visserij 
Bestaande visstekken blijven behouden, al dan niet in aangepaste vorm. De maatregelen 
binnen het project brengen geen wijzigingen in de visrechten en looprechten langs dit 
deel van de Maas. Deze plekken blijven te voet toegankelijk. 

2.3.6 Zwemwater 
In de omgeving van het plangebied is de Gouden Ham aangewezen als zwemwater. Het 
projectplan draagt bij aan een verbetering van zowel de ecologische als de chemische 
toestand van de Bedijkte Maas; negatieve effecten zijn niet aan de orde. De 
zwemwaterkwaliteit verandert niet (of verbetert).  
De (nieuwe) geulen zijn geen zwemwater, er worden geen faciliteiten aangelegd voor 
zwemmen en er worden geen strandjes aangelegd. Dit is namelijk strijdig met de 
ecologische (aquatische) doelstellingen van de geulen. 

2.3.7 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet 
De uitvoering van dit projectplan is met inachtneming van de maatregelen genoemd in 
dit hoofdstuk in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet.   
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3 Wijze van uitvoering 
 
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals beschreven in 
artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling, of het 
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op grond van de Omgevingswet. Dit hoofdstuk 
beschrijft de aanlegfase van de geulen en weerdverlaging en overige maatregelen en de 
ruimte die nodig is voor tijdelijke werken. 
 

3.1  Tijdelijke werken 
 
Binnen en vanuit het plangebied zullen veel transporten plaatsvinden. Denk met name 
aan de grondstromen binnen het gebied en die het gebied verlaten (ook via het water). 
Hiervoor zijn tijdelijke maatregelen nodig, te weten;  

- tijdelijke laad- en losvoorzieningen;  
- tijdelijke werkwegen;  
- tijdelijke grondopslag.  

Deze tijdelijke werken zijn in dit hoofdstuk beschreven en de locaties/zones zijn 
weergegeven op figuren 21 t/m 23 (werkwegen) en kaarten in bijlage 13 (13a tijdelijke 
laad- en losvoorzieningen, 13b locaties tijdelijke grondopslag). 
 
De tijdelijke werken zijn gesitueerd binnen het projectgebied Meanderende Maas en voor 
een deel binnen het plangebied (dit projectplan). Voor ruimtebeslag van deze werken op 
eigendommen van derden worden er individuele gebruiksregelingen met rechthebbenden 
afgesloten. 
 
In paragraaf 3.2 wordt eerst inzicht gegeven in de grondstromen binnen het project 
Meanderende Maas.  
 

3.2 Grondstromen 
 
Er is een grondbalans opgesteld met te verzetten grondstromen. Deze zijn opgenomen in 
onderstaande tabellen. In tabel 15 is de hoeveelheid te ontgraven grond (in 1.000 m³) 
per milieuklasse per deelgebied weergegeven. In tabel 16 de hoeveelheden grond die 
wordt toegepast per milieuklasse per deelgebied. Bij tabel 15 zijn de gebruikte 
termen/afkortingen toegelicht.   
 
De wet en eventueel gebiedsspecifiek beleid bepalen mede op basis van een 
klasseindeling van de ontgraven grond en de ontvangende bodem waar grond toegepast 
kan worden. De waterbodemkwaliteitskaart (zie bijlage 12) geeft van de te ontgraven 
grond een kaartbeeld, ook in de diepte. De grond is getoetst aan het toetsingskader voor 
toepassing als waterbodem en toepassing als landbodem en de verschillende in dit 
gebied voorkomende combinaties van die toetsingen zijn opgenomen in de tabellen3. 
Onder de posten ‘afvoer’ worden partijen grond beschreven die niet binnen het 
projectgebied hergebruikt gaan worden. Het grootste deel wordt toegepast in keramische 
industrie, dijkversterkingen of ophogingen. Grond die niet toepasbaar is, is zodanig 
verontreinigd dat deze afgevoerd zal worden naar daartoe ingerichte depots met daartoe 
strekkende vergunningen, elders in den lande. 
In de Hemelrijkse Waard ligt een tijdelijke grondopslag, grond hieruit zal benut worden in 
de dijkversterking Ravenstein-Lith. Ook wordt verwacht dat partijen grond die vrijkomen 
uit het buurproject Demen-Dieden benut gaat worden in de dijk. Zowel Hemelrijkse 
Waard als Demen-Dieden liggen wel binnen het projectgebied van Meanderende Maas, 
maar niet binnen het gebied waar dit projectplan Waterwet op ziet. Daarnaast wordt 
soms grond voor bijzondere doelen ten behoeve van de aanleg van specifieke elementen 
(zoals een fietspad, werkweg of duiker) aangevoerd. Dat is niet verwerkt in de 
grondbalans. 

 
3 Er zijn nog andere klassen en klassencombinaties denkbaar, maar die zijn in dit gebied niet aangetroffen. 
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aannemer. In de ontheffing zullen nadere voorschriften over de laad-loslocaties in relatie 
tot de vaarweg gegeven worden. 

3.3.2 Over land: tijdelijke werkwegen 
Materialen worden ook per as aangevoerd. Voor de start van werkzaamheden worden de 
werkterreinen zo ingericht dat de logistiek ongestoord en met beperkte hinder voor de 
omgeving plaats kan vinden. Belangrijkste maatregel hiervoor is de aanleg van primaire 
werkwegen in de uiterwaarden. Deze wegen worden benut voor het transport van de 
grondstromen en de damwanden (aan de Brabantse zijde van het project). Er worden 
ook secundaire werkwegen aangelegd in de vorm van dijkkruisingen en een 
transportbaan aan de binnenzijde van de dijk. De locaties van de oversteken worden 
afgewogen op rijafstanden, bomen, bebouwing, verstoring van de ecologie en hinder. 
Incidenteel, waar een beperkte hoeveelheid grond binnen een dijkvak wordt toegepast, 
kan gebruik gemaakt worden van het openbare wegennet.  
 
Onderstaande figuren geven de ligging van de tijdelijke werkwegen aan. 
 
 
Figuur 21 Primaire (blauw) en secundaire werkwegen (dun zwart langs de dijk) in de uiterwaarden 
nabij de geulen Maasbommel West en -Oost 
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Figuur 22 Primaire (blauw) en secundaire werkwegen (dun zwart langs de dijk) in de uiterwaard bij 
Appeltern 

 
 
Figuur 23 Primaire (blauw) en secundaire werkwegen (dun zwart langs de dijk) in de 
uiterwaarden/nabij de dijk gehele project 

 
 

3.3.3 Tijdelijke grondopslag 
Wanneer grond ontgraven uit de uiterwaarden voldoet aan eisen van techniek en milieu, 
wordt het materiaal zoveel als mogelijk in het project hergebruikt. Dit kan betekenen dat 
grond afhankelijk van de bestemming eerst (gedeeltelijk of volledig) tijdelijk opgeslagen 
dient te worden in een tijdelijke grondopslag, waarna het naar de plaats van verwerking 
of losvoorziening wordt getransporteerd. Zo kan het ontgravingsproces ongestoord 
doorgaan. De opslaglocaties liggen allemaal in het plangebied en zo dicht mogelijk bij de 
ontgravingslocaties, om de interne transportbewegingen en milieueffecten te 
minimaliseren.  
 
Op figuur 24 zijn de locaties voor tijdelijke grondopslag aangegeven. In tabel 17 is een 
indicatie van volume, en maximale hoogte opgenomen. Deze bieden de noodzakelijke 
flexibiliteit voor de diverse grondstromen. Naast deze locaties zal ook steeds kortstondig 
grond worden verplaatst langs de dijk: per strekkende meter wordt steeds ongeveer 5 
m3 van de huidige bovenste laag korte tijd aan de teen van de dijk weggezet, en na 
ophoging van de kern van de dijk weer teruggeplaatst. 
 
De locaties voor tijdelijke grondopslag zijn minimaal noodzakelijk voor de volgende 
tussenopslag:  

• vrijgekomen gronden voor hergebruik en uitwisseling; 
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• afvoeren grote hoeveelheden roofgrond;  
• levering van gebiedseigen materiaal aan de dijkversterking; 
• geschikt maken van vrijgekomen klei voor verwerking; 
• afvoer van zand en klei;   
• levering zand voor rijbanen. 

 
Figuur 24 Locaties tijdelijke grondopslag  

 
 
Tabel 17 Beoogde tijdelijke locaties grondopslag 

Locatie tijdelijke 
grondopslag 

Oppervlakte (m2) Maximale hoogte Maximale inhoud 
(m3) 

Diedensche Uiterdijk 472.000 3 m 1.416.000 

Lelyzone de Waarden 70.000 3 m 210.000 

Meander de Waarden 120.000 3 m 360.000 

Drempel Appeltern 8.000 3 m 24.000 

Lelyzone Ossekamp 56.000 3 m 168.000 

Geul Maasbommel Oost 41.000 3 m 123.000 

Geul Maasbommel West 80.000 3 m 240.000 

 
Alle locaties zullen op enig moment nodig zijn, maar niet allemaal tegelijk. De effecten op 
hoogwaterveiligheid, morfologie, dwarsstromen en zichtlijnen voor de scheepvaart zijn 
onderzocht en de voorgestelde locaties voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Niet 
toepasbare grond wordt niet opgeslagen, maar direct afgevoerd naar een erkende 
verwerker. 

3.3.4 Aanvullocaties en kleiwinning 
Grond die vrijkomt als gevolg van ontgravingen wordt zo veel mogelijk binnen het 
project Meanderende Maas hoogwaardig hergebruikt. Vrijkomende klei wordt toegepast 
in de dijkversterking en bij het aanbrengen van kwelbeperkende lagen. Een deel van de 
vrijkomende grond is grond in de klasse B/Industrie. Deze grondstromen worden binnen 
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de kaders van het Besluit Bodemkwaliteit³ en vast te stellen gebiedsspecifiek beleid 
hoogwaardig toepast binnen het project in de uiterwaarden en in de dijk.  
Er komt veel grond vrij die technisch niet goed bruikbaar is. Deze wordt verwerkt in 
locaties waar eerst goed bruikbare klei wordt gewonnen. Per saldo wordt dan alle grond 
hoogwaardig toegepast binnen of buiten het projectgebied Meanderende Maas.  
 
Er is een grote aanvullocatie centraal in Diedensche Uiterdijk en nog twee kleinere 
locaties in de Lelyzone Ossekamp en de Lelyzone van Diedensche Uiterdijk. De locaties 
zijn weergegeven in figuur 25. 
 
Figuur 25 Aanvullocaties (arcering) 

 
 
Er wordt een kleilaag boven het beddingzand in stand gehouden of weer aangebracht, 
zodat geen effect op de geohydrologie optreedt. 
 
Het overschot aan dijkenklei wordt zo hoogwaardig mogelijk afgezet; de klei wordt benut 
voor andere dijkenprojecten (waaronder naastgelegen Cuijk-Ravenstein). Ook de 
(gefaseerde) afzet van keramische klei aan de keramische industrie is afgestemd op de 
marktvraag, zodat het aanbod niet tot verstoring van de markt leidt. Deze afzet is tevens 
een voorwaarde voor de financiële haalbaarheid (kostendekking) en daarmee uitvoering 
van het gehele project en het halen van de maatschappelijke doelen. De winning van 
bouwstoffen in dit project heeft dus geen primair commercieel doel. Het is een 
multifunctionele ontgraving en draagt bij aan en is nodig voor het realiseren van de 
project- en maatschappelijke doelen.  
  
Voor aanvullingen wordt geen bodemmateriaal afkomstig van buiten het projectgebied 
van Meanderende Maas aangevoerd. Er wordt wel grond gebruikt van buiten het gebied 
waar dit projectplan op ziet, namelijk uit een grondopslag bij de Hemelrijkse Waard en 
uit het naburige, reeds vergunde project Demen-Dieden. De ontgravingen en 
aanvullingen zullen worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en nog vast te stellen 
gebiedsspecifiek beleid op grond van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK)4, alsmede het 
beleid van de gemeente West Maas en Waal. 
Voor ontgronding in rijkswater gelden de Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren 
2022. Deze beleidsregels staan ontgronding in het zomerbed van rivieren alleen toe 
onder bepaalde voorwaarden (waaronder geen ongewenste erosie of sedimentatie, geen 
beperking voor scheepvaart, geen ongewenste grondwaterstandverandering). Aan deze 
voorwaarden wordt voldaan (zie ook hoofdstuk 2).   

 
4 Onder de Omgevingswet is dit het Besluit activiteiten leefomgeving 
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3.3.5 Inzet van materieel 
Om het project uit te voeren, zal gedurende de uitvoeringsfase divers materieel worden 
ingezet. Het winnen van zand en ontgraven van klei wordt uitgevoerd met behulp van 
hydraulische graafmachines. De transporten worden met dumpers of vrachtauto’s 
uitgevoerd. Beheer van tijdelijke grondopslag wordt door graafmachines/ bulldozers 
gedaan. De shovel wordt ingezet voor het verplaatsen van rijplaten en het schoonhouden 
ervan. Verdichting van grond gebeurt met de schapenpootwals of bulldozer. De 
overschotten van zand en klei verlaten per beunschip het projectgebied. 
 

3.4 Milieueffectrapportage 
 
De procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) dient om het milieubelang bij plannen 
en besluiten een volwaardige plaats te geven. De procedure is geborgd in de Wet 
milieubeheer. In de m.e.r.-procedure voor project Meanderende Maas is:  

• een MER 1e fase (planMER) opgesteld voor de vastgestelde Interprovinciale 
Structuurvisie Meanderende Maas met de afweging en beoordeling van de 
kansrijke alternatieven en van het voorkeursalternatief; 

• een MER 2e fase (projectMER) opgesteld voor verschillende besluiten/ 
vergunningen in de planuitwerkingsfase, waaronder voorliggend projectplan.  

 
In het MER (bijlage 17) is gekeken naar effecten van het project Meanderende Maas als 
geheel, waaronder de effecten als gevolg van werkzaamheden die met dit projectplan 
worden mogelijk gemaakt. Hoofdstuk 0 van het MER bevat een samenvatting van het 
uitgevoerde onderzoek en de effectbeoordelingen.   
  
Effecten in de gebruiksfase 
Tijdens het ontwerpproces in de planuitwerking is het ontwerp continue aangepast en 
geoptimaliseerd op basis van inzichten uit milieuonderzoeken (bijvoorbeeld de 
ecologische en archeologische onderzoeken). Om die reden heeft het uiteindelijke 
ontwerp dat in het MER is getoetst met name neutrale en positieve effecten in de 
gebruiksfase, bijvoorbeeld voor de waterkwaliteit, de natuur, het landschap, 
cultuurhistorie, de ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Op enkele criteria blijven er, ook na 
optimalisatie van het ontwerp, (licht) negatieve effecten. Het gaat om: sedimentatie en 
erosie, archeologie, dwarsstroming, woon- en werkfunctie en landbouw. Voor deze (licht) 
negatieve effecten zijn geen verdere mitigerende maatregelen in het ontwerp nodig. 
 
Tijdelijke milieueffecten in de aanlegfase 
Daar waar er in de gebruiksfase met name positieve effecten zijn, zijn er tijdens de 
aanleg enkele (licht) negatieve effecten. Het gaat met name om hinder voor 
omwonenden door het plaatsen van een constructie of het aanbrengen van grond. 
Daarnaast zijn er tijdelijke negatieve effecten op enkele beschermde soorten en is er bij 
de verruiming van de monding van het Burgemeester Delenkanaal hinder voor 
vaarweggebruikers. Maatregelen om tijdelijke effecten op beschermde soorten te 
mitigeren of compenseren worden geregeld via de ontheffing Wet natuurbescherming. 
Voor het overige zijn er geen verdere mitigerende maatregelen in het ontwerp nodig. 
 

3.5 Planologische inpassing  
 
Voor het plangebied aan de Brabantse zijde is het bestemmingsplan buitengebied Oss 
2020 van toepassing. Om de voorgenomen werken mogelijk te maken, wordt het 
bestemmingsplan herzien. Voor een aantal percelen wordt daarbij de bestemming 
‘agrarisch met waarden – landschap en natuur’ gewijzigd naar de bestemming ‘natuur’. 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt tegelijkertijd met het ontwerp projectplan Waterwet 
ter visie. 
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Aan de Gelderse zijde is ter hoogte van de te realiseren geul Maasbommel-West het 
bestemmingsplan buitengebied West Maas en Waal van toepassing, met bestemming 
‘agrarisch met waarden – uiterwaard'. De beoogde functie is strijdig met de 
bestemmingsomschrijving. Ter hoogte van Maasbommel-Oost is, buiten de reeds 
aanwezig geul (waarvoor de omgevingsvergunning Realisatie Nevengeul 2015 geldt) een 
natuurbestemming van kracht. De te realiseren weerdverlaging past binnen deze 
bestemming. Ter hoogte van de drempel Appeltern geldt het bestemmingsplan Gouden 
Ham/ De Schans, met een natuurbestemming. De te realiseren drempelverlaging past 
binnen deze bestemming. Voor de drie werken geldt naast bovengenoemde een 
vergunningplicht vanuit het bestemmingsplan ‘Thematische herziening grootschalig 
grondverzet’. Een ontwerp omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ligt 
tegelijkertijd met het ontwerp projectplan Waterwet ter visie (zie ook paragraaf 3.5).  
 

3.6 Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten of 
meldingsplichtige handelingen 

3.6.1 Gecoördineerde besluiten en vergunningen 
Op grond van artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten en 
vergunningen die ook nodig zijn voor de aanleg van geulen en de weerdverlaging 
gecoördineerd in procedure gebracht5. 
 
De volgende besluiten en vergunningen zijn meegenomen in deze coördinatie: 

• (voorliggend) projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas 
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze Rijkswaterstaat); 

• ontheffing Wet natuurbescherming, voor overtreden verbodsbepalingen flora en 
fauna (Rijksdienst voor ondernemend Nederland); 

• melding Wet natuurbescherming: kappen van houtopstanden (provincie Noord-
Brabant); 

• vergunning Wet natuurbescherming, met betrekking tot gebiedsbescherming 
(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit); 

• omgevingsvergunningen: afwijken bestemmingsplan, vellen van houtopstanden/ 
kappen van bomen*, uitvoeren van werkzaamheden, bouwen, bouwen 
bouwwerken (gemeente West Maas en Waal); 

• ontgrondingenvergunning (provincie Gelderland); 
• ontgrondingenvergunning (provincie Noord-Brabant); 
• herziening bestemmingsplan buitengebied (gemeente Oss); 
• watervergunningen: werken in/aan of wijzigen van waterstaatswerken 

(waterschap Aa en Maas én Rijkswaterstaat); 
• omgevingsvergunningen: afwijken bestemmingsplan, kappen van 

houtopstanden*, bouwen en uitvoeren van werken (gemeente Oss); 
• verkeersbesluit: afwaarderen verkeersverbinding Maasakkerstraat/Rulstraat 

(gemeente Oss). 
 
Besluiten en vergunningen die samenhangen met het projectplan Waterwet 
dijkversterking Ravenstein-Lith worden gecoördineerd via de Waterwet artikel 5.5. Beide 
projectplannen worden gelijktijdig in procedure gebracht. 
 
* Bakenbomen  
Het doel van het project Meanderende Maas is om de aanwezige bakenbomenstructuur te 
behouden voor de langere termijn. Op locaties waar als gevolg van dit projectplan 
weerdverlagingen plaatsvinden, moeten de bestaande bakenbomen verwijderd worden 
om de verlaging te kunnen uitvoeren. Het kappen van de bakenbomen is onderdeel van 
aparte gefaseerde aanvragen omgevingsvergunning kappen. De kap gaat gepaard met 
een (gemeentelijke) verplichting tot herplant. In het ontwerp is voorzien dat 

 
5 Besluit Provinciale Staten Noord-Brabant, 14 oktober 2022, doc. nr. 5146888, Besluit Provinciale Staten 
Gelderland, 28 september 2022, zaaknr. 2016-014157 
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bakenbomen (1-op-1) worden herplant, op het verlaagde maaiveld en tussen de huidige 
(te kappen) bakenbomen. In de gefaseerde aanvragen voor de kapvergunning worden de 
locaties voor herplant aangeduid. Het vigerende (ontwerp) bestemmingsplan staat het 
behoud en herstel van bakenbomen toe. In de rivierkundige beoordeling bij dit 
projectplan zijn de bakenbomen meegenomen; per saldo (nieuwe bakenbomen in plaats 
van te kappen bakenbomen) is er geen significant effect op de waterstand. Voor de 
herplant van bakenbomen geldt onder de Waterwet een meldingsplicht. Onder de 
Omgevingswet geldt mogelijk een vergunningplicht.  

3.6.2 Uitvoeringsvergunningen 
In navolging op bovenstaande hoofdbesluiten en –vergunningen, wordt ten behoeve van 
de uitvoering nog een aantal uitvoeringsvergunningen voorzien; aanvragen hiertoe 
zullen worden ingediend op basis van een nadere detaillering in het uitvoeringsontwerp. 
Onderstaande opsomming is onder voorbehoud en niet limitatief:  

• omgevingsvergunning voor het bewerken/ scheiden afvalstoffen, milieubelastende 
activiteit ten behoeve van winning delfstoffen; 

• omgevingsvergunning voor bouwwerken in de uiterwaard (verkeersbrug 
Maasbommelse veerweg, uitkijktoren, vogelkijkhut, beheerbruggen); 

• omgevingsvergunning voor tijdelijke werkzaamheden. 
• omgevingsvergunning voor kabels en leidingen; 
• omgevingsvergunning voor werken in/aan of wijzigen van waterstaatswerken 

(verkeersbrug Maasbommelse veerweg, uitkijktoren, vogelkijkhut, 
beheerbruggen, aanlegsteigers kano's, duikers); 

• omgevingsvergunning voor activiteiten in de beschermingszone dijk. 
• ontheffing in het kader van Scheepsvaartverkeerswet, voor laad- en loslocaties 

nabij de vaarweg;  
• eventuele vergunning voor het onttrekken van (grond)water en het lozen op 

oppervlaktewater; 
• daarnaast zal ook een aantal meldingen en aanvragen worden ingediend voor 

grondtransporten, tijdelijke opslaglocaties (Blbi en Bbk-meldingen).  
 
De verwachting is dat deze vergunbaar zijn; er heeft vooroverleg plaatsgevonden, het 
betreffen nadere uitwerkingen van activiteiten die met de hoofdbesluiten en –
vergunningen mogelijk worden gemaakt.    

3.6.3 Vigerende besluiten en vergunningen 
De volgende eerder genomen besluiten zijn ook van toepassing op deelgebieden binnen 
het plangebied. Per besluit is aangegeven of aanpassing nodig is, en zo ja, in welke zin. 

• Bij Drempel Appeltern is voor de Natuurvriendelijke Oever een vergunning voor 
lozingen buiten inrichten cf. artikel 6.2 van de Waterwet afgegeven. Doordat deze 
oever weer bestort wordt, is er geen sprake meer van een lozing door erosie van 
de waterbodem. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de verleende 
vergunning voor deze locatie. De vergunning zal worden ingetrokken.  

• Voor de bestaande KRW-geul bij Maasbommel Oost is een projectplan waterwet 
vastgesteld. Dit projectplan ziet alleen op de geul, niet op het omliggend gebied. 
Onderhavig projectplan ziet alleen op het omliggend gebied, en niet op de geul. 
Het plan voor de geul hoeft niet te worden aangepast. 

• Ter plaatse van deelgebied Lelyzone Ossekamp zijn in de Legger 
Rijkswaterstaatswerken de twee daar al aanwezige KRW-geulen vastgelegd. 
Omdat één van de geulen wordt aangepast, zal de Legger op dit punt aangepast 
moeten worden, in lijn met onderhavig plan. 

• Ter plaatse van deelgebied Diedensche Uiterdijk is er een overlap met een reeds 
verleende watervergunning Waterwet voor het project Oeverzone Diedensche 
Uiterdijk. Onderhavig projectplan kent voor een deel van dat plan (Diedensche 
Uiterdijk deel D) een andere inrichting. De vergunninghouder is 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is akkoord met de in dit projectplan 
weergegeven wijzigingen. De huidige vergunning zal worden gewijzigd. 
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3.7 Globale planning 
 
Na de vaststelling van het projectplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, 
toestemmingen en ontheffingen starten de werkzaamheden, naar verwachting medio 
2024 (start zowel aan Brabantse als Gelderse zijde). De werkzaamheden aan de 
Brabantse zijde duren circa 5 jaar, dus afronding in 2028, met uitloop naar 2029. De 
werkzaamheden in het Gelderse deel duren naar verwachting 2 à 3 jaar. De KRW-geulen 
zijn uiterlijk in 2027 gerealiseerd.    
 

3.8 Overige uitvoeringsaspecten 

3.8.1 Grondverwerving  
In eerste instantie wordt geprobeerd met de eigenaren overeenstemming te bereiken 
over de aankoop van de gronden en opstallen waarvan het eigendom verworven moet 
worden. Dit overleg wordt het minnelijk overleg genoemd. Dit proces van 
grondverwerving is aangevangen. In situaties waarin geen minnelijke overeenstemming 
met de grondeigenaar wordt verkregen over het betrokken eigendom, en geen 
gedoogplicht kan worden opgelegd, heeft de beheerder – hier het Rijk - de mogelijkheid 
om deze ingevolge artikel 62 en 72a van de Onteigeningswet of hoofdstuk 11 van de 
Omgevingswet te onteigenen ter uitvoering van de in het projectplan opgenomen 
voorzieningen, als bedoeld in artikel 5.4, tweede of vijfde lid, van de Waterwet.  

3.8.2 Kabels en leidingen 
De cruciale kabels en leidingen zijn geïnventariseerd en weergegeven op de kaarten in 
bijlage 14. In de uiterwaarden zijn twee kabels aanwezig die verlegd moeten worden. 
Hiervoor dienen watervergunningen/meldingen te worden verleend. Het gaat om een 
datakabel onder de Hoogduinsestraat en een laagspanningskabel onder de 
Maasbommelse Veerweg. Overige kabels en leidingen worden zoveel mogelijk 
teruggelegd op hun huidige locaties en daar waar de uiterwaard verlaagd wordt, worden 
de kabels en leidingen verlegd naar een positie waar deze goed bereikbaar blijven voor 
onderhoud en bij eventuele calamiteiten. 

 
Tijdens de planuitwerking is een voorkeurstracé opgesteld voor kabels en leidingen 
waarbij rekening is gehouden met de functie, het nieuwe ontwerp van de uiterwaarden 
en beheerbaarheid voor de netbeheerders. De verdere uitwerking van het voorkeurstracé 
wordt in nauwe samenwerking tussen de opdrachtnemer van het werk en kabel- en 
leidingbeheerders opgepakt.  

 
De kabels en leidingen worden tegelijk met de werkzaamheden in de uiterwaarden 
verlegd. De aannemer van de uiterwaardvergraving stemt hiertoe de uit te voeren 
werkzaamheden af met de (aannemers van) leidingbeheerders. De leidingbeheerders 
verzorgen zo nodig aanvullend noodzakelijke toestemmingen, meldingen en/of  
omgevingsvergunning. 

3.8.3 Archeologie 
Er is archeologisch vooronderzoek (RAAP, 17 april 2023) uitgevoerd, waarin in 
hoofdlijnen vier geomorfogenetische zones zijn onderscheiden: geulen, kronkelwaarden, 
kronkelwaarden met ruggen en geulen en ‘oud land’. Een volledige beschrijving is te 
vinden in paragraaf 7.6.5 van het MER evenals de volledige rapportage van RAAP (bijlage 
bij het MER).  
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de archeologische waarden op 
land die in het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. Daar waar dat met behoud van 
de waterstandsdalingsdoelstelling kan, is het ontwerp aangepast en wordt minder diep 
gegraven om de kans op het verstoren van archeologische resten te beperken.  
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Voor locaties waar het ontwerp archeologische waarden wel doorsnijdt is een Programma 
van Eisen opgesteld. Hoewel alle bekende land-archeologische vindplaatsen worden 
ontzien of ex situ worden behouden indien van waarde, kan in bepaalde gebieden toch 
niet uitgesloten worden dat archeologische vindplaatsen tevoorschijn komen tijdens de 
werkzaamheden. Daarom zijn in het Programma van Eisen voor archeologische 
begeleiding ook voor die gebieden afspraken opgenomen. 
Daarmee staat het aspect archeologie de uitvoerbaarheid van voorliggend projectplan 
niet in de weg en zijn de archeologische waarden voldoende beschermd. 

3.8.4 Ontplofbare Oorlogsresten (OO: voorheen NGE) 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek naar OO geldt dat voor wat betreft 
het gebied van dit projectplan er één (klein) gebied, aan de noordzijde van Diedensche 
Uiterdijk, verdacht is op OO namelijk; (klein kaliber)munitie (toebehoren). Voor 
werkzaamheden die hier in de bodem plaatsvinden is vervolgonderzoek nodig. Voor dit 
vervolgonderzoek wordt een projectplan OO opgesteld aan de hand waarvan het 
vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Het projectplan OO wordt bij het bevoegd gezag 
aangeboden. Door het volgen van deze adviezen staat het aspect OO het voornemen 
niet in de weg.  

3.8.5 Beheer en onderhoud 
Uitgangspunt voor het toekomstige beheer is dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud van de KRW-geulen (waaronder sedimentbeheer), vanuit 
haar verantwoordelijkheid van het beheer van de waterkwaliteit in Rijkswateren. Ook de 
(verlaagde) Lelyzones zijn/blijven in beheer bij Rijkswaterstaat, om naast KRW ook de 
daar beoogde waterstandsdaling duurzaam in stand te houden.  
Op de vegetatiekaart (zie bijlage 6) is weergegeven het door Rijkswaterstaat te beheren 
gebied en de in stand te houden c.q. te beheren vegetatievormen. Deze wordt 
opgenomen in de vegetatielegger van Rijkswaterstaat.  
 
Met de memo normatieve toestand (zie bijlage 8a) en de Kaart vlakken van vrije ruimte 
(zie bijlage 8b) worden de marges waarbinnen de geulen mogen veranderen door erosie 
en sedimentatie beschreven en vastgelegd. Hierin  is onder meer aangegeven bij welke 
niveaus (bodemhoogte, mate van aanzanding) onderhoud aan de orde is. 
 
Voor het gebied buiten de KRW-geulen en Lelyzones draagt Rijkswaterstaat ook de 
publiekrechtelijke beheerverantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor maatregelen die nodig 
zijn om ongewenste effecten als gevolg van de aanleg van geulen en weerdverlaging te 
mitigeren/compenseren. Het feitelijke beheer van deze gebieden en maatregelen wordt 
door Rijkswaterstaat belegd bij derden. Daar waar Natuurmonumenten eigenaar is van 
de gronden wordt het beheer belegd bij Natuurmonumenten.  
 
De beherende organisaties hebben in de realisatiefase én de beheerfase structureel 
afstemming middels een beheerdersoverleg. Hierin worden ook afspraken gemaakt over 
toezicht en het wijzigen van beheer. 
 

3.9 Calamiteiten of ongewoon voorval 
 
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte van het 
voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. 
Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
Afspraken hieromtrent met de aannemer worden vastgelegd in het Uitvoeringscontract.  
In het kader van de aangrenzende dijkversterking wordt onder regie van het Waterschap 
Aa en Maas, voorafgaand aan de start uitvoering, een hoogwateractieplan vastgelegd. Dit 
plan bevat beheersmaatregelen voor een situatie van (verwacht) hoogwater, zodat de 
tijdelijke achteruitgang van de waterkering gedurende uitvoering op korte termijn kan 
worden hersteld. In dit plan wordt ook rekening gehouden met de invloed van de 
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(realisatie van) de werken in de uiterwaarden (zoals voorzien in voorliggend projectplan) 
op de (tijdelijke) waterkering. Hieruit voortvloeiende beheermaatregelen worden ook 
vastgelegd in het Uitvoeringscontract. Tevens wordt vastgelegd dat de aannemer een 
calamiteitenplan opstelt en deze voor start uitvoering aan de beheerder voorlegt. 
Indien zich een voorval voordoet waarbij nadelige gevolgen voor de kwaliteit van milieu 
zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient IL&T te worden ingelicht (art 1.20 Besluit 
lozen buiten inrichtingen). Deze ongewone voorvallen worden gemeld via het 
meldformulier www.ilent.nl (contact/melden/meldformulier/overheidsinstanties en 
wabo/melden eigenwerken RWS) of bij het ILT-loket (binnen kantooruren) op 
telefoonnummer 088-489 00 00 onder vernoeming van Eigenwerken RWS. 
 
4 Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen  
 
Er is in sterke mate rekening gehouden met het beperken van mogelijke effecten, deze 
maatregelen zijn reeds verwerkt in het ontwerp, of worden toegepast ten tijde van de 
uitvoering. Als mitigerende maatregelen niet voldoende zijn om negatieve effecten te 
vermijden, wordt er gecompenseerd. De noodzakelijke, mitigerende en compenserende 
maatregelen die tevens een wijziging van het waterstaatswerk betreffen, zijn per 
deelgebied beschreven in paragraaf 1.3. Dit betreft bijvoorbeeld erosiebeschermende 
maatregelen, het aanbrengen van een ondergrond voor hoogwatervluchtplaatsen voor 
vee of het aanbrengen van takkenrillen voor marterachtigen.  
Overige mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde diersoorten 
worden geregeld via de ontheffing natuurbescherming. De herplant van te kappen bomen 
wordt geregeld via een melding dan wel watervergunning en meldingen/vergunningen op 
grond van de Wet Natuurbescherming.   
 
Aanvullend zijn de volgende maatregelen voorzien: 

- Het plaatsen van waarschuwingsborden bij de monding van de meander De 
Waarden ten behoeve van de veiligheid van de scheepvaart (kruisend 
vaarverkeer). Tevens plaatsen van verbodsborden (verboden voor waterscooters 
en snelle motorboten en beperkte doorvaarthoogte bij de autobrug). 

- Bij uitvoering van werkzaamheden werken volgens een ecologisch werkprotocol. 
 
5 Financieel nadeel 
 
Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige 
uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek om schadevergoeding 
indienen als bedoeld in artikel 15.1 Omgevingswet (deze treedt inwerking op 1 januari 
2024). Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening 
van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, 
op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 
en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Het verzoek 
tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte 
van de gevraagde schadevergoeding.  
 
Geen beroep op de regeling van artikel 15.1 Omgevingswet staat open ten aanzien van 
bouw- of aanlegschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt. Voor die schade 
kan een afzonderlijk verzoek worden ingediend bij de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. Voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de verlegging van kabels 
en leidingen is de ‘Nadeelcompensatieregeling aanpassen kabels en leidingen in en 
buiten rijkswaterstaatswerken, wegen en spoorwegen 2023 (NKL 2023)’, de 
‘Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 
(OVK), of Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Een verzoek om 
nadeelcompensatie kan worden ingediend bij of na vaststelling van de 
projectovereenstemming (vóór start uitvoering).  
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6 Procedure 
 
Dit besluit komt tot stand met toepassing van de regels over de openbare 
voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 in de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Provinciale Staten van provincies Gelderland en Noord-Brabant hebben op 28 september 
2022, respectievelijk 14 oktober 2022, besloten tot toepassing van de provinciale 
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
De provincies hebben afgesproken dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn 
belast met de feitelijke werkzaamheden rondom de coördinatie. De bedoeling van deze 
provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van alle besluiten die 
voor de uitvoering van dit project nodig zijn, inclusief de gelegenheid tot het naar voren 
brengen van zienswijzen daarop, alsook het indienen van beroep daartegen, voor de 
verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Op 
de coördinatieprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing. Dit houdt in dat alle besluiten, gedurende een periode van zes weken, als 
ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Zienswijzen op het ontwerpprojectplan (en de 
bijlagen) worden beantwoord in een Nota van Zienswijzen, daarna wordt het projectplan 
(inclusief bijlagen) al dan niet gewijzigd vastgesteld. 
 
Voor het projectplan Waterwet voor de dijkversterking is conform de Waterwet provincie 
Noord-Brabant het coördinerend bestuursorgaan. Vanwege de samenhang tussen beide 
projectplannen en het borgen van de materiële coördinatie van de besluiten (beide 
projectplannen gelijktijdig in ontwerp ter inzage te leggen) is gekozen voor toepassing 
van de provinciale coördinatieregeling, ook voor dit projectplan Waterwet geulen en 
weerdverlaging.   
 
Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd in de bijlage 
bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 
van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing zijn. 
 
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) krijgt het projectplan 
Waterwet de status van een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit 
met betrekking tot een waterstaatwerk in beheer bij het Rijk. De Inspectie Leefomgeving 
en Transport houdt toezicht op de naleving daarvan.  
 
 
Contactpersoon uitvoering werken 
Projectteam Meanderende Maas, vragen/contact via info@meanderendemaas.nl. 
 
 
 
 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
namens deze, 
 
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 
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Afschriften naar: 
- Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v.  
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), t.a.v.  
- Ministerie van LNV, t.a.v.  
- Provincie Noord-Brabant, t.a.v. ,  
- Provincie Gelderland, t.a.v.  en  
- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, t.a.v.  
- Omgevingsdienst Rivierenland, t.a.v.  
- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. ,  
- Waterschap Rivierenland, t.a.v. ,  
- Gemeente Oss, t.a.v.  
- Gemeente West Maas en Waal, t.a.v.  
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Bijlagen 
 

0. Begrippenlijst 
1. Projectgrens projectplan Waterwet (plangebied)  
2. Dwarsprofielen ter illustratie ruimtelijke inrichting 
3. A.  Ruimtelijke inrichtingskaart projectplan Waterwet 

B.  Ruimtelijke inrichtingskaart project Meanderende Maas (rivierdeel) 
4. Kaarten ontwerphoogten en (technische) dwarsprofielen 
5. Kadastrale kaarten 
6. Vegetatiekaart projectplan Waterwet 
7. Rivierkundige beoordeling 
8. A. Memo normatieve toestand 

B. Kaart vlakken van vrije ruimte 
9. A. Erosie-beschermende maatregelen 

B. Overzichtskaart oever- en bodembescherming totaal 
10. Geohydrologisch onderzoek 
11. A.  BPRW-toetsingskader waterkwaliteit 

B. KRW MIRT3-toetsformulier 
C.  Notitie tijdelijke effecten KRW 

12. Waterbodemkwaliteitskaart Meanderende Maas 
13. A.  Tijdelijke laad- en losvoorzieningen 

B.  Locaties tijdelijke grondopslag 
14. Kaart kabels en leidingen 
15. Participatieverslag Meanderende Maas 
16. Notitie samenhang projecten Meanderende Maas 
17. ProjectMER Meanderende Maas 
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Bijlage 0. Begrippenlijst 
 

bakenbomen de herkenbare uiting van het kanaliseren van de Maas, ooit aangeplant als bakens voor 
scheepvaart 

beschermingszone stroken grond aan weerszijden van de kernzone, die bijdragen aan de stabiliteit van de dijk 

bestemmingsplan in een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een 
gebied; dit is een juridisch bindend document voor overheden, burgers en bedrijven 

binnendijks  aan de kant van het land 

biodiversiteit biologische verscheidenheid, rijkdom aan soorten en-of ecosystemen 

buitendijks  aan de kant van de rivier 

dijk  een waterkerend grondlichaam 

fauna dieren  

flora  planten 

foerageergebied gebied dat dieren regelmatig gebruiken om zich te voeden  

GNN Gelders Natuur Netwerk 

(hoog)wateropgave verplichting van de waterbeheerder om zijn watersysteem op orde te hebben en te houden, 
waaronder de te nemen maatregelen voor hoogwaterbescherming 

hoogwatervluchtplaatsen vergraafbare hogere gronden buiten dijkzone 

HWBP hoogwaterbeschermingsprogramma 

inundatie kunstmatige onderwaterzetting van het land 

klei-inkassing  een mogelijke maatregel tegen piping; het betreft het aanbrengen van klei onder het maaiveld 
om zo te zorgen voor een ondoorlatende laag 

kronkelwaard een gebied dat zich bevindt binnen een (vroegere) meander van een rivier en dat een reliëfrijk 
landschap te zien geeft 

KRW Kaderichtlijn Water (KRW) heeft als doel de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig 
stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken 

KRW-geul geul die gegraven is ten behoeve van de KRW-doelstellingen  

kwel  het omhoog komen van grondwater 

legger een verzameling van tekeningen en documenten waar van het hele beheergebied van het 
waterschap; daarbij horen bijvoorbeeld alle stuwen, gemalen, duikers, dijken, waterbergingen, 
vaarwegen, waterlopen en beschermingszones 

Lelyzone na de overstromingen van januari 1926 tekent ir. C.W. Lely een plan om de afvoer van de Maas te 
verbeteren; het plan bestond onder andere uit het kanaliseren van de Maas, wat door rechte 
lijnen nog altijd in het landschap zichtbaar is 

maaiveld het grondoppervlak, waarvan de hoogte vaak opgegeven wordt ten opzichte van een nationaal 
nul-niveau 

meanderen 'kronkelen, slingeren', vooral gezegd van rivieren die zich bochtig door het landschap kronkelen 

MIRT meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport  
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morfologie  mechanische krachten die worden uitgeoefend door water en sediment  

NNB Natuur Netwerk Brabant 

ontgronden het ontgraven van de deklaag 

PAGW Programma Aanpak Grote Wateren  

peilfluctuatie  waterpeil dat zich beweegt tussen bepaalde boven- en ondergrenzen 

piping wanneer door stroming van water onder de dijk zanddeeltjes meegevoerd worden, kan door de 
terugschrijdende erosie een holle ruimte, ook wel ‘pipe’ genoemd, onder de dijk ontstaan; 
hierdoor kan de dijk bezwijken; dit mechanisme wordt piping genoemd 

projectgebied het gebied waar het gehele project Meanderende Maas (dijkversterking, rivierverruiming, 
gebiedsontwikkeling) betrekking op heeft 

plangebied het gebied waarop dit projectplan Waterwet betrekking heeft (zie ook figuur 1) 

plan-MER milieueffectrapport gemaakt bij een plan 

project-MER milieueffectrapport gemaakt bij een besluit 

refugia toevluchtsoord voor een waterdier of -plant tijdens bijvoorbeeld vorst of droogte  

rivierkilometer (rkm)  aanduiding van de locatie, kilometeraanduiding van de rivier 

rivierverruiming vergroten van de bergings- of afvoercapaciteit van de rivier door verbreden of juist verlagen van 
het winterbed of het zomerbed en/of de inzet van waterbergings- of retentiegebieden  

robuust onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren naar behoren blijven functioneren 

stroombeeld het beeld van hoe de rivier stroomt, dat wil zeggen de stroomsnelheden en -richtingen 

studiegebied  het gebied waar effecten zich kunnen voordoen, dit is per type effect anders en veelal ruimer dan 
het plan- of projectgebied 

talud het hellende vlak van de waterkering 

uiterwaard gronden die gelegen zijn tussen een winterdijk en een zomerdijk en gedurende de zomer 
(doorgaans) niet overstromen 

voorkeursalternatief (VKA) alternatief dat de voorkeur heeft van de initiatiefnemer  

voorllandlengte een maat voor de kwelweglengte (weerstand) tegen piping in het voorland 

waterbodem de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen. In principe valt alles wat binnen 
oppervlaktewaterlichamen is gelegen onder het begrip waterbodem 

waterkering een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden van (oppervlakte)water heeft; het 
kan de grens vormen tussen twee peilgebieden, of achterliggend land beschermen tegen 
oppervlaktewateren zoals zeeën, meren en rivieren 

waterveiligheid omstandigheden waaronder de goede staat van één of meerdere waterstaatswerken onmiddellijk 
en ernstig in het ongerede is of dreigt te komen 

wegzijging neerwaartse stroming van (grond-)water door een slecht doorlatende laag 

winterbed de bedding van een rivier, die doorgaans alleen in de winter door de rivier wordt gebruikt 

zomerbed de bedding van een rivier, die doorgaans door de rivier wordt gebruikt in de zomer 

 




